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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)
Secteur: ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY
Numéro(s) de Prêt(s): 1686/OC-VE-1 Montant Courant Approuvé: 800.000.000,00 Initial BID: 800.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 628.811.471,71 Courant BID: 800.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 78,60 Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): VE-L1003 Solde: 171.188.528,29 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: SUP - Supplementary Financing Estimation Initiale: 800.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 156

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

A (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011

Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

1/4



RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

VE-L1026 - Manuel Piar (Tocoma) Dam Supplemental Financing Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement 
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011) Dernière Mise à Jour: 12/09/2011

Progrès Cumulé à 2011
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Résultats

Résultat: Producción Energética incrementada
Suposições: Considerando que se cumple con el inicio de operaciones de la primera unidad en octubre de 2012

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Producción Energética Anual TOCOMA GWh 2003 P 1.854,00 11.126,00 18.543,00 18.545,00 18.545,00
A

Résultat: Costo Promedio de la Capacidad Instalada reducido

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Costo Promedio de la Capacidad Instalada US$/MW 2011 P 2.245,00 2.245,00 2.245,00
A

Résultat: Costo Promedio de la Energía Producida reducido

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Costo Promedio de la Energía Producida US$c/KWh 2003 P 5,87 5,87 5,87
A

Résultat: Deuda de la empresa Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) reducida

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Relación entre deuda financiera total y EBITDA (Earning Before Interest Indice 1,80 2011 P 2,99 2,99 2,99
, Tax Depreciation and Amortization) de EDELCA A

Résultat: Nivel de Ingreso de las Familias Reubicadas mantenido

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015

Fin du
Projet

Nivel de Ingresos Anuales de las Familias reubicadas/compensadas a Bs 250.000,00 2011 P 250.000,00 250.000,00
precios de 2003 A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Central Hidroeléctrica
 Central Hidroeléctrica Operando Unidad 1,00 626.068.980,00 190.035.178,00
 Conjunto de Unidades de generación de 216

MW con operación comercial iniciada
Conjunto de
Unidades de
Generación

1,00 229.004.230,00 696.159.850,00

Líneas de Transmisión y Subestaciones
 Conjunto de Líneas de Transmisión de 400KV

operando
unidad 1,00 20.367.890,00 50.541.560,00

 Subestaciones Operando unidad 2,00 28.803.740,00 63.527.440,00
Protección Ambiental
 Programa de Protección Ambiental

Implementado
Informes 1,00 20.743.940,00 34.116.540,00

Ingenieria, Administración y Auditoria
Sin Asignación Especifica
Gastos Financieros

TOTAL 924.988.780,00 1.034.380.568,00
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