BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II
BID II (BR-L1315)

PLANO DE AQUISIÇÕES

AGOSTO DE 2012 

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Município de São Bernardo do Campo
Executor: Governo do Município de São Bernardo do Campo 
Projeto: Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II
Número do Projeto: BR-L1315
Número do Contrato de Empréstimo: a definir
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: a definir
Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: a definir

Data estimada para o último desembolso: a definir

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Governo do Município de São Bernardo do Campo
Oscar José Gameiro Silveira Campos
Secretário de Transportes e Vias Públicas
Alberto Alécio Batista
Coordenador do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II
Rua Giácomo Versolato, 150 – Bairro Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo – S. Paulo – Brasil
CEP.: 09.770-440
Telefone: (11) 4125-4370
Fax: (11) 4125-5242 

E-mail: ucpbid@saobernardo.sp.gov.br 
A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, que cobre o período de novembro 2011 a julho de 2017, foi acordado entre o Banco e a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200,0 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

	Descrição
	Custo Estimado

(US$)
	Método de Aquisição
	Revisão
	Fonte de Financiamento e Porcentagem
	Pré-qualificação

(Sim/Não)
	Datas Estimadas
	Situação

	
	
	
	
	BID

%
	Local

%
	
	Publicação do Aviso Específico de Licitação
	

	1. Bens

	1.  Sistema de Semáforos
	9.810.000
	LPI
	ex-ante
	60%
	40%
	Não
	janeiro 2014
	a licitar

	2. Sistema Integrado de Monitoramento e Comunicação
	2.118.000
	LPI
	ex-ante
	60%
	40%
	Não
	abril 2013
	a licitar


	Descrição
	Custo Estimado

(US$)
	Método de Aquisição
	Revisão
	Fonte de Financiamento e Porcentagem
	Pré-qualificação

(Sim/Não)
	Datas Estimadas
	Situação

	
	
	
	
	BID

%
	Local

%
	
	Publicação do Aviso Específico de Licitação
	

	2. Obras

	1. Obras de Corredores de Transporte – Grupo I
	52.446.000
	LPI
	ex-ante
	60%
	40%
	Não
	novembro

 2012
	a licitar

	2. Obras de Corredores de Transporte – Grupo II
	46.994.000
	LPI
	ex-ante
	60%
	40%
	Não
	outubro 2013
	a licitar

	3. Obras de Corredores de Transporte – Grupo III
	47.219.000
	LPI
	ex-ante
	60%
	40%
	Não
	outubro 2014
	a licitar

	4. Centro de Controle Operacional Semafórico
	2.148.000
	LPN
	ex-post
	60%
	40%
	Não
	março 2013
	a licitar


	Descrição
	Custo Estimado

(US$)
	Método de Aquisição
	Revisão
	Fonte de Financiamento e Porcentagem
	Pré-qualificação

(Sim/Não)
	Datas Estimadas
	Situação

	
	
	
	
	BID

%
	Local

%
	
	Publicação do Aviso Específico de Licitação
	

	3. Serviços  de Consultoria

	1 Gerenciamento e Apoio Técnico
	15.560.000
	SBQ
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	dezembro 2012
	a licitar

	2. Supervisão das Obras Grupo I
	1.985.000
	SBQC
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	outubro 2012
	a licitar

	3. Supervisão das Obras Grupo II
	1.985.000
	SBQC
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	agosto 2013
	a licitar

	4. Supervisão das Obras Grupo III
	1.985.000
	SBQC
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	agosto 2014
	a licitar

	5. Auditoria Contábil do Programa
	450.000
	SBQC
	ex-ante
	90%
	10%
	Não
	julho 2013
	a licitar

	6. Projetos de Engenharia para os Corredores de Transporte
	21.523.000
	SBQC
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	11.02.2012
	contratado

	7. Revisão de Projetos de Engenharia
	500.000
	SBQC
	ex-post
	0%
	100%
	Não
	junho 2013
	a licitar

	8. Estudos do Uso e Ocupação do Solo nos Corredores de Transporte
	400.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	setembro

 2012
	a licitar

	9. Estudos de Mobilidade
	750.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	janeiro 2013
	a licitar

	10. Levantamento de Dados e Linha de Base das Unidades de Redução de Carbono
	200.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	setembro

 2012
	a licitar

	11. Sistema de Gerenciamento de Operação de Transporte Público
	250.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	janeiro 2013
	a licitar

	12. Capacitação da Secretaria de Gestão Ambiental 
	100.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	agosto 2013
	a licitar

	13. Capacitação da Secretaria de Planejamento Urbano
	300.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	agosto 2013
	a licitar

	14.  Manual de Normas de Apresentação de Projetos Urbanísticos
	100.000
	SBQC
	ex-ante
	50%
	50%
	Não
	outubro 2013
	a licitar


LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação / Construção-operação-transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.
