PROGRESS MONITORING REPORT
i ® BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
Development Effectiveness 2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 13/03/2012

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT

Loan Number(s): 2216/BL-BO  Current Approved Amount: 5.000.000,00 Original IDB: 5.000.000,00

Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 1.603.097,25 Current IDB: 5.000.000,00

Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 32,06 Pari-passu: 77,00

Related Operation(s): Balance: 3.396.902,75 Co-Financing/Country: 1.500.000,00

Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 6.500.000,00

Amortization Period (months): 282

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 22-abr-2012
Validated by Country Representative: 27-abr-2012
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\Outco mes \
\Outcome: \Capacidad de prevencién, investigacion, procesamiento y sancién de actos y delitos de corrupcion y falta de transparencia en el sector publico mejorada. \
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline 2020 En(.j of
Year project
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcién (MTILCC) Denuncias 1,031.00 2009 P 1,340.00 0,00
Denuncias por corrupcién presentadas ante el Ministerio Publico Denuncias 67.00 2009 é 87.00 0,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30.00 2009 é 39.00 0,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas liquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4.00 2009 Q 4.60 0,00
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion Hechos por afio 25.00, 2009 2 15,00
Denunciantes amenazados Porcentaje 10.00 2009 2 6,00
Sobre-costos en contratos de construccién de carreteras reducidos Porcentaje 25.00 2009 ﬁ 20.00 0,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 Q 230,00
retraso _ A
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad (TEI) de la poblacion estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Etica y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 é 30,00
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 Q 30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 é 30,00
A
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\Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs
Integridad y Reducci6n de la Impunidad de los
Actos de Corrupcién
Representaciones del Ministerio en los Oficinas 5,00 5,00 5,00 43.281,00 101.018,83 104.751,00
departamentos de Beni, Cochabamba, fortalecidas
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas
Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 16,00 10,00 118.289,58 130.788,30 304.078,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00 19,00 19,00 134.178,48
Sistema Integrado de Anticorrupcion y Sistema 1,00 186.644,60 137.305,00 541.292,00
Recuperacion de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado
Propuesta de base normativa para los juzgados Estudio 1,00 1,00 60.136,00
anticorrupcion elaborada y consensuada
Propuesta de base normativa para el Estudio 1,00 26.650,00

establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada

Sistema de seguridad para funcionarios del Sistema 1,00 117.800,00 22.783,00 213.535,00
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupcion establecido

Espacios fisicos habilitados y adecuados para oficinas 5,00 5,00 578.688,00
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija

Un sistema de seguimiento para las denuncias Sistema 1,00 1,00
por corrupcion que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado

Un sistema ajustado y complementado para el sistema 1,00 13.465,00
seguimiento de las denuncias por corrupcion.

Reglamentacién de las unidades de reglamento 1,00 5.000,00
Transparencia aprobado. aprobado

Proyecto de ley de creacion del SIIARBE documento ( 1,00 1,00

elaborado en el 2010 ley)

Seminario Internacional de capacitacion para seminario 1,00 18.500,00
jueces tribunales anticorrupcién

Diplomado de actualizacién de conocimientos diplomado 1,00 1,00 10.349,00 35.136,00

para fiscales, policia y servidores publicos

Control Ciudadano de la Gestién Publica

Plataforma electrénica para transparentar Plataforma 1,00 224.325,00 1.139,94 485.318,00
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada
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Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs

Procesos realizados con control social y Proceso 8,00 30.000,00 569.280,00
rendicion de cuentas

Equipo Tecnico de implementacion del Personas 2,00 3,00 4,00 110.640,00 45.747,28 175.941,00

componente 2 conformado

Fomento de una Cultura de Etica e Integridad

Experiencias piloto para implementacion del Experiencias 21,00 18.400,00 7.658,46 268.400,00
curriculum de integridad y lucha contra la
corrupcion para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas

Unidad de Estudios e Informacion sobre Unidad 1,00 231.931,54 89.338,03 457.929,00
Transparencia y Corrupcion del Ministerio
instalada (IBEC)
Estrategia de comunicacién sobre integridad y Estrategia 1,00 5.949,00 79.221,02 843.796,00
lucha contra la corrupcion para la poblaciéon en
general implementada
Estrategia de capacitacion sobre transparencia Estrategia 1,00 49.660,67 1.191,82 319.176,02
y lucha contra la corrupcién para servidores
publicos y actores sociales implementada
Gastos administrativos del Programa
Auditoria
Imprevistos
Imprevistos 0 58.671,00
TOTAL 1.357.885,87 626.540,68 4.992.956,02
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