
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

BR-L1187 - PROCIDADES - Novo Hamburgo Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012) Última Atualização do PMR: 28/09/2012

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Número da Operação: 2752/OC-BR Atual: 23.910.000,00 Original BID: 23.910.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 23.910.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: BR-L1043, BR-T1119, BR-T1225, RG-P1478 Saldo: 23.910.000,00 Cofinanciamento/País: 150.000.000,00
Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation Original Estimado: 173.910.000,00

Período de Amortização (meses): 

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 28-sep-2012
Validado pelo Representante do País: 01-oct-2012
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la % 68.50 2010 P 73.60 73.60
ciudad de NH A
Visitantes en la Fundación Scheffel Visitantes/Año 6,229.00 2010 P 8,046.00 8,046.00

A
Visitantes en la Casa Schmitt Presser Visitantes/Año 5,220.00 2010 P 6,742.00 6,742.00

A
Visitantes en la Casa Lar das Meninas Visitantes/Año 2010 P 6,000.00 6,000.00

A
Visitantes del Parcão Visitantes/Año 32,500.00 2010 P 49,484.00 49,484.00

A

Resultado: Dessarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Empresas adheridas y utilizando el PES 1 Empresas 2010 P 20.00 20.00
A

Empresas adheridas y utilizando el PES 2 Empresas 2010 P 40.00 40.00
A

Resultado: Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Homicídios/100mil 89.00 2010 P 62.00 62.00
Afonso. habitantes A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Revitalización Urbana 
 Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (

Trecho Sul)
Km 1,90 9.857.000,00

 Familias reubicadas Familias 41,00 2.038.000,00
 Reurbanização do Bairro Vila Kliping Km 1,50 6.004.000,00
 Reurbanização do Bairro Getúlio Vargas Km 2,60 3.714.000,00
 Revitalização da Área Central, do Centro

Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e da
Ligação entre o CHHV e a Área Central

Km 3,80 8.785.000,00

 Edificio historico Casa Lar das Meninas
restaurado

Edificio 1,00 1.291.000,00

 Consolidação do Parque Municipal Henrique
Luís Roessler - Parcão

Km 1,70 1.714.000,00

Desarrollo Económico Local
 Proyecto Urbanistico del Centro de Inovación y

Tecnologia (CIT) elaborado
Proyecto 1,00 1.438.000,00

 Plan del Distrito Industrial (Proyectos básicos,
urbanismo y ejecutivo) elaborado.

Plan 1,00 471.000,00

 Plano Estratégico integrado comércio, turismo
e serviços

Plano 1,00 236.000,00

 Implementação do Plano de Comunicação e
Marketing do DEL

Plano 1,00 141.000,00

 Centro Incubador de Negócios Centro 1,00 471.000,00
 Dinamização do Setor TI Setor 1,00 141.000,00
 Atração e incentivo de empresas inovadoras e

apoio ao desenvolvimento tecnológico
Empresa 1,00 849.000,00

 Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e
de Capacitação

Cursos 71.000,00

 Reestruturação Organizacional SEDETUR e
Capacitação Técnica

Unidade 1,00 71.000,00

 Desenho e Implementação do Observatório de
Novo Hamburgo

Observatório 1,00 236.000,00

Prevención de la Violencia
 Foro Municipal de Seguridad para la validación

y seguimiento del Plan constituido.
Foro 1,00 7.000,00

 Plan Municipal de Seguridad Pública elaborado Plan 1,00 7.000,00
 Proyecto de apoyo socioeducativo, técnico-

profesional, recreativo, deportivo y de
formación en valores para jóvenes elaborado

Proyecto 1,00 203.000,00

 Diagnóstico e plano de qualificação de
problemas da Rede Sócio-Assistencial

Plano 1,00 11.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Proyecto de fortalecimiento de servicios de
solución de conflictos elaborado

Proyecto 1,00 189.000,00

 Centro de Referência Centro 1,00 137.000,00
 Vale Transporte para os Diversos Projetos Projetos 197.000,00
 Material para Capacitação para os vários

projetos
Projetos 314.000,00

 Vale Mediadores para o Projeto Solução de
Conflitos

Projeto 1,00 51.000,00

 Equipamentos para Esporte e Lazer Equipamentos 91.000,00
 Diagnóstico sobre drogas Diagnóstico 1,00 11.000,00
 Capacitação das equipes multidisciplinares

crack
Equipes 11.000,00

 Diagnóstico de currículos e elaboração de
novos

Diagnóstico 1,00 6.000,00

 Criação de Disque Denúncia Unidade 1,00 23.000,00
 Capacitação dos Conselheiros Tutelares Capacitação 14.000,00
 Qualificação da Delegacia da Mulher Unidade 1,00 23.000,00
 Projeto Mulheres da Paz Projeto 1,00 346.000,00
 Observatorio de crimen y de la violencia

implantado
Observatório 1,00 171.000,00

 Informe del Observatorio elaborado Nº Projetos 2,00 37.000,00
Gestão do Programa
 Gerenciamento e Supervisão N/A 4.660.000,00
 Contigências N/A 3.783.000,00

TOTAL 47.820.000,00
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