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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Secteur: ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Numéro(s) de Prêt(s): 2342/BL-NI Montant Courant Approuvé: 30.500.000,00 Initial BID: 30.500.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 4.098.200,68 Courant BID: 30.500.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 13,44 Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): NI-T1094, NI-L1048, NI-L1050, NI-L1063 Solde: 26.401.799,32 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 30.500.000,00

Période d'Amortissement (mois): 286

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Proporcion importante de la poblacion con acceso a un servicio de electricidad confiable

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016

Fin du
Projet

Cobertura del servicio electrico en el pais Porcentaje 66.70 2009 P 77.70 79.20 80.80 82.30 83.80 83.80
A

Confiabilidad del servicio electrico en el sistema de indice de falla 6.42 2009 P 6.30 6.10 6.10
transmision, asociado al indice de falla A
Reduccion de consumo por programas de eficiencia GWh/a 2009 P 90.00 180.00 221.00 221.00
energetica A
Reduccion de perdidas no tecnicas de electricidad en % 2009 P 0.56 1.86 3.26 4.56 4.56
asentamientos A

Résultat: Matriz energetica modificada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016

Fin du
Projet

Proporción de la generación eléctrica a partir de % 27.90 2009 P 34.80 40.50 42.90 43.30 44.10 44.10
fuentes renovables A

4/6



RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

NI-L1040 - National Sustainable Electrification and Renewable Energy Program (PNESER
)

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement 

2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012) Dernière Mise à Jour: 23/09/2012

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

1. Electrificacion rural por extension de redes
 Viviendas conectadas Viviendas 3.213,00 117.790,00 5.028.800,00 106.930.200,00
 Administración del componentes 1 a 5 N/A 473.800,00 14.581.900,00
 Gastos financieros componentes 1 a 5 N/A 116.700,00 11.269.700,00
2. Normalizacion del servicio en asentamientos
 Viviendas normalizados en asentamientos (

clientes nuevos)
Viviendas 1.085,00 46.870,00 346.300,00 10.443.500,00

 Viviendas normalizadas en asentamientos (
clientes existentes)

Viviendas 2.712,00 117.175,00 1.070.400,00 31.827.400,00

3. Expansion en zonas aisladas con energia
renovable (ER)
 Usuarios conectados en proyectos con ER en

sistemas aislados
Usuarios 5.820,00 259.000,00 15.675.000,00

 Una Estrategia para la atención de las Zonas
aisladas aprobada

Estrategia 1,00 25.000,00

4. Preinversion y estudios proyectos
generacion de ER
 Estrategia de planeamiento y expansión de la

generación eléctrica del Pais actualizada y
aprobada.

Estrategia 1,00 24.000,00 670.000,00

 Plan maestro de la Cuenca del Rio Grande de
Matagalpa y Superior del Río Coco, elaborado

Estudio 1,00 701.600,00 3.342.000,00

 Estudio de prospección y evaluación de
potencial eólico y Estudio de Factibilidad para
sistema de generación eólica en seis sitios
para interconexión al SIN, elaborados

Estudio 1,00 227.000,00 1.080.000,00

 Estudio de factibilidad para la implementación
de generación eléctrica distribuida en
Nicaragua, elaborado

Estudio 1,00 80.000,00

 Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto
Geotérmico Volcan Cosiguina, elaborado

Estudio 1,00 263.000,00 3.750.000,00

 Capacidad/Potencia de energía renovable,
estudiada a nivel de factibilidad

MW 358,00 9.977.900,00

5. Eficiencia Energetica
 Luminarias inataladas para plan de ahorro de

alumbrado público
Luminarias 25.604,00 476.000,00 7.050.000,00

 Luminarias instaladas para sustitución de
bujías incandescentes por lámpara
fluorescentes compactas en el sector
residencial

Luminarias 2.000.000,00 3.200.000,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 Luminarias instaladas para sustitución de
lámparas fluorescentes magnéticas por
electrónicas en el sector gobierno

Luminarias 20.000,00 1.100.000,00

 Sistemas solares térmicos instalados para
proyecto demostrativo

Sistemas 13,00 1.248.000,00

 Sistemas instalados para ingeniería y
desarrollo de la refrigeración y climatización
con energía solar

Sistemas 250,00 750.000,00

 Sistemas fotovoltaicos instalados para la
implementación de sistemas productivos en
zonas rurales

Sistemas 750,00 1.500.000,00

 Procedimiento para la conformidad de
normativas de eficiencia energética, elaborado

Estudio 1,00 100.000,00

 Estudio para el desarrollo de política, programa
nacional y anteproyecto de ley de eficiencia
energética, elaborado

Estudio 1,00 100.000,00

 Estudio para la definición de indicadores de
eficiencia energética para los sectores de
consumo energético, elaborado

Estudio 1,00 100.000,00

 Fortalecida la capacidad en materia de
eficiencia energética en áreas: eléctrica,
térmica, aire comprimido y procesos
industriales; funcionarios capacitados

Funcionarios 4,00 100.000,00

6. Refuerzo sistema transmision zonas rurales
 Lineas de transmision, construidas Kilómetros 621,00 5.795.400,00 80.568,00 100.623.000,00
 Administración del componente 6 N/A 295.100,00 7.759.100,00
 Gastos financieros componente 6 N/A 131.600,00 6.695.600,00
 Subestaciones ampliadas MVA 432,50 55.019.300,00
7. Sostenibilidad sistema aislados ENEL
 Agencias de ENEL conectadas al Sistema de

Gestión Comercial
Agencias 28,00 729.300,00 2.500.000,00

 Gastos financieros componente 7 N/A 16.300,00 299.900,00
 Capacidad/Potencia de energía renovable

evaluada
kW 3.500,00 151.700,00 1.083.500,00

 Comunidades aisladas con estudios de
potencial de energía renovable

Comunidades 20,00 400.500,00

 Capacidad/Potencia de energía renovable
instalada

kW 982,00 4.993.000,00

 Administración del componente 7 N/A 125.500,00 511.700,00
TOTAL 16.231.500,00 80.568,00 404.786.200,00
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