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AR-L1133 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo 
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012) Última Actualización del PMR: 26/09/2012

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
Sector: TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Número(s) de Préstamo: 2698/OC-AR Monto Aprobado Actual: 300.000.000,00 BID Original: 300.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 300.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: Pari-passu: 90,00
Operación(es) Relacionada(s): AR-L1014, RG-P1478 Saldo: 300.000.000,00 Co-financiamiento/País: 33.500.000,00
Subtipo de Operación: GOM - Operación Global de Obras Múltiples Estimado Original: 333.500.000,00

Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012
Validado por Representante de País: 15-oct-2012
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Progreso Acumulado al 2012
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Resultados

Resultado: Mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la RVN  y vías alimentadoras de la RVP en la RNG, mediante la ampliación, rehabilitación y
 mejora de corredores viales que conectan centros de producción con mercados locales y externos. 

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Costo de operación vehicular en los tramos mejorados y pavimentados por el Programa  en la Provincia de Chaco US$ Constantes/ 0.63 2011 P 0.41
vehículo/kilómetro A

Costo de operación vehicular en los tramos mejorados y pavimentados por el Programa  en la Provincia de Jujuy (US$ Constantes/ US$ Constantes/ 0.39 2011 P 0.34
vehículo/kilómetro) 
 vehículo/kilómetro A
Costo de operación vehicular en los tramos mejorados y pavimentados por el Programa  en la Provincia de Salta (US$ Constantes/ US$ Constantes/ 0.75 2008 P 0.59
vehículo/kilómetro)
 vehículo/kilómetro A
Número de días por año de no transitabilidad (vías cerradas al tránsito) o con restricciones severas a la circulación en PR N°1, Chaco.
 vías 18.00 2011 P

A
Índice de accesibilidad de las vías pavimentadas en la RNG (km de vías pavimentadas por cada 1000 km2 de superficie) 
 km de vías 24.01 2011 P 24.05

pavimentadas por
cada 1000 km2 de

superficie

A

Tránsito Medio Diario Anual en los tramos intervenidos (veh/día). (RN Nº 16 Tramo 6, Salta)
 veh/día 618.00 2009 P 904.00
A

Tránsito Medio Diario Anual en los tramos intervenidos (veh/día). (RP N°1 Chaco)
 veh/día 434.00 2011 P 553.00
A

Tránsito Medio Diario Anual en los tramos intervenidos (veh/día). (RP N°1 Jujuy)
 veh/día 6,547.00 2010 P 7,526.00
A

Índice de Rugosidad Internacional (RN Nº 16 Tramo 6, Salta)
 Índice 4.33 2011 P 1.97
A

Índice de Rugosidad Internacional (RN Nº16 Tramo 7, Salta)
 Índice 5.16 2011 P 2.00
A

Índice de Rugosidad Internacional (RP N°1 Chaco)
 Índice 11.06 2011 P 2.47
A

Índice de Rugosidad Internacional (RN Nº 16 Tramo 6, Salta)
 Índice 3.60 2011 P 2.10
A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Componente 1: Obras de Ingenieria
 Km de la Red Vial Nacional en la Región del

Norte Grande Rehabilitados. RN Nº 16 Tramo
6



Kilometros 37,89

 Km de la Red Vial Nacional en la Región del
Norte Grande Rehabilitados. RN Nº 16 Tramo
7


Kilometros 53,88

 Km de la Red Vial Provincial mejorados en la
Región del Norte Grande Mejorados. RP Nº 1.
Chaco


Kilometro 14,34

 Km de la Red Vial Provincial ampliados en la
Región del Norte Grande Ampliados. RP Nº 1.
Jujuy



Kilometros 7,51

 Contratos de mantenimiento vial por
estándares de servicio finalizado (5)


Contratos 1,00

 Corredores de Seguridad Vial finalizados 
 Corredores 1,00
Componente 2: Seguridad Vial
 Evaluaciones de  condición de seguridad vial

en tramos de rutas seleccionadas aprobadas
Evaluaciones 2,00

 DPVs con capacidad de gestión de seguridad
vial mejorada


DPVs 4,00

 Seminarios de Seguridad Vial realizados 
 Seminarios 4,00
Componente 3: Fortalecimiento Institucional
 Planes de fortalecimiento  Institucional para las

DPVs finalizado. (9)

Planes 2,00

 Talleres de capacitación realizados para el
personal  de la UEP, de las  DPVs y la DNV.


Talleres 2,00

 Talleres de intercambio de experiencias en
gestión vial de las DPVs realizados.


Talleres 2,00

Componente 4: Administración, Estudios y
Supervisión.
 Estudios de factibilidad y diseños finales de

ingeniería disponibles para el llamado a
licitación aprobados. (10)


Estudios 2,00

 Profesionales contratados de la Unidad
Ejecutora para la gestión del programa.


Profesionales 22,00

 Informes de auditoría financiera con no
objeción del BID.


Informes 4,00
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 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

 Contratos de obra terminada con informes de
auditoría ambiental aprobado.


Contratos 4,00

 Informes de evaluación del Programa
aprobados.


Informes 2,00

TOTAL
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