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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
Sector: ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS
Loan Number(s): 2747/OC-CR Current Approved Amount: 250.000.000,00 Original IDB: 250.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: Current IDB: 250.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: Pari-passu: 86,00
Related Operation(s): CR-L1009, CR-X1005, CR-P1057, RG-P1442, CR-

T1074, CR-L1056, CR-T1086, RG-P1478
Balance: 250.000.000,00 Co-Financing/Country: 41.700.000,00

Operation Subtype: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit
Line Investment Projects)

Original Estimate: 291.700.000,00

Amortization Period (months): 

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: A (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 28-sep-2012
Validated by Country Representative: 24-oct-2012
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Aseguramiento de un suministro de electricidad con niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo en el país.
Comments: Se utilizarán como medio de verificación secundario para los indicadores las estadísticas de ARESEP e ICE.

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
End of
project

Disponibilidad de Generación % 89.66 2012 P 90.00
A

Energía no servida en el sistema de transmisión Horas,Minutos 1.42 2012 P 0.43
A

Potencia perdida por daños de transformadores % 0.39 2012 P 1.53
A

Salidas de líneas de transmisión por cada 100 kilómetros Número 3.37 2012 P 3.05
A

Duración promedio de salida de las líneas de transmisión Hora 0.57 2012 P 0.89
A

Duración promedio de la interrupción en la red de distribución Hora 14.86 2012 P 13.00
A

Frecuencia promedio de interrupciones en la red de distribución Eventos 12.67 2012 P 11.00
A

Duración promedio de interrupciones al consumidor Hora 1.17 2012 P 1.18
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

SUBPROGRAMA 1 REVENTAZON
 Potencia de generación agregada al sistema

nacional.
MW 305,50 49.290.000,00

 Línea de Transmisión "Reventazón" a 230 kV
en funcionamiento (doble circuito)

Kilómetros 3,00 6.622.000,00

 Subestación Reventazón a 230 kV incluyendo
transformadores elevadores en funcionamiento.

Subestación 1,00 26.488.000,00

SUBPROGRAMA 2 COMPONENTE
GENERACION
 Modernización de la unidad de generación #5

de la Planta Hidroeléctrica de "Río Macho" en
funcionamiento. 

Unidad de
Generación

1,00 18.960.000,00

 Planta Fotovoltaica Solar para incrementar la
potencia de generación agregada al SIN, en
funcionamiento.

MW 4,00 12.750.000,00

SUBPROGRAMA 2 COMPONENTE
TRANSMISION Y CONTROL
 Linea de Transmisión "Anillo Sur" a 230 kV en

funcionamiento.
Kilómetros 40,80 52.002.900,00

 Subestaciones "Higuito" y "El Este" del Anillo
Sur en funcionamiento.

Subestación 2,00 5.778.100,00

 Modernización del Nuevo Centro de Control de
Energía (NCCE) concluída.

Centro de
Control

1,00 47.010.000,00

SUBPROGRAMA 2 COMPONENTE
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
 Refuerzo de red de distribución: Maquinaria

mayor y menor adquiridas y en funcionamiento.
Máquinas 183,00 25.020.000,00

 Expansión de la red de distribución: Sistemas
fotovoltaicos para comunidades aisladas,
instalados y en funcionamiento.

Sistemas 500,00 1.500.000,00

 Laboratorios móviles para la realización de
pruebas en equipos y materiales de redes
operativas, en funcionamiento.

Laboratorio 4,00 1.500.000,00

 Sostenibilidad Ambiental: Infraestructura y
equipo para el manejo de residuos en
funcionamiento.

Unidades 3,00 400.000,00

 Laboratorio para prueba de paneles
fotovoltaícos en funcionamiento.

Laboratorio 1,00 500.000,00
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 Equipo para la optimización del proceso de
lectura, conexión y desconexión de medidores,
instalado y en funcionamiento.

Equipos 9.500,00 1.225.000,00

Ingeniería y Administración REVENTAZON
 Ingeniería y Administración REVENTAZON N/A 6.350.000,00
Gastos Sin Asignación Específica
REVENTAZON
 Gastos Sin Asignación Específica

REVENTAZON
N/A 7.940.000,00

Gastos Financieros REVENTAZON
 Gastos Financieros REVENTAZON N/A 3.660.000,00
Ingeniería y Administración OTRAS
INVERSIONES
 Ingeniería y Administración OTRAS

INVERSIONES
N/A 400.000,00

Gastos Sin asignación OTRAS INVERSIONES
 Gastos Sin asignación OTRAS INVERSIONES N/A 16.990.000,00
Gastos Financieros OTRAS INVERSIONES 
 Gastos Financieros OTRAS INVERSIONES N/A 7.190.000,00

TOTAL 291.576.000,00
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