Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe 
(PRODETUR NACIONAL - Sergipe) BR-L1256
                                                      Plano Operativo Anual                      18 meses
I.
APRESENTAÇÃO

Este Plano Operativo Anual (POA) e o primeiro a ser realizado na implantação do Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe (em preparação BR-L1256), e foi elaborado com base em seus cinco componentes e respectivas atividades.

O POA é considerado como diretriz para alcançar as metas e os meios de apoio à tomada de decisões na execução da despesa pública. Nesse sentido, o POA foi estruturado de acordo com as orientações do BID e considerando o Marco de Resultados do Programa. 

O ponto de partida desse planejamento é a definição das atividades e realizações de cada um dos componentes, que deverão ser desenvolvidos durante o ano de 2013/2014: a contratação da empresa gerenciadora do Programa, A complementação da sinalização turística da Cidade de Aracaju - 4ª etapa;  a obra de desmonte do morro da piçarra para viabilizar ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) cabeceira 29; e as licitação para os estudos turísticos chave do Programa (oferta e demanda, contratação da Auditoria Externa Independente; supervisão e controle do andamento das obras; avaliação intermediária e final; e outros serviços especializados. 

As atividades e metas programadas neste POA serão integradas ao sistema de acompanhamento e avaliação do BID, o PMR, a fim de gerar informações confiáveis e oportunas do avanço e cumprimento das atividades, identificando desvios positivos ou negativos em relação ao quadro institucional e o planejado, para estabelecer as razões de tais desvios e apresentar relatórios gerenciais que permitam a tomada de decisões para fazer os ajustes oportunos. 

II.        OBJETIVO DO PLANO OPERATIVO

Estabelecer as atividades e desenvolver as metas previstas para o primeiro ano e meio de execução do Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe (em preparação BR-L1256), bem como os recursos necessários para realizar tais atividades.
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1.1

Complementação da sinalização turística da Cidade de 

Aracaju - 4ª etapa

8666

0.00 548.09

548.09

1.2.1

Elaboração de projeto de sinalização viária indicativa e 

turistica Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico

8666

0.00 355.49

355.49

1.3

Execução do Plano de Capacitação Profissional para o 

Turismo e programas de capacitação empresarial

SBQC

2,590.68 0.00

2,590.68

1.4

Estudos de inclusão social em turismo; diagnóstico e plano 

de incentivos a la formalização; e assistência técnica a 

empresas turísticas para melhoria da qualidade dos serviços, 

gestão ambiental e responsabilidade social

SBQC

1,000.00 0.00

1,000.00

1.6

Revitalização do Complexo Turístico de Aracaju – SE, 

compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro 

de Informações Turísticas

LPN

295.02 0.00

295.02

1.10.1

Elaboração de projetos  da adequação urbanística e 

delimitações das praias do litoral sul de Aracaju

SBQC

200.00 0.00

200.00

1.13

Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de 

paisagem) da ação de complementação da rota paisagística 

Litoral Norte



SBQ

600.00 0.00

600.00

2.1 Revisão e complementação do Plano de Marketing SBQC

518.14 0.00

518.14

3.1

Implantação do sistema de informações turísticas 

(inventariação turística, pesquisas  de demanda, oferta, 

dados socioeconômicos do Turismo)

SBQC

1,347.15 0.00

1,347.15

3.7

Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos 

estaduais gestores de turismo

SBQC

1,510.00 0.00

1,510.00

3.9 Sistema de gerenciamento do Programa SBQC

683.94 0.00

683.94

4.2

Projetos Executivos e complementares para ampliação da 

pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros 

do Aeroporto de Aracaju

8666

0.00 3,626.94

3,626.94

4.3.1

Elaboração do Projeto Executivo  da Rodovia SE-405 

Curralinho - Poço Redondo

8666

0.00 155.44

155.44

5.2.1

Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização 

Ambiental

SBQ

45.89 0.00

45.89

5.4

Programa de comunicación y participación de población local 

y vulnerable en el programa. Otras acoes de apoio à 

prevenção da impactos negativos indirectos del turismo

SBQC

410.00 0.00

410.00

5.7.1 Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado SBQC

264.75 0.00

264.75

6.1 Contratação da Auditoria Externa

229.44 0.00

229.44

6.2 Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP

3,671.09 0.00

3,671.09

6.3 Fiscalização e Supervisão de obras

1,398.96 0.00

1,398.96

6.4

Avaliações intermediárias e final do programa e sistema de 

monitoramento e avaliação de impacto do programa

825.99 0.00

825.99

15,591.06 4,685.96 20,277.02

Sem actividad planejado no periodo indicado

Em processo de contratação

Em processo de execução / implantação

* O Total Geral soma o s valores totais dos contratos a serem executados, e não os valores a serem desembolsados durante o período. 

Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe  (PRODETUR NACIONAL - Sergipe)

BR-L1256



Plano Operativo Annual (POA) - Primeiro 18 meses (da data de assinatura do contrato)

Data: 04/04/2013

MESES CUSTOS

6. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO

TOTAL GERAL*

COMPONENTES, PRODUTOS E AÇÕES TIPO

COMPONENTE 1: ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO

COMPONENTE 2: ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO

COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

COMPONENTE 5: GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

COMPONENTE 4: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS TURÍSTICOS
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1.1

Complementação da sinalização turística da Cidade de 

Aracaju - 4ª etapa

8666

0.00 548.09

548.09

1.2.1

Elaboração de projeto de sinalização viária indicativa e 

turistica Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico

8666

0.00 355.49

355.49

1.3

Execução do Plano de Capacitação Profissional para o 

Turismo e programas de capacitação empresarial

SBQC

2,590.68 0.00

2,590.68

1.6

Revitalização do Complexo Turístico de Aracaju – SE, 

compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro 

de Informações Turísticas

LPN

295.02 0.00

295.02

1.8

Adequação da trilha do cangaço (abertura de trilha, 

sinalização, melhoria)

8666

0.00 160.00

160.00

1.10.1

Elaboração de projetos  da adequação urbanística e 

delimitações das praias do litoral sul de Aracaju

SBQC

200.00 0.00

200.00

1.13

Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de 

paisagem) da ação de complementação da rota paisagística 

Litoral Norte



SBQ

600.00 0.00

600.00

2.1 Execução do Plano de Marketing LPI

5,181.35 0.00

5,181.35

3.1

Implantação do sistema de informações turísticas 

(inventariação turística, pesquisas  de demanda, oferta, 

dados socioeconômicos do Turismo)

SBQC

1,347.15 0.00

1,347.15

3.2

Revisão e atualização do PDITS Costa dos Coqueirais e Velho 

Chico

SBQC

259.07 0.00

259.07

3.3 Elaboração do Plano de Gestão dos Destinos Turísticos SBQC

310.88 0.00

310.88

3.7

Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos 

estaduais gestores de turismo

SBQC

1,510.00 0.00

1,510.00

3.9 Sistema de gerenciamento do Programa SBQC

683.94 0.00

683.94

4.1

Desmonte do morro da piçarra para viabilizar ampliação da 

pista de pouso e decolagem (PPD) cabeceira 29

8666

0.00 9,519.04

9,519.04

4.3.1

Elaboração do Projeto Executivo  da Rodovia SE-405 

Curralinho - Poço Redondo

8666

0.00 155.44

155.44

4.4 Ampliação e duplicação da Rodovia BR-101 8666

0.00 12,546.13

12,546.13

5.1

Estudos de Avaliação de Limites de Mudanças aceitavéis em 

quatro áreas turísticas críticas (trilha do cangaço-Grota do 

Angico, Brejo grande, Litoral Norte e Indiaroba-Sta Luzia do 

Itanhy)

SBQC

1,036.27 0.00

1,036.27

5.2.1

Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização 

Ambiental

SBQ

45.89 0.00

45.89

5.3.3

Elaboração do Plano de Uso público para a Monumento 

Natural Grota do Angico

SQC

183.55 0.00

183.55

5.4 Apoio à prevenção da exploração sexual pelo turismo LPN

500.00 0.00

500.00

5.7.1 Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado SBQC

264.75 0.00

264.75

5.7.3

Apoio à elaboração de normas ambientais e treinamento 

para o controle e fiscalização de obras náuticas (marinas, 

piers, atracadouros), além de rodovias e saneamento, em 

parceria com a ADEMA

SBQC

211.80 0.00

211.80

6.1 Contratação da Auditoria Externa

0.00 0.00

0.00

6.2 Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP

0.00 0.00

0.00

6.3 Fiscalização e Supervisão de obras

0.00 0.00

0.00

6.4

Avaliações intermediárias e final do programa e sistema de 

monitoramento e avaliação de impacto do programa

0.00 0.00

0.00

15,220.35 23,284.20 38,504.55

Sem actividad planejado no periodo indicado

Em processo de contratação

Em processo de execução / implantação

* O Total Geral soma o s valores totais dos contratos a serem executados, e não os valores a serem desembolsados durante o período. 

MESES CUSTOS

6. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO

TOTAL GERAL*

COMPONENTES, PRODUTOS E AÇÕES TIPO

COMPONENTE 1: ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO

COMPONENTE 2: ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO

COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

COMPONENTE 5: GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

COMPONENTE 4: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS TURÍSTICOS

Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe  (PRODETUR NACIONAL - Sergipe)

BR-L1256



Plano Operativo Annual (POA) - Primeiro 18 meses (da data de assinatura do contrato)

Data: 04/04/2013
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1.1

Complementação da sinalização turística da Cidade de 

Aracaju - 4ª etapa

8666

0.00 548.09

548.09

1.2.1

Elaboração de projeto de sinalização viária indicativa e 

turistica Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico

8666

0.00 355.49

355.49

1.3

Execução do Plano de Capacitação Profissional para o 

Turismo e programas de capacitação empresarial

SBQC

2,590.68 0.00

2,590.68

1.4

Estudos de inclusão social em turismo; diagnóstico e plano 

de incentivos a la formalização; e assistência técnica a 

empresas turísticas para melhoria da qualidade dos serviços, 

gestão ambiental e responsabilidade social

SBQC

1,000.00 0.00

1,000.00

1.6

Revitalização do Complexo Turístico de Aracaju – SE, 

compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro 

de Informações Turísticas

LPN

295.02 0.00

295.02

1.10.1

Elaboração de projetos  da adequação urbanística e 

delimitações das praias do litoral sul de Aracaju

SBQC

200.00 0.00

200.00

1.13

Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de 

paisagem) da ação de complementação da rota paisagística 

Litoral Norte



SBQ

600.00 0.00

600.00

2.1 Revisão e complementação do Plano de Marketing SBQC

518.14 0.00

518.14

3.1

Implantação do sistema de informações turísticas 

(inventariação turística, pesquisas  de demanda, oferta, 

dados socioeconômicos do Turismo)

SBQC

1,347.15 0.00

1,347.15

3.7

Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos 

estaduais gestores de turismo

SBQC

1,510.00 0.00

1,510.00

3.9 Sistema de gerenciamento do Programa SBQC

683.94 0.00

683.94

4.2

Projetos Executivos e complementares para ampliação da 

pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros 

do Aeroporto de Aracaju

8666

0.00 3,626.94

3,626.94

4.3.1

Elaboração do Projeto Executivo  da Rodovia SE-405 

Curralinho - Poço Redondo

8666

0.00 155.44

155.44

5.2.1

Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização 

Ambiental

SBQ

45.89 0.00

45.89

5.4

Programa de comunicación y participación de población local 

y vulnerable en el programa. Otras acoes de apoio à 

prevenção da impactos negativos indirectos del turismo

SBQC

410.00 0.00

410.00

5.7.1 Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado SBQC

264.75 0.00

264.75

6.1 Contratação da Auditoria Externa

229.44 0.00

229.44

6.2 Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP

3,671.09 0.00

3,671.09

6.3 Fiscalização e Supervisão de obras

1,398.96 0.00

1,398.96

6.4

Avaliações intermediárias e final do programa e sistema de 

monitoramento e avaliação de impacto do programa

825.99 0.00

825.99

15,591.06 4,685.96 20,277.02

Sem actividad planejado no periodo indicado

Em processo de contratação

Em processo de execução / implantação

* O Total Geral soma o s valores totais dos contratos a serem executados, e não os valores a serem desembolsados durante o período. 

Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe  (PRODETUR NACIONAL - Sergipe)

BR-L1256



Plano Operativo Annual (POA) - Primeiro 18 meses (da data de assinatura do contrato)

Data: 04/04/2013

MESES CUSTOS

6. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO

TOTAL GERAL*

COMPONENTES, PRODUTOS E AÇÕES TIPO

COMPONENTE 1: ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO

COMPONENTE 2: ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO

COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

COMPONENTE 5: GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

COMPONENTE 4: INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS TURÍSTICOS




