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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Setor: HEALTH-HEALTH SERVICES
Número da Operação: 2614/BL-BO Atual: 35.000.000,00 Original BID: 35.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 750.000,00 Corrente BID: 35.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 2,14 Pari-passu: 83,00
Operação Relacionada: BO-T1145 Saldo: 34.250.000,00 Cofinanciamento/País: 4.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 39.000.000,00

Período de Amortização (meses): 276

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 20-mar-2013
Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2013 2014 2015 2016 2017
Final do
Projeto

Cobertura de Parto Institucional porcentaje 36,00 2010 P 55,00
A

Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Porcentaje 56,00 2010 P 80,00
Hospital A
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y Porcentaje 10,00 2011 P 50,00
no médicos por nivel de establecimientos de salud A
Establecimientos de Salud que cumplan con las Número 2011 P 200,00
normas de caracterización del Ministerio de Salud y
Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y
Recursos Humanos

A

Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de Personas 50,00 2011 P 200,00
 establecimiento de salud A
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios Personas 2012 P 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00
 de salud, que incluye parto institucional (madre y niño) A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Fortalecimiento de la Red Departamental de
Potosi
 Diagnosticos del sector salud realizados. Estudio 3,00 100.000,00
 Plan de promoción de salud implementado Plan 1,00 1.018.000,00
 Obstetrices incorporadas al sistema de salud Personas 30,00 190.000,00
 Personal de los centros de primer nivel

capacitado
Personas 200,00 200.000,00

 Sistema de Comunicación de referencias y
urgencias implementado

Sistema 1,00 500.000,00

 Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o
adecuado

Documento 1,00 25.000,00

 Unidad de transporte para referencias y
urgencias incorporada 

Unidad 1,00 450.000,00

 Estrategia de Gestión Institucional de la Red
Departamental implementada

Estrategia 1,00 1.294.000,00

 Personas capacitadas en mantenimiento de
equipo médico-industrial, gestión financiera-
administrativa y/o gestión de infraestructura y
personal

Personas 90,00 200.000,00

 Sistema de Gestión de Medicamentos
implementado

Sistema 1,00 48.000,00

Inversiones en infraestructura y equipamiento
 Hospital "Madre Obrera" de Llallagua diseñado Hospital 1,00 300.000,00
 Hospital "Madre Obrera" de Llallagua

construido
Hospital 1,00 5.830.000,00

 Hospital "Madre Obrera" de Llallagua equipado Hospital 1,00 5.106.000,00
 Pre-inversión de establecimientos de salud

realizada
Documento 1,00 10.000,00

 Hospital Ocuri construido Hospital 1,00 3.600.000,00
 Hospital de Ocurí equipado Hospital 1,00 2.400.000,00
 Establecimientos de salud intervenidos Establecimient

o
11,00 8.249.185,00

 Centro de coordinación de urgencias
construido

Centro 1,00 450.000,00

 Administración y/o fortalecimiento institucional
FPS 

N/A 2.074.815,00

Administracion y Monitoreo
 Auditorías N/A 200.000,00
 Imprevistos N/A 995.000,00
 Administración y/o fortalecimiento institucional

MSD y SEDES
N/A 660.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Monitoreo y evaluación N/A 1.100.000,00
TOTAL 35.000.000,00
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