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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE SALUD
Setor: WATER AND SANITATION
Número da Operação: 1719/OC-PN-1 Atual: 30.000.000,00 Original BID: 30.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 400.000,00 Corrente BID: 30.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 1,33 Pari-passu: 77,00
Operação Relacionada: Saldo: 29.600.000,00 Cofinanciamento/País: 9.180.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing Original Estimado: 39.180.000,00

Período de Amortização (meses): 228

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013
Validado pelo Representante do País: 11-abr-2013
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Condiciones sanitarias y ambientales en barrrios de bajos ingresos y en los cauces y ríos urbanos Mejoradas. 
Suposições: 1.- Poblacion con disposicion a pagar el costo real de los servicios; 2.- Otras fuentes de contaminacion a cauces y rios son interceptadas y tratadas;3.- IDAAN brindando una

gestion adecuada del servicio y una oportuna operacion y mantenimiento al mismo. 
Observações: i) Limitacion del financiamiento del Banco por alto costo percapita por conexion, dada la dispersion de casas en barrios ii) Se requiere de una campana fuerte de concienciacion

a la poblacion: iii) Se requiere un programa especial para promover las conexiones intradomiciliares para cada beneficiario 
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

Inversiones Prioritarias 
Imprevisto
Administracion del Programa
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