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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2637/BL-BO Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00 Initial BID: 5.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 709.810,00 Courant BID: 5.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 14,20 Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): BO-T1151, BO-T1176 Solde: 4.290.190,00 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 5.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

Aucun (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 15-mar-2013

Validé par le Représentant: 18-mar-2013
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Sistema de RUB implementado

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2014 2015

Fin du
Projet

Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB % Nucleos 2011 P 30,00 50,00
Familiares A

Programas sociales del PEEP integrados en el RUB %  de programas 2011 P 25,00 50,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Componente 1. Unificación de los registros
existentes.
 1.1 Data Center del RUB implementado Data center 1,00 512.000,00
 1.2 Estrategia de sociabilización implementada Estrategia 1,00 249.000,00
 1.3 Normativa para la implementación y

administración del RUB elaborada
Documento 5,00 80.000,00

 1.4 Operativo Censal Preparado Operativo 1,00 174.000,00
Componente 2. Ampliación de la Cobertura del
RUB.
 2.1 Censo de potenciales beneficiarios

realizado en áreas urbanas priorizadas.
Censo 1,00 3.000.000,00

Administración y Auditoría
 3.1 Fortalecimiento Institucional N/A 12.823,00 498.672,13
 3.2 Evaluación del Programa N/A 50.000,00
 3.3 Auditoría financiera N/A 32.000,00
Imprevistos
 Imprevistos N/A 404.328,00

TOTAL 12.823,00 5.000.000,13
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