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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Numéro(s) de Prêt(s): 1628/OC-BR Montant Courant Approuvé: 38.600.000,00 Initial BID: 38.600.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 21.370.206,25 Courant BID: 38.600.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 55,36 Pari Passu: 60,00
Opération(s) Connexe(s): Solde: 17.229.793,75 Cofinancement/Pays: 25.800.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 64.400.000,00

Période d'Amortissement (mois): 186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B13(R) (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 03-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Sistema de controle externo fortalecido e modernizado

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010

Fin du
Projet

Percepção das instituições e grupos sociais sobre a contribuição dos Tribunais de Contas à efetiva e transparente Indice percepcão 100,00 2004 P 120,00
gestão dos recursos públicos A

Résultat: Governos subnacionais apoiados (metas de desenvolvimento regional do BID)

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2010

Fin du
Projet

Número de Tribunais de Contas apoiados (indicador RF) Unidade 2004 P 27,00 31,00
A 30,00
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

1. Componente Nacional
 Tribunais de Contas integrados à Rede

Nacional e ao Portal dos Tribunais de Contas 
Gobiernos 1,00 1,00 17,00 817.131,00 8.000,00 2.221.270,00

 Conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal  (
LRF/2000) harmonizados

Tribunais 14,00 283.000,00 51.000,00 1.886.390,00

 Tribunais de Contas com soluções técnicas
compartilhadas

Tribunais 15,00 3.081.000,00 215.000,00 4.983.500,00

2. Componente Projetos
 Ações de interação e articulação com os outros

 Poderes, Ministérios e sociedade civil
ações 14,00 192,00 3.763.000,00 231.000,00 5.429.300,00

 Auditorias de avaliação dos programas de
Governo

auditorias 64,00 431.000,00 2.714.650,00

 Processos finalísticos redesenhados processos 19,00 39,00 128,00 5.648.000,00 948.000,00 12.487.390,00
 Planos estratégicos aprovados planos 2,00 2,00 32,00 2.738.000,00 171.000,00 5.429.300,00
 Planos de TI aprovados planos 15,00 8,00 32,00 1.576.000,00 13.573.250,00
 Políticas de gestão de RH aprovadas políticas 17,00 9,00 32,00 812.000,00 777.000,00 5.429.300,00
Administração de Custos Indiretos
 Relatórios de Avaliação do Programa relatório 1,00 2,00 2.462.000,00 77.000,00 4.897.000,00
Outros
 Imprevistos N/A 1.480.000,00 150.000,00 1.489.000,00
 Custos Financeiros e Juros N/A 2.175.000,00 3.066.000,00 3.860.000,00

TOTAL 23.259.131,00 7.701.000,00 64.400.350,00
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