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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): ESTADO DO PARA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Loan Number(s): 2078/OC-BR Current Approved Amount: 10.000.000,00 Original IDB: 10.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 4.965.302,11 Current IDB: 10.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 49,65 Pari-passu: 71,00
Related Operation(s): BR-X1005, BR-L1174 Balance: 5.034.697,89 Co-Financing/Country: 4.000.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 14.000.000,00

Amortization Period (months): 186

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 09-abr-2013
Validated by Country Representative: 12-abr-2013
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Outcomes

Outcome: 1 - Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria reduzido

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Custo da administração fazendária / % 4,00 2006 P 3,50 3,50
arrecadação própria A
Gobierno de Para Governments 2006 P 1,00 1,00

A

Outcome: 2 - Consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central reduzido

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Consumo total de energia elétrica das kWh 5.104.376, 2006 P 4.900.201,00 4.849.157,00 4.849.157,00
unidades fazendárias (kWh) 00 A

Outcome: 3 - Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas incrementado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

micro empresas e empresas de Empresas 10.583,00 2006 P 11.083,00 12.583,00 14.800,00 14.800,00
pequeno porte A

Outcome: 4 - Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista incrementada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Arrecadação proveniente do segmento R$ 947.955. 2006 P 1.014.321,00 1.095.457,00 1.095.457,00
de comércio atacadista em 2006 (7%-
2011 e 8%-2012)

415,00 A 708.882,00

Outcome: 5 - Índice de inadimplência do IPVA reduzido

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Número de guias do IPVA pagas / Total % 25,00 2006 P 20,00 15,00 15,00
 de guias do IPVA emitidas A

Outcome: 6 - Arrecadação do ITCD incrementada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Arrecadação do ITCD R$ 2.493.905, 2006 P 3.740.858,00 3.740.858,00

3/8



PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará
-PROGEFAZ

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

2012 2º period closed in (7-May-2013) Last Update: 08/04/2013

00 A

Outcome: 7  - Arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte incrementada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Arrecadação das micro empresas e % 5,70 2006 P 1,00 1,00
empresas de pequeno porte
cadastradas  / Arrecadação do ICMS

A

Outcome: 8 - Custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado reduzido

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Custo anual da digitação da nota fiscal R$ 4.176.000, 2006 P 1.670.400,00 1.670.400,00
na SEFA com redução de 60% 00 A

Outcome: 9  - Tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) reduzido

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Tempo médio de tramitação processual Dias 45,00 2006 P 30,00
 no TARF A

Outcome: 10 - Níveis de recuperação de crédito sadministrativos incrementados

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Arrecadação da recuperação de R$Milhões 17,20 2006 P 17,60 18,00 19,00 19,00
créditos administrativos A

Outcome: 11 - Erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário reduzidos

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Número de erros de retorno do Erros por dia 10,00 2006 P
movimento bancário A

Outcome: 12 - Tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF) reduzido

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Tempo médio de análise de processos Dias 4,00 2006 P 2,00 2,00
licitatórios A
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Outcome: 13 - Ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial reduzidas

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Número de ressalvas nos processos da Restrições 413,00 2006 P 206,00 206,00
gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da SEFA

A

Outcome: 14 - Acessos ao portal da SEFA incrementados

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Número de  acessos/ano ao Portal Acessos 600.000,00 2006 P 650,00 720,00 800,00 800.000,00
A

Outcome: 15 - Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA incrementado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Nível de satisfação dos usuários dos % 81,80 2006 P 90,00 90,00
serviços da SEFA: atendimento dos
funcionários

A

Nível de satisfação dos usuários dos % 85,40 2006 P 90,00 90,00
serviços da SEFA: facilidade para
conseguir o serviço

A

Outcome: 16 - Custos de comunicação reduzidos

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Custos de comunicação da SEFA R$ 1.690.548, 2006 P 1.400.000,00 1.400.000,00
00 A

Outcome: 17 - Oferta de capacitação aos servidores fazendários incrementada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Servidores estáveis e contratados Servidores 478,00 2006 P 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
capacacitados por ano A 616,00

Outcome: 18 - Índice de satisfação do cliente interno incrementado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2009 2010 2011 2012 2013 2014

End of
project

Indice de satisfação do cliente interno % 70,00 2004 P 80,00 80,00
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Componente I - Gestão Estratégica Integrada
 1 - Modelo de planejamento e gestão das

políticas públicas de fazenda implantado
Modelo 1,00 1,00 1,00 7.888,82 7.888,82

 2 - Macroprocessos redesenhados, em
decorrência da implementação do modelo de
estrutura organizacional e processos
administrativos.

macroprocess
os

1,00 1,00 7,00 4.206,74 21.948,17 252.926,18

 3 - Unidades fazendárias construídas e/ou
reformadas e aparelhadas, em decorrência da
implementação do programa de reestruturação
física.

Unidades
Fazendárias

1,00 1,00 7,00 256.386,00 256.386,00

Componente II: Administração Tributária e
Contencioso Fiscal
 6 - Modelo de controle de benefícios fiscais

concedidos implementado.
Modelo 1,00 7.849,62 9.267,75 50.078,00

 10 - Postos com pesagem dinâmica de 100%
dos veículos de carga em funcionamento, em
decorrência da implantação do modelo de
fiscalização de trânsito implantado.

postos 1,00 1,00 2,00 11.996,00 627.613,78 2.371.174,00

 11 - Auditores utilizando o sistema de auditoria,
em decorrência da implantação do modelo de
fiscalização de estabelecimentos implantado.

Auditores 1,00 350,00 570,78 6.462,32 447.589,00

 14 - Ações estruturadas de fiscalização
implantadas, com base no modelo de
pesquisas, investigações e análises de ilícitos
fiscais

ações 1,00 5,00 6,00 1.213,48 92.182,00

 15 - Modelo do Cadastro Sincronizado
implementado.

Modelo 1,00 10.127,00 91.247,00

 16 - Atividades econômicas de incidência do
ICMS em curso, a partir da implantação da
Nota fiscal eletrônica.

atividades 1,00 1,00 784,00 2.943,15 41.067,00

 17 - Arrecadação proveniente de contribuintes
obrigados a utilizar o já implantado Sistema
público de escrituração digital - SPED.

% 80,00 3.503,86 408.833,00

 39 - Segmentos econômicos enquadrados a
partir da implantação do Programa Nota Fiscal
Cidadã

Segmentos 2,00 3,00 3.539,00 1.232.346,68 2.135.221,00

Componente III: Administração Financeira,
Patrimônio e Controle Interno
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 22 - Coordenações regionais/especiais
operando com sistema de controle de custos
das unidades fazendárias implantado.

Coordenações 24,00 63.117,00

 23 - Modelo de gestão do controle interno
implantado.

Modelo 1,00 14.222,17 34.905,00

 40 - Novo sistema de controle da dívida pública
 implementado

Unidade 1,00 400.000,00

Componente IV: Gestão de Produtos
Estratégicos.
 28 - Postos de autoatendimento implantados,

em decorrência da implementação do modelo
de qualidade para o atendimento ao
contribuinte implementado. 

Postos 1,00 9,00 9,00 15.120,00 53.960,99 416.445,00

 30 - Módulos do SIAT migrados para
plataforma web (controle de acesso, cadastro
de contribuintes, recursos humanos e protocolo
), graças ao modelo de Sistemas aplicativos de
apoio à gestão administrativa e tributária
implantado

módulos 1,00 3,00 4,00 446.453,37 87.200,65 2.200.435,02

 32 - Modelo de Infraestrutura de tecnologia
para suporte e apoio à gestão fiscal
implementada (Ressarcimento)

modelo 1,00 1,00 1,00 1.191.919,98

 41 - Sistemas aplicativos de apoio à gestão
administrativa e tributária implementados

Unidade 1,00 1,00 1,00 1.900.000,00

 34 - Servidores capacitados pelo Projeto, em
decorrência da implementação de política de
capacitação.

servidores 1.160,00 45.642,25 738.932,00

 35 - Municípios atingidos pela implementação
do Programa de educação fiscal

municípios 23,00 58.056,00 43.474,52 401.700,00

Outros.
 Administração do Programa N/A 70.533,00 115.048,00 497.954,00
 Imprevistos N/A

TOTAL 640.496,96 2.517.077,14 14.000.000,00
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