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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
Sector: SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Loan Number(s): 2321/OC-BR Current Approved Amount: 150.000.000,00 Original IDB: 150.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 36.637.000,00 Current IDB: 150.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 24,42 Pari-passu: 60,00
Related Operation(s): BR-X1008 Balance: 113.363.000,00 Co-Financing/Country: 100.000.000,00
Operation Subtype: GOM - Global of Multiple Works Operation Original Estimate: 250.000.000,00

Amortization Period (months): 234

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 08-abr-2013
Validated by Country Representative: 12-abr-2013
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: R1: Gastos Realizados pelos Turistas no Estado Incrementado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Gasto médio diário de estadia por turista R$/Dia 132,20 2008 P 156,30 156,30
A

Outcome: R2: Oferta turística do Estado melhorada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Satisfação dos turistas pelos serviços turísticos oferecidos em cada destino do Programa % 2009 P 60,00 60,00
A

Investimentos privados em hotelaria Milhões R$ 549,70 2008 P 1.705,40 1.705,40
A

Outcome: R4: Demanda turística do Litoral Leste e Serras diversificada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Novos sub-segmentos de turismo de sol e praia no litoral leste Sub-segmentos 2009 P 2,00 2,00
A

Novos sub-segmentos de atrativo natural e cultural em cada polo das serras Sub-segmentos 2009 P 1,00 1,00
A

Outcome: R5: Administrações turísticas em todos os níveis dos destinos turísticos intervindos fortalecidas
Comments: Os indicadores específicos e os meios de verificação serão propostos em função das intervenções necessárias que se identificarão a partir do diagnóstico institucional e do

plano de fortalecimento que se levará a cabo.

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Governos Municipais e subnacionais apoiados Governos 2011 P 9,00 9,00
A

Outcome: R6: Serviços públicos dos destinos turísticos selecionados melhorados

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Turistas satisfeitos com a infraestrutura de cada destino turístico % 41,70 2008 P 67,00 67,00
A

Volume de esgoto tratado  com respeito ao total gerado % 2009 P 70,00 70,00
A

Tempo médio do deslocamento entre as atrações turísticas % 2006 P 50,00 50,00
A
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Outcome: R7: Uso sustentável dos recursos naturais e culturais básicos do turismo melhorados

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Turistas satisfeitos com o estado de conservação dos recursos naturais em cada um dos três polos % 90,60 2009 P 95,00 95,00
A

Zonas naturais de interesse turístico  do litoral com uso regulamentado e processo de degradação controlado. % 33,00 2009 P 100,00 100,00
A

Outcome: R3: Oferta turística do estado diversificada

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2015

End of
project

Novos produtos turísticos vinculados a natureza, aventura e/ou cultura comercializados por operadores produtos 2009 P 2,00 2,00
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Componente I: Estrategia de producto turístico
 P1:  Estudo de mercado para os três pólos

realizado
estudos 1,00 1,00 1,00 563.000,00 1.563.000,00

 P2: Plano de ação para capacitação de mão de
 obra do setor turístico implementado

Plano 1,00 605.000,00

 P3: Plano de ação para apoiar o empresário
turístico de pequena e média escala
implementado

Plano 1,00 605.500,00

 P4: Planos de Desenvolvimento Integral de
Turismo Sustentável (PDITS) para os três
pólos revisados

Planos 2,00 3,00 3,00 74.000,00 149.000,00 186.000,00

 P5: Projetos integrados de valorização de
atrativos turísticos em oitos destinos
selecionados implementados.

projetos 8,00 2.010.000,00 53.895.000,00

 P6: Planos de sinalização e interpretação
turística nos três pólos implementados

Planos 3,00 1.778.000,00

Componente II: Estrategia de comercialización
 P7:  Plano de comercialização dos três pólos

implementado
planos 3,00 25.444.000,00

Componente III: Fortalecimiento institucional
 P8: Plano de fortalecimento institucional das

entidades públicas e privadas que participam
da atividade turística implementado

plano 1,00 171.000,00 5.000.000,00

 P9: Bases cartográficas georeferenciadas
realizadas. 

Base
Cartográfica

8,00 2.222.000,00

 P10: Sistema de informação turística estatal
compatível com os sistemas estatísticos a nível
 federal implementado.

sistema 1,00 2.222.000,00

Componente IV: Infraestructura y servicios
básicos para el desarrollo turístico
 P11: Kilometros da estrada CE-040, duplicados

.
Kilometers 40,00 40,00 111,00 21.691.000,00 55.753.000,00

 P12: Kilômetros das estradas de acesso a
importantes praias e lugares turísticos
melhorados

Kilometers 20,00 20,00 61,00 11.061.400,00

 P13: Aeroporto de Aracati melhorado projeto 1,00 2.767.000,00 8.889.000,00
 P14: Aterro sanitário regional dos resíduos

sólidos em Aracati estabelecido
Projeto 1,00 2.507.000,00

 P15: 989 ligações de saneamento básico para
o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas,
 implantado.

Households 989,00 10.929.000,00 10.975.000,00 22.382.000,00
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 P16: Obras de infraestrutura de interesse
turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de
Baturité para uso dos turistas realizadas

Obras 10,00 32.777.000,00

Componente V: Gestión ambiental
 P17: Plano de manejo ambiental do destino

turístico de Canoa Quebrada implementado
plano 1,00 166.000,00 1.333.000,00

 P18: Planos de manejo e uso público de áreas
de interesse ambiental e turística dos destinos
selecionados do Litoral, desenvolvidos

Planos 2,00 1.778.000,00

 P19: Programa de recuperação ecológoca de
zonas de interesse turístico em processo de
degradação no Maciço de Baturité
implementado

programa 1,00 2.444.000,00

 P20: Programa de recuperação ecológico da
zona de interesse turístico em processo de
degradação da Chapada da Ibiapaba
implementado

programa 1,00 4.222.000,00

 P21: Avaliações ambientais estratégicas
realizadas

AAE 3,00 111.000,00

 P22: Auditorias socioambientais da execução
dos investimentos em obras selecionadas
realizadas

Auditorias 1,00 1,00 4,00 55.500,00 222.000,00

Administración del Programa
 Administração, Auditoria e Avaliações N/A 2.600.000,00 3.189.000,00 13.000.000,00

TOTAL 38.453.500,00 16.886.000,00 249.999.900,00
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