
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

EC-L1121 - Chimborazo Rural Development Investment Program Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Última Atualização do PMR: 26/09/2013

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE
Número da Operação: 2950/OC-EC Atual: 15.000.000,00 Original BID: 15.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 15.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: EC-T1266, EC-T1276, RG-P1509 Saldo: 15.000.000,00 Cofinanciamento/País: 3.800.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 18.800.000,00

Período de Amortização (meses): 

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2013
Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: Eficiencia en conducción y en riego aumentada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017
Final do
Projeto

Caudal de agua entregado a cabecera de parcela vs. caudal de agua captado. Coeficiente promedio 0,35 2013 P 0,35 0,70
 de Eficiencia A

Hectáreas regadas efectivamente Hectáreas 1.307,00 2013 P 200,00 532,00 2.039,00
A

Agricultores a los que se les ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas Agricultores 2013 P 16.320,00 16.320,00
A

Resultado: Gestión integrada de micro cuencas de agua iniciada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017
Final do
Projeto

Planes de manejo de los afluentes de sistema de riego con implementación iniciada Planes de Manejo 2013 P 11,00 4,00 15,00
A

Resultado: Gestión de riego sostenible implementada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017
Final do
Projeto

Sistemas en los que las tarifas cobradas cubren su costo de operación y mantenimiento Sistemas 2013 P 10,00 9,00 19,00
A

Planes de gestión de agua de las juntas de usuario aprobados y en ejecución Planes 2013 P 10,00 9,00 19,00
A

Familias que aplican los sistemas de producción con prácticas mejoradas Familias 2013 P 300,00 516,00 816,00
A

Resultado: Participación de mujeres en las juntas de usuarios de riego  incrementada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017
Final do
Projeto

Juntas de Usuarios en las cuales se incrementa el número de mujeres en la directiva Juntas de Usuarios 2013 P 15,00 15,00
A

Resultado: Conectividad vial de usuarios y productores locales a los mercados locales provinciales mejorada.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017
Final do
Projeto

Costos de operación vehicular en las vías intervenidas USD/KM 0,21 2013 P 0,16
A

Tiempo de ruta en la vía Pallatanga-Guamote Minutos 255,00 2013 P 178,00 178,00
A
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Agricultores con mejores vías de acceso Agricultores 2013 P 18.000,00 18.000,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Construcción, mejoramiento y rehabilitación de
sistemas de riego
 Sistemas de riego, optimizados, rehabilitados y/

o ampliados
Sistemas de

riego
19,00 5.832.917,60

 Fiscalización de obras de riego realizadas Informes de
fiscalización

19,00 312.832,53

 Fincas modelo con apoyo productivo para
manejo de cultivos bajo riego

Fincas 19,00 751.491,06

 Juntas de usuarios de riego capacitadas en el
manejo técnico de cultivos y frecuencias de
riego

Juntas de
Usuarios

19,00 100.000,00

 Planes de manejo de los sistemas de riego y
de la razón de recarga hídrica realizados

Planes de
manejo

19,00 108.000,00

 Prácticas y técnicas para el manejo de la zona
de recarga hídrica, en 11 sistemas priorizados,
implementados.

Sistemas de
riego

11,00 110.000,00

 Plantas forestales y frutales para los sistemas
agroforestales (600 Has) instaladas

Plantas 240.000,00 72.000,00

Mejoramiento y rehabilitación vial
 Carretera Pallatanga-Guamote-Tramo Cuatro

Esquinas-San Juan-Rodeo mejorada
km 34,40 5.137.830,00

 Fiscalización de la Carretera Pallatanga-
Guamote-Tramo Cuatro Esquinas - San Juan -
Rodeo

Informe de
fiscalización

1,00 350.000,00

 Carretera Pallatanga-  Guamote - Tramo
Rodeo - Vaquería Buschcud rehabilitada

km 4,50 720.000,00

 Cinturón vial de Penipe rehabilitado km 14,10 2.029.697,00
 Fiscalización del Cinturón Vial de Penipe

realizada
Informe de

fiscalización
1,00 142.078,80

Gestión, evaluación del proyecto e imprevistos
 Administración del proyecto N/A 1.380.911,00
 Monitoreo y evaluación N/A 250.000,00
 Auditorías N/A 200.000,00
 Imprevistos sobre costos directos N/A 1.302.242,02

TOTAL 18.800.000,01
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