
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

NI-L1017 - Potable Water and Sanitation Investment Program Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Última Atualização do PMR: 04/10/2013

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Setor: WATER AND SANITATION
Número da Operação: 1787/SF-NI Atual: 30.000.000,00 Original BID: 30.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 30.000.000,00 Corrente BID: 30.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 98,00
Operação Relacionada: NI-T1045, NI-X1003 Saldo: Cofinanciamento/País: 600.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 30.600.000,00

Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B(R) (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 09-oct-2013
Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: Mejorar las condiciones de vida de la población de Nicaragua mediante el mejoramiento de la gestión de ENACAL en la provision de los servicios de agua potable y saneamiento
, en terminos de calidad, eficiencia, y sostenibilidad del servicio.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Acumulado
2007 - 2008

2009 2010 2011 2012 2013
Final do
Projeto

Beneficiados con AP en Managua personas 2006 P 41.000,00 41.000,00
A 51.688,00

Beneficiados con AP en ciudades personas 2006 P 43.722,00 34.386,00 10.212,00 8.202,00 52.764,00
intermedias A 18.372,00 16.296,00 5.100,00 2.754,00
Beneficiados con AS en Managua personas 2006 P 19.446,00 19.446,00

A 120.878,00
Agua no Contabilizada a nivel de la % 54,90 2006 P 51,40
Empresa A 0,02 0,05 0,09
Volumen de la oferta de agua en los M m3/año 2006 P 27,00 7,44 22,00
sistemas para reducir discontinuidad
del servicio

A 12,40 13,40 6,70 20,90 15,35 20,48

Calidad bacteriologica mejorada, en % 2006 P 8,00
términos de % de Muestras aceptables
se incrementa.

A 4,00 3,20 0,25 0,60

Cobertura de costos Recaudo/costos 0,79 2006 P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,52 0,01 0,83
admon. OYM A 0,12 0,06 3,34

Eficiencia en la cobranza Recaudo/Ingresos de 82,90 2006 P 4,60 0,50 0,50 0,50 3,31 0,50 89,00
 op. A 0,70 0,28 3,44 2,23 0,83

Micromedición % 41,20 2006 P 3,80 1,00 1,00 1,00 0,01 1,00 48,00
A 9,80 9,00

Costo Laboral (C$/1000m3) C$ 2.753,00 2006 P 25,00 43,00 347,86 2.378,00
A 158,00 1.935,00 258,45

# Empleados/1000 suscriptores de #empl/1000 susc. 7,52 2006 P 0,17 0,15 6,76
agua A 0,99 0,80
Consumo de energía por unidad de kwh/m3 0,67 2006 P 0,01 0,68
producciòn A 0,02 0,03 0,02
Inversiones propias de ENACAL en Millones C$ 2006 P 20,00 5,00 5,00 2,92 1,00 30,00
expansión en zonas pobres A 18,89 15,68 4,04 7,94 14,59
% de mantenimiento a los activos % 1,20 2006 P 0,38 0,03 0,03 0,03 0,15 0,03 1,67

A 0,27 0,38 3,79 0,01

Resultado: Mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Acumulado
2007 - 2008

2009 2010 2011 2012 2013
Final do
Projeto

Conexiones domiciliares de agua Hogares 2006 P 5.459,00 5.458,00
potable en cinco barrios de
Managua 

A 7.953,00

Conexiones domiciliares de agua Hogares 2006 P 7.287,00 5.731,00 1.702,00 1.367,00 8.794,00
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potable en nueve ciudades
intermedias

A 3.062,00 2.716,00 850,00 459,00
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Fortalecimiento Institucional de ENACAL
 Plan de modernización de las

telecomunicaciones de ENACAL implementado
plan 1,00 197.000,00

 Plan de Modernización Informático
implementado

plan 1,00 569.000,00

 Foro del Agua ejecutado Foro 1,00 9.000,00
 13 Oficinas a nivel nacional construidas y/o

rehabilitadas
Oficinas 13,00 348.000,00

 Gerencias de Operaciones y Comercial
dotadas de herramientas y equipos

dotación 1,00 1,00 598.455,00 112.980,00 1.880.000,00

 Vehiculos adquiridos para la Gerencia de
Operaciones 

vehículos 6,00 89.000,00

 Vehiculos rehabilitados para Delegaciones
Departamentales

vehiculos 2,00 12.000,00

 Sistema SCADA rehabilitado sistema 1,00 104.000,00
 Torres para SCADA construidas y/o

rehabilitadas
torres 27,00 44.000,00

Programa de Rehabilitacion y Optimizacion de
lo Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
 Obras de la colectora Y en Managua

ejecutadas (km tubería)
km 5,45 1.881.000,00

 Sistema de AP de la ciudad de Somotillo
rehabilitado

sistema 1,00 1.246.000,00

 Sistema AP de la ciudad de Villanueva
rehabilitado

sistema 1,00 806.000,00

 Sistema AP de la ciudad de Telica rehabilitado sistema 1,00 618.000,00
 Sistema AP de la ciudad de El Sauce

rehabilitado
sistema 1,00 1.050.000,00

 Sistema AP de la ciudad de La Paz Centro
rehabilitado

sistema 1,00 11.540,00 11.160,00 1.129.000,00

 Sistema de AP de la ciudad de Nagarote
rehabilitado 

sistema 1,00 40.430,00 41.310,00 1.129.000,00

 Sistema de AP de laciudad de San Benito
rehabilitado

sistema 1,00 958.000,00

 Sistema de AP de la ciudad de Malpaisillo
rehabilitado

sistema 1,00 728.000,00

 Sistema de AP de la ciudad de San Rafael del
Sur rehabilitado

sistema 1,00 1,00 1,00 429.658,00 167.000,00 4.633.000,00

 Sistema de AP de la ciudad de Mateare
rehabilitado

sistema 1,00 1,00 1.319.949,00 841.400,00 1.997.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Estudios y diseños finales de AP y AS de 9
ciudades intermedias concluidos

estudios 10,00 655.948,00 207.840,00 1.128.000,00

 Sistema de AP de ciudad # 10 rehabilitado sistema
Plan de Emergencia
 Equipos de bombeo y eléctricos instalados equipos 47,00 1.911.000,00
 Obras de Emergencia en barrio de Managua

Israel Galeano ejecutadas
obra 1,00 980.000,00

 Obras de energencia en barrio de Managua
Los Corteses ejecutadas

obra 1,00 25.000,00

 Obras de emergencia en barrio de Managua
Lomas de Guadalupe ejecutadas

obra 1,00 326.000,00

 Obras de emergencia en barrio de Managua
Camilo Ortega ejecutadas

obra 1,00 954.000,00

 Obras de emergencia en barrio de Managua 30
 de Mayo ejecutadas

obra 1,00 226.000,00

 Redes de AP rehabilitadas a nivel nacional (km
)

km 2.600,00 2.025.000,00

 Fuente de abastecimiento AP en Puerto
Cabezas rehabilitada

fuente 1,00 130.130,00 210,00 457.000,00

 Planta de tratamiento de Aguas Residuales de
Rivas rehabilitada

planta de
tratamiento

1,00 42.600,00

 Campaña de sensibilización campaña 1,00 1,00 24.580,00 7.790,00 133.000,00
Administración, Auditoría y Evaluación, Costos
Financieros, Sin Asignación
 Coordinación N/A 66.250,00 44.540,00 391.000,00
 Auditoría Financiera y Evaluación N/A 124.066,00 49.750,00 164.000,00
 Costos Financieros N/A 701.848,00 583.930,00 1.550.000,00
 Sin Asignación N/A 860.000,00

TOTAL 4.102.854,00 2.067.910,00 30.599.600,00
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