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PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  OPERACIÓN HO-L1102  
REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO  
HIDROELECTRICO CAÑAVERAL  - RIO LINDO

Nombre de tarea Pred.

2,122 days

Duración

Mon 6/2/14

Inicio

Thu 10/13/22

Fin

$20,435,377.66

Costo BID

$8,062,000.00

Costo Aporte  
ENEE

$135,364,000.00

Costo JICA

$163,861,377.66

Costo total Text2

1 0% No COMPONENTE I: Repotenciación y Rehabilitación de Generación  
y Transmisión  

1,957 days Mon 12/1/14 Mon 8/22/22 $18,218,769.00 $7,492,894.48 $133,558,000.00 $159,269,663.48

2 0% No Rehabiltación y Repotenciación Central Hidroelectrica Cañaveral y  
Rio Lindo / Generación

1,935 days Mon 12/1/14 Thu 7/21/22 $0.00 $0.00 $121,990,000.00 $121,990,000.00

3 0% Yes Contrato Firmado 0 days Mon 4/6/15 Mon 4/6/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4 0% No Servicios de Consultoria para Generación 3 1,703 days Mon 12/1/14 Tue 8/31/21 $0.00 $0.00 $6,234,000.00 $6,234,000.00

5 0% No Selección de Ingenieros Consultores 221 days Mon 12/1/14 Fri 10/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6 0% No Asistencia en la preparación de los documentos de licitación  
incluyendo un reporte de diseño

5 82 days Mon 11/2/15 Mon 2/29/16 $0.00 $0.00 $1,558,500.00 $1,558,500.00

7 0% No Asistencia en la licitación y contratos 6FS-15 days 225 days Tue 2/9/16 Mon 1/2/17 $0.00 $0.00 $1,558,500.00 $1,558,500.00

8 0% No Asistencia en la Gestión de Proyectos 7 1,190 days Tue 1/3/17 Tue 8/31/21 $0.00 $0.00 $3,117,000.00 $3,117,000.00

9 0% No Rehabiltación y Repotenciación Central Hidroelectrica Cañaveral 3 689 days Wed 6/1/16 Wed 2/27/19 $0.00 $0.00 $32,016,000.00 $32,016,000.00

10 0% No Rehabilitación de los equipos principales 689 days Wed 6/1/16 Wed 2/27/19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

16 0% No Adquisición de Equipos y Materiales 630 days Wed 6/1/16 Fri 11/30/18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

20 0% No Instalaciones Civiles 648 days Wed 6/1/16 Fri 12/28/18 $0.00 $0.00 $32,016,000.00 $32,016,000.00

21 0% No Licitación y Contrato 6FS+60 days 149 days Wed 6/1/16 Fri 12/30/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

22 0% No Instalación 21 499 days Mon 1/2/17 Fri 12/28/18 $0.00 $0.00 $32,016,000.00 $32,016,000.00

23 0% No Rehabiltación y Repotenciación Central Hidroelectrica Rio Lindo 3 1,340 days Wed 6/1/16 Tue 8/31/21 $0.00 $0.00 $74,081,000.00 $74,081,000.00

24 0% No Rehabilitación de los equipos principales 1,339 days Wed 6/1/16 Mon 8/30/21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

25 0% No Licitación y contrato 6FS+60 days 149 days Wed 6/1/16 Fri 12/30/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

26 0% No Fabricación Unidad 1 25 374 days Mon 1/2/17 Mon 7/2/18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

27 0% No Rahabiltiación Unidad 1 28 172 days Wed 1/2/19 Fri 8/30/19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

28 0% No Fabricación Unidad 2 26FS-249 da 374 days Tue 7/4/17 Fri 12/28/18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

29 0% No Rahabiltiación Unidad 2 27 173 days Mon 9/2/19 Fri 5/1/20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

30 0% No Fabricación Unidad 3 28FS-249 da 374 days Tue 1/2/18 Wed 6/26/19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

31 0% No Rahabiltiación Unidad 3 29 173 days Mon 5/4/20 Wed 12/30/20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

32 0% No Fabricación Unidad 4 30FS-249 da 374 days Wed 7/4/18 Fri 12/20/19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

33 0% No Rahabiltiación Unidad 4 31 173 days Thu 12/31/20 Mon 8/30/21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

34 0% No Adquisición de Equipos y Materiales 1,340 days Wed 6/1/16 Tue 8/31/21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

35 0% No Licitación y Contrato 6FS+60 days 149 days Wed 6/1/16 Fri 12/30/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

36 0% No Fabricación 35 374 days Mon 1/2/17 Mon 7/2/18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

37 0% No Instalación 36 817 days Tue 7/3/18 Tue 8/31/21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

38 0% No Instalaciones Civiles 1,340 days Wed 6/1/16 Tue 8/31/21 $0.00 $0.00 $74,081,000.00 $74,081,000.00

39 0% No Licitación y Contrato 6FS+60 days 149 days Wed 6/1/16 Fri 12/30/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Instalación

Nombre de tarea

39

Pred.

1,191 days

Duración

Mon 1/2/17

Inicio

Tue 8/31/21

Fin

$0.00

Costo BID

$0.00

Costo Aporte  
ENEE

$74,081,000.00

Costo JICA

$74,081,000.00

Costo total Text2

41 0% No Clausura del Proyecto 4,9,23 232 days Wed 9/1/21 Thu 7/21/22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

42 0% No Etapa 1 4,9,23 11 days Wed 9/1/21 Wed 9/15/21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

43 0% Yes Etapa 2 42FS+220 da 1 day Thu 7/21/22 Thu 7/21/22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

44 0% No Escalación de Precios 9SS,23SS 1,100 days Wed 6/1/16 Tue 9/29/20 $0.00 $0.00 $9,657,000.00 $9,657,000.00

45 0% No Ajuste 9SS,23SS 1,100 days Wed 6/1/16 Tue 9/29/20 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00

46 0% No Rehabiltación de las Subestaciones de Cañaveral - Rio Lindo /  
Transmisión

739 days Mon 1/5/15 Tue 12/19/17 $15,405,837.00 $0.00 $0.00 $15,405,837.00

47 0% No Contratación de Obras y Bienes LPI (por Lotes) 226 days Mon 1/5/15 Mon 11/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

48 0% No  Preparación de especificaciones técnicas y aviso general de  
licitación

20 days Mon 1/5/15 Fri 1/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

49 0% No Preparación de documentos de licitación 48 8 days Mon 2/2/15 Wed 2/11/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

50 0% No Revisión de Contrato por las Partes (ENEE) 49 13 days Thu 2/12/15 Mon 3/2/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

51 0% No Revisión y aprobación del proceso por parte de la UCP 50 13 days Tue 3/3/15 Thu 3/19/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

52 0% No Solicitud de no objeción al BID 51 1 day Fri 3/20/15 Fri 3/20/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

53 0% No No objeción del BID 52 10 days Mon 3/23/15 Fri 4/10/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

54 0% No Convocatoria pública a participar (Llamado a Licitación) 53 5 days Mon 4/13/15 Mon 4/20/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

55 0% No Entrega de bases de licitación 54 1 day Tue 4/21/15 Tue 4/21/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

56 0% No Presentación de ofertas(2 mes , 1 mes de prorroga) 55 77 days Wed 4/22/15 Fri 8/7/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

57 0% No Recepción de ofertas y apertura de sobres 56FF 1 day Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

58 0% No Evaluación de ofertas 57 22 days Mon 8/10/15 Tue 9/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

59 0% No Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación) 58 1 day Wed 9/9/15 Wed 9/9/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

60 0% No No objeción del BID 59 14 days Thu 9/10/15 Wed 9/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

61 0% No Incorporación Presupuestaria 42 days Thu 8/20/15 Tue 10/20/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

62 0% No Adjudicación de Contrato y Notificación a oferentes 61 3 days Thu 10/22/15 Mon 10/26/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

63 0% No Requerimientos Nacionales previo a Suscripción del Contrato 62SS 28 days Thu 10/22/15 Mon 11/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

64 0% No Dictamen de Asesoria Legal al Contrato 7 days Thu 10/22/15 Fri 10/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

65 0% No Suscripción del contrato 64 10 days Mon 11/2/15 Fri 11/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

66 0% No Envío de contrato firmado al BID 65 2 days Mon 11/16/15 Tue 11/17/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

67 0% No Solicitud y presentación de garantías 62SS 28 days Thu 10/22/15 Mon 11/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

68 0% No Ejecución de la Obra (2 lotes) 513 days Tue 12/1/15 Tue 12/19/17 $15,405,837.00 $0.00 $0.00 $15,405,837.00

69 0% No Lote 1, SE Cañaveral 507 days Tue 12/1/15 Mon 12/11/17 $8,085,349.00 $0.00 $0.00 $8,085,349.00

70 0% No Pago de Anticipo 67 5 days Tue 12/1/15 Mon 12/7/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

71 0% No Orden de Inicio 70 1 day Tue 12/8/15 Tue 12/8/15 $8,085,349.0 $0.00 $0.00 $8,085,349.00

72 0% No Trabajos Preliminares 61FF,71 57 days Wed 12/9/15 Wed 3/2/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

73 0% No Ingeniería del Proyecto 72SS 80 days Wed 12/9/15 Mon 4/11/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

74 0% No Obras Civiles 73 194 days Tue 4/12/16 Fri 1/13/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

75 0% No Suministro y Transporte de Equipo y Materiales 73FS+32 day 150 days Fri 5/27/16 Wed 12/28/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

76 0% No Montaje Electromecánico 75SS+30 day 250 days Fri 7/8/16 Thu 7/6/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



12/2 9/29
January

7/27 5/23
September

3/20 1/15
May

11/12 9/9
January

7/6 5/3
September

2/28 12/26
May

10/23 8/19
January

6/16 4/13
September

2/8 12/6
May

10/2 7/30
January

5/27 3/24
September

1/19 11/15
May

9/12 7/10
January

5/7 3/3
September

7/21



77 0%

% 
Avanc

No

Mileston
e

 Pruebas, comisionamiento de la subestación y puesta en  
operación comercial

Nombre de tarea

76FS-60 
days

Pred.

125 days

Duración

Thu 4/6/17

Inicio

Mon 10/9/17

Fin

$0.00

Costo BID

$0.00

Costo Aporte  
ENEE

$0.00

Costo JICA

$0.00

Costo total Text2

78 0% No Cierre Técnico - Financiero 77FS+20 day 24 days Wed 11/8/17 Mon 12/11/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

79 0% No Modalidad de Pago, Lote 1 SE Cañaveral 502 days Tue 12/8/15 Mon 12/11/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

80 0% No Anticipo 70 1 day Tue 12/8/15 Tue 12/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

81 0% No Estimación 1 71SS 22 days Tue 12/8/15 Tue 1/12/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

82 0% No Estimación 2 81 22 days Wed 1/13/16 Thu 2/11/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

83 0% No Estimación 3 82 22 days Fri 2/12/16 Mon 3/14/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

84 0% No Estimación 4 83 22 days Tue 3/15/16 Thu 4/21/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

85 0% No Estimación 5 84 22 days Fri 4/22/16 Mon 5/23/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

86 0% No Estimación 6 85 22 days Tue 5/24/16 Wed 6/22/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

87 0% No Estimación 7 86 22 days Thu 6/23/16 Fri 7/22/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

88 0% No Estimación 8 87 22 days Mon 7/25/16 Tue 8/23/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

89 0% No Estimación 9 88 22 days Wed 8/24/16 Fri 9/23/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

90 0% No Estimación 10 89 22 days Mon 9/26/16 Fri 10/28/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

91 0% No Estimación 11 90 22 days Mon 10/31/16 Tue 11/29/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

92 0% No Estimación 12 91 22 days Wed 11/30/16 Thu 12/29/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

93 0% No Estimación 13 92 22 days Fri 12/30/16 Mon 1/30/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

94 0% No Estimación 14 93 22 days Tue 1/31/17 Wed 3/1/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

95 0% No Estimación 15 94 22 days Thu 3/2/17 Fri 3/31/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

96 0% No Estimación 16 95 22 days Mon 4/3/17 Wed 5/10/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

97 0% No Estimación 17 96 22 days Thu 5/11/17 Fri 6/9/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

98 0% No Estimación 18 97 22 days Mon 6/12/17 Tue 7/11/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

99 0% No Estimación 19 98 22 days Wed 7/12/17 Thu 8/10/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

100 0% No Estimación 20 99 22 days Fri 8/11/17 Mon 9/11/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

101 0% No Estimación 21 100 22 days Tue 9/12/17 Mon 10/16/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

102 0% No Estimación 22 101 22 days Tue 10/17/17 Wed 11/15/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

103 0% No Estimación 23 102 18 days Thu 11/16/17 Mon 12/11/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104 0% No Lote 2, SE Rio Lindo 513 days Tue 12/1/15 Tue 12/19/17 $7,320,488.00 $0.00 $0.00 $7,320,488.00

105 0% No Pago de Anticipo 67 10 days Tue 12/1/15 Mon 12/14/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

106 0% No Orden de Inicio 105 1 day Tue 12/15/15 Tue 12/15/15 $7,320,488.0 $0.00 $0.00 $7,320,488.00

107 0% No Trabajos Preliminares 61FF,106 57 days Wed 12/16/15 Wed 3/9/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108 0% No Ingeniería del Proyecto 107SS 80 days Wed 12/16/15 Tue 4/19/16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

109 0% No Obras Civiles 108 194 days Wed 4/20/16 Fri 1/20/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

110 0% No Suministro y Transporte de Equipo y Materiales 108FS+32 da 150 days Fri 6/3/16 Wed 1/4/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111 0% No Montaje Electromecánico 110SS+30 d 250 days Fri 7/15/16 Thu 7/13/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

112 0% No  Pruebas, comisionamiento de la subestación y puesta en o 111FS-60 da 125 days Thu 4/20/17 Tue 10/17/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

113 0% No Cierre Técnico - Financiero 112FS+20 da 24 days Wed 11/15/17 Mon 12/18/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

114 0% No Modalidad de Pago, lote 2 SE Rio Lindo 503 days Tue 12/15/15 Tue 12/19/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Costos de Instalación y Administración (ENEE)

Nombre de tarea

9FF,23FF

Pred.

356 days

Duración

Tue 4/21/20

Inicio

Tue 8/31/21

Fin

$0.00

Costo BID

$6,869,894.48

Costo Aporte  
ENEE

$0.00

Costo JICA

$6,869,894.48

Costo total Text2

140 0% No Supervisión de la Rehabilitación de la Subestaciones Electricas  
Cañaveral y Rio Lindo  

666 days Mon 1/5/15 Mon 9/4/17 $925,000.00 $0.00 $0.00 $925,000.00

141 0% No Contratación de firma supervisora y asesora del Programa  
(SBCC)

229 days Mon 1/5/15 Thu 12/3/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

142 0% No Elaboración de TDRs, presupuesto y anuncio 46SS 10 days Mon 1/5/15 Fri 1/16/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

143 0% No Preparación del expediente del concurso (pedido de  
propuestas, y lista corta de firmas)

142FS-1 
days

5 days Fri 1/16/15 Thu 1/22/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

144 0% No Designación del Comité de Evaluación 10 days Mon 1/19/15 Wed 2/25/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

145 0% No Aprobación del expediente del concurso 1 day Fri 1/23/15 Fri 1/23/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

146 0% No Solicitud de no objeción al BID 145SS 1 day Fri 1/23/15 Fri 1/23/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

147 0% No No objeción 146 10 days Mon 1/26/15 Mon 2/9/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

148 0% No Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés 147 13 days Tue 2/10/15 Thu 2/26/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

149 0% No Análisis de expresiones de interés 148 8 days Fri 2/27/15 Tue 3/10/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

150 0% No Elaboración de lista corta 149 1 day Wed 3/11/15 Wed 3/11/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

151 0% No Preparación de documento de solicitud de propuesta 150 1 day Thu 3/12/15 Thu 3/12/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

152 0% No Solicitud de no objeción al BID 151 1 day Fri 3/13/15 Fri 3/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

153 0% No No objeción 152 10 days Mon 3/16/15 Tue 4/7/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

154 0% No Notificación de conformación de lista corta 153 4 days Wed 4/8/15 Mon 4/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

155 0% No Remisión de SP a integrantes de la lista corta 154 3 days Wed 4/15/15 Thu 4/23/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

156 0% No Presentación de propuesta 155 32 days Fri 4/24/15 Tue 6/9/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

157 0% No Evaluación de propuestas técnicas 156 10 days Wed 6/10/15 Tue 6/23/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

158 0% No Solicitud de no objeción del BID 157 1 day Wed 6/24/15 Wed 6/24/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

159 0% No No objeción del BID 158 10 days Thu 6/25/15 Wed 7/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

160 0% No Notificación de resultados a los participantes (Evaluación  
técnica)

159 5 days Thu 7/9/15 Wed 7/15/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

161 0% No Apertura de propuestas de precios 160 4 days Thu 7/16/15 Tue 7/21/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

162 0% No Evaluación combinada de calidad y costo 161 5 days Wed 7/22/15 Tue 7/28/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

163 0% No Revisión del acta de evaluación por  la UCP 162 2 days Wed 7/29/15 Thu 7/30/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

164 0% No Negociación del contrato 163 10 days Fri 7/31/15 Thu 8/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

165 0% No Solicitud de no objeción del BID a la evaluación combinada,  
negociación del contrato y borrador del mismo

164 1 day Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

166 0% No No objeción del BID 165 10 days Mon 8/17/15 Fri 8/28/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

167 0% No Adjudicación del contrato y notificación de resultados 166,665 5 days Tue 10/13/15 Mon 10/19/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

168 0% No Publicación de la adjudicación 167 5 days Tue 10/20/15 Tue 10/27/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

169 0% No Requerimientos Nacionales previo a Suscripción del Contrato 20 days Tue 10/20/15 Tue 11/17/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

170 0% No Suscripción del contrato 169 10 days Wed 11/18/15 Tue 12/1/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

171 0% No Envío de contrato firmado al BID 170 2 days Wed 12/2/15 Thu 12/3/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

172 0% No Desarrollo del Contrato 434 days Wed 12/9/15 Mon 9/4/17 $925,000.00 $0.00 $0.00 $925,000.00
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Contingencias Físicas

Nombre de tarea Pred.

1,806 days

Duración

Wed 7/22/15

Inicio

Mon 8/22/22

Fin

$1,887,932.00

Costo BID

$623,000.00

Costo Aporte  
ENEE

$11,568,000.00

Costo JICA

$14,078,932.00

Costo total Text2

179 0% No COMPONENTE II: Fortalecimiento de la Unidad de Negocio de  
generación de la ENEE  

448 days Thu 8/20/15 Thu 6/8/17 $1,338,100.00 $0.00 $0.00 $1,338,100.00

180 0% No Implementación de Plan Estratégico para el Fortalecimiento de  
la Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia   
Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial. SBCC

412 days Tue 10/13/15 Thu 6/8/17 $326,000.00 $0.00 $0.00 $326,000.00

224 0% No Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de  
proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos. SCI

137 days Tue 10/13/15 Thu 5/5/16 $11,000.00 $0.00 $0.00 $11,000.00 SC

245 0% No Adquisición de Software de administración de Contratos de Energía.  
y Dotar de sistemas informáticos para la mejora de la Gestión  
tendientes a facilitar la evaluación por resultados y ampliar la  
rendición de cuentas.

254 days Thu 8/20/15 Fri 8/26/16 $43,900.00 $0.00 $0.00 $43,900.00

274 0% No   Adquisición de equipo informatico para la implementación de  
los software

195 days Thu 8/20/15 Mon 6/6/16 $29,200.00 $0.00 $0.00 $29,200.00

299 0% No Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de  
supervisión durante la ejecución del proyecto  y posterior  
mantenimiento.

161 days Thu 8/20/15 Tue 4/19/16 $928,000.00 $0.00 $0.00 $928,000.00

419 0% No SOLO COSTO 2,122 days Mon 6/2/14 Thu 10/13/22 $878,508.66 $569,105.52 $1,806,000.00 $3,253,614.18
420 0% No Unidad Ejecutora Fortalecida (en preparación) 2,082 days Mon 7/28/14 Thu 10/13/22 $665,508.66 $302,105.52 $0.00 $967,614.18

493 0% No Auditoria Ambiental 97 days Wed 7/12/17 Tue 11/28/17 $23,000.00 $0.00 $0.00 $23,000.00

510 0% No Evaluación de Medio Término y Final 284 days Fri 12/30/16 Thu 2/15/18 $40,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00

511 0% No EVALUACIÓN MEDIO TERMINO 94 days Fri 12/30/16 Thu 5/18/17 $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00

528 0% No EVALUACIÓN FINAL 174 days Mon 6/12/17 Thu 2/15/18 $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00

545 0% No Auditoria Externa 1,561 days Thu 8/20/15 Tue 10/12/21 $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00

630 0% No Cumplimiento de Clausulas Contractuales 636 1 day Tue 10/13/15 Tue 10/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

631 0% No Gestión de Riesgos (por definir) 636 1 day Tue 10/13/15 Tue 10/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

632 0% No Personal complementario UCP 681 days Mon 6/2/14 Tue 2/28/17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

633 0% No Gastos Financieros 1,395 days Thu 8/20/15 Mon 2/22/21 $0.00 $267,000.00 $1,806,000.00 $2,073,000.00

636 0% No Formalización del Contrato de Préstamo 191 days Tue 1/6/15 Fri 10/9/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
637 0% No Firma del contrato de préstamo 1 day Mon 4/6/15 Mon 4/6/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

638 0% No Envío de contrato firmado al Congreso Nacional 637 5 days Tue 4/7/15 Mon 4/13/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

639 0% No Ratificación del contrato por el Congreso Nacional 34 days Wed 4/15/15 Tue 6/2/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

640 0% No Sanción del contrato por el Poder Ejecutivo 10 days Wed 6/3/15 Tue 6/16/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

641 0% No Envío de Contrato a la Secretaría de Gobernación 640 2 days Wed 6/17/15 Thu 6/18/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

642 0% No Publicación en La Gaceta 44 days Fri 6/19/15 Wed 8/19/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

643 0% No Condiciones Previas al Primer Desembolso 190 days Tue 1/6/15 Thu 10/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

644 0% No Especiales 182 days Tue 1/6/15 Mon 9/28/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

645 0% No Suscribir convenio subsidiario entre el prestatario y la ENEE 77 days Thu 5/28/15 Fri 9/11/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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646 0%

% 
Avanc

No

Mileston
e

Conformación de la Unidad Coordinadora del Programa

Nombre de tarea Pred.

10 days

Duración

Mon 9/14/15

Inicio

Mon 9/28/15

Fin

$0.00

Costo BID

$0.00

Costo Aporte  
ENEE

$0.00

Costo JICA

$0.00

Costo total Text2

647 0% No Aprobar Manual Operativo incluyendo los procedimientos para  
la gestión financiera y de adquisiciones

109 days Tue 1/6/15 Tue 6/16/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

656 0% No Generales 130 days Tue 4/7/15 Thu 10/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

657 0% No Presentar informes jurídicos 642 35 days Thu 8/20/15 Thu 10/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

658 0% No Designar firmas de funcionarios responsables 642 35 days Thu 8/20/15 Thu 10/8/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

659 0% No Preparar informe inicial 637 30 days Tue 4/7/15 Wed 5/20/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

660 0% No Aprobación de Informe Inicial, por parte del Banco 659 30 days Thu 5/21/15 Wed 7/1/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

661 0% No Demostrar al Banco que cuenta con un Sistema de  
Información Financiero y una estructura de Control Interno

659 10 days Thu 5/21/15 Wed 6/3/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

662 0% No Requisito para todo desembolso 36 days Thu 8/20/15 Fri 10/9/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

665 0% No Cumplimiento de Condiciones Previas 644 1 day Fri 10/9/15 Fri 10/9/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

666 0% No Incorporación Presupuestaria 637 100 days Tue 4/7/15 Wed 8/26/15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

667 0% Yes Fecha Estimada de Fin JICA y BID (ENEE financia la UCP hasta el fin  
de JICA)

419 0 days Thu 10/13/22 Thu 10/13/22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

668 0% No Fecha de Ultimo Desembolso 642 1,395 days Thu 8/20/15 Mon 2/22/21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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