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Operation Profile

Operation name: Integrated Health Care Networks Loan Number: 2789/BL-NI,2789/BL-NI-1,2789/BL-NI-2

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE SALUD ,MINISTERIO DE SALUD ,MINISTERIO DE SALUD 

Team Leader: Sanchez-Monin,Emmanuelle Sector/Subsector: HEALTH SYSTEM STRENGTHENING

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: NICARAGUA

Borrower: REPUBLICA DE NICARAGUA Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

NI-L1068 $56,200,000.00 $56,200,000.00 $3,554,220.00 $0.00 $59,754,220.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

NI-L1068 $56,200,000.00 $23,950,000.00 42.62% $32,250,000.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category:

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Mejorar el acceso a servicios de calidad y por ende el estado de salud, haciendo más efectivo el derecho 
a la salud. 

Observation: 
Los indicadores capturan cambios producto de una mayor prevención y atención primaria, de un mayor uso de servicios en 
especial de promoción, prevención y en el primer nivel de atención.  Esos cambios correponden a la disminución de 
situaciones de riesgo 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Tasa de nacimientos en 
adolescentes en los SILAIS 
priorizados

% 28.50 2013

La meta se ha 
estimado a 

partir de 
proyectar 

cambios de 
amplitud del 

1,5 la tasa de 
reducción 

histórica que 
ha observado 
el indicador de 

nacimientos 
entre 

adolescentes 
en los últimos 
10 años (con 

datos 
disponibles, 

1.483%). 

P 22.00

P(a) 22.00

A 0.00

1.2 Tasa de hospitalización por 
diarrea en menores* de cinco 
años en los SILAIS priorizados 
(por 1,000 menores de 5 años y 
medida según residencia habitual 
del niño egresado).

tasa de 
hospitaliza

ción
7.80 2011

La tasa 
promedio de 

los años 2008-
2011 ha sido 

de 7,8 por 
1,000 

menores de 
cinco años 

(residentes del 
respectivo 
municipio).  
Se propone 

una reducción 
en los cuatro 
años de 18 
por ciento, 

llegando a 6,4 
por 1,000

P 6.40

P(a) 6.40

A 0.00

Impacts



1.3 Tasa de egresos hospitalarios 
en pacientes hipertensos en los 
SILAIS priorizados.

tasa de 
egresos 10.00 2011 9 por 10,000 

habitantes

El indicador 
debe 

presentar al 
cabo de cinco 

años una 
disminución al 

mejorar el 
manejo de 
pacientes 

crónicos en 
sus 

comunidades 
y la red 

primaria, 
aunque en los 
primeros uno 
a dos años, la 
captación de 
pacientes no 
diagnosticado

s en las 
comunidades 

podría

P 9.00

P(a) 9.00

A 0.00

1.4 Tasa de egresos hospitalarios 
en pacientes diabéticos en los 
SILAIS priorizados.

tasa de 
egresos 11.00 2011 10 por 10,000 

habitantes

El indicador 
debe 

presentar al 
cabo de cinco 

años una 
disminución al 

mejorar el 
manejo de 
pacientes 

crónicos en 
sus 

comunidades 
y la red 

primaria, 
aunque en los 
primeros uno 
a dos años, la 
captación de 
pacientes no 
diagnosticado

s en las 
comunidades 

podría

P 10.00

P(a) 10.00

A 0.00

Outco
me:

1 Acceso a servicios de salud y capacidad resolutiva mejorada

Observ
ation:

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 Porcentaje 
de nacimientos 
en Centros de 
Salud con 
cama o 
establecimiento
s de mayor 
resolución 
entre madres* 
de los SILAIS 
priorizados % 55.00 2011

Indicador 
rutinario 
del MINSA.

Indicado
r de uso 
que 
supone 
mejoría 
en 
acceso 
(y 
demand
a).  El 
indicado
r 
reportad
o es 
para los 
SILAIS 
únicame
nte y fue 
reportad
o por el 
MINSA

P 75.00

P(a) 75.00

A 0.00

1.2 Porcentaje 
de mujeres 
embarazadas 
del área rural 
en los SILAIS 
priorizados que 
egresan de la 
casa materna

% 20.00 2010 Reporte 
del MINSA

Este 
indicado
r NO es 
de 
recopila
ción 
sistemát
ica, pero 
el 
MINSA 
impulsa 
una 
estrategi
a de 
extensió
n de las 
casas 
materna
s para 
mejorar 
el 
acceso 
al parto 
institucio
nal en 
zonas 
dispersa
s por lo 
que se 
compro
mete a 
proveer 
la 
informac
ión 
necesari
a para el

P 60.00

P(a) 60.00

A 0.00



1.3 % de 
Desabastecimi
ento (0 mes de 
Disponibilidad 
en la Red) de 
insumos 
trazadores

% 5.00 2011 SIGLIM

En 
Centros 
de Salud 
y 
unidade
s de 
mayor 
resoluci
ón de 
los 
SILAIS 
priorizad
os. 
Fórmula: 
(Código
s con 
Cobertur
a=0 x 
100)/
(Código
s 
Seleccio
nados). 
Insumos 
Trazado
res 
COE: 
anticonv
ulsivos, 
antibióti
cos, 
oxitócico
s: 
Hidralazi
na amp 
5 mg, 
Sulfato 
de 
Magnesi
o, O

P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

Outco
me:

2 Calidad de la atención mejorada

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.1 Porcentaje 
de los 
expedientes 
auditados que 
reflejan la 
aplicación 
satisfactoria del 
protocolos 
correspondient
e en las 
Unidades de 
los SILAIS 
priorizados

% 45.00 2011

Informes 
de 
auditoría 
del MINSA

La línea 
de base 
proviene 
de la 
auditoría 
de 
desemp
eño del 
2011, 
dato de 
los 
SILAIS 
priorizad
os.

P 68.00

P(a) 68.00

A 0.00



2.2 Incidencia 
de infecciones 
post-
quirúrgicas en 
los tres 
hospitales de 
mayor 
complejidad 
beneficiados.

Casos por 
100 

egresos
15.00 2012

Análisis 
secundario 
de datos 
del MINSA

Este 
indicado
r NO 
está 
siendo 
analizad
o 
sistemát
icament
e en la 
actualid
ad.  Se 
indica 
una 
línea de 
base por 
exigirla 
el 
sistema, 
pero la 
misma 
será 
construi
da en 
2013 
con los 
datos de 
2012 y 
se 
espera 
reducció
n de 
10% 
sobre la 
línea de  
base a 
los 2.5 
año

P 12.00

P(a) 12.00

A 0.00



Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Redes 
Integradas, en SILAIS priorizados

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Implementación de tres estrategias de 
longitudinalidad de la atención en los 
sesenta y cinco municipios priorizados. 
(% de avance)

% P 50.00 235.00

P(a) 20.00 204.50

A 0.00 19.50

P 630,000.00 2,298,500.00

P(a) 733,500.00 2,868,840.00

A 297,461.46 962,801.46

Implementación de normas de gestión 
de redes integradas en los sesenta y 
cinco priorizados (% de avance)

% P 50.00 240.00

P(a) 10.00 213.00

A 0.00 38.00

P 150,000.00 545,660.00

P(a) 100,000.00 722,788.00

A 197,172.21 678,563.21

Implementación de la Iniciativa de 
Salud Intercultural en cuarenta y dos 
municipios priorizados.

# Municipios P 30.00 129.00

P(a) 13.00 110.00

A 7.00 20.00

P 60,000.00 250,000.00

P(a) 60,000.00 200,493.00

A 528.19 1,021.19

Embarazadas captadas en el Programa 
de Maternidad Segura en los cuatro 
municipios rurales priorizados

# embarazadas P 4,500.00 12,000.00

P(a) 2,000.00 8,340.00

A 1,615.00 3,455.00

P 600,000.00 1,950,543.00

P(a) 700,000.00 3,456,469.00

A 452,554.01 2,103,480.01

Componente 2. Implementación del Plan Maestro de 
Inversiones en SILAIS priorizados

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Unidades Primer nivel construidas y 
equipadas.

# Unidades P 8.00 42.00

P(a) 7.00 42.00

A 6.00 25.00

P 1,982,885.80 11,242,038.25

P(a) 1,600,000.00 9,377,243.80

A 748,349.09 4,167,088.09

Unidades primer nivel rehabilitadas y 
equipadas.

# Unidades P 9.00 23.00

P(a) 7.00 23.00

A 7.00 14.00

P 521,627.79 2,761,528.57

P(a) 578,416.02 3,348,484.79

A 110,464.30 837,321.30

Hospitales Primarios construidos y 
equipados.

# Unidades P 1.00 10.00

P(a) 1.00 5.00

A 0.00 0.00

P 3,689,587.92 17,662,507.20

P(a) 3,689,587.92 17,537,383.00

A 1,223,328.50 1,496,406.50

Unidades Segundo Nivel 
rehabilitadadas y equipadas.

# Unidades P 4.00 4.00

P(a) 5.00 6.00

A 4.00 5.00

P 6,756,917.16 13,008,175.98

P(a) 6,031,855.29 15,003,391.41

A 2,428,851.20 7,307,768.20

Plan anual de mantenimiento ejecutado # plan P 1.00 4.00

P(a) 1.00 4.00

A 0.00 1.00

P 1,545,587.90 3,554,220.01

P(a) 750,000.00 3,554,220.01

A 0.00 0.00

Planes Ambientales gestionados en 
unidades de salud

# plan P 20.00 74.00

P(a) 5.00 59.00

A 5.00 8.00

P 140,000.00 500,000.00

P(a) 140,000.00 622,612.00

A 881,562.09 1,154,174.09

Componente 3. Gestión, supervisión y evaluación

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Other Cost 2015 Cost

Costos Financieros P $320,000.00 $1,311,012.00

P(a) $0.00 $741,012.00

A $0.00 $5,164.00

Contingencias P $260,000.00 $3,000,000.00

P(a) $0.00 $0.00

A $0.00 $0.00

Costos de operación, supervisión y auditoría P $250,000.00 $1,295,035.00

P(a) $700,000.00 $1,946,283.00

A $326,278.30 $672,561.30



Informe de Evaluación intermedia y final. P $75,000.00

P(a) $75,000.00

A $0.00 $0.00

Informes de Evaluación del Programa de Maternidad Segura P $300,000.00

P(a) $300,000.00

A $0.00 $27,451.00

Total Cost 2015 Total Cost

P $16,906,606.57 $59,754,220.01

P(a) $15,083,359.23 $51,337,410.13

A $6,666,549.35 $19,413,800.35

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


