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REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
ENERO 2016 - JUNIO 2016

 
 

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Provision de Herramientas Tecnicas y Financieras a Organizacionescomunitarias..

Nro. Proyecto: NI-M1037 - Proyecto No.: ATN/ME-14591-NI
 

Propósito: Proporcionar acceso a los servicios nuevos o mejorados de agua y saneamiento a través del diseño y la implementación de microcréditos para las
familias pobres para financiar soluciones principalmente a poblaciones periurbanas pobres de Puerto Cabezas, Rosita y Waspam.
 
País Administrador País Beneficiario   
NICARAGUA NICARAGUA   

 
Agencia Ejecutora: WATERAID AMERICA, INC Líder equipo de diseño: SVANTE PERSSON

Líder equipo de supervisión: GRISELDA SOTO BRAVO

CICLO DEL PROYECTO

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 2.954
Promedio FOMIN: 2.754

----- Promedio desempeño FOMIN
RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
 Riesgo

Administración Financiera: Media
Adquisiciones: Media

Capacidad Técnica: Media
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---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.604
 
 
 

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

 
Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

 
Implementacion de actividades coordinadas entre las unidades ejecutoras de la ONGs WaterAid y la financiera Pana Pana en la gestion y promocion de los
productos de credito, como resultado del esfuerzo conjunto se ha logrado 48 prestamos para agua, saneamiento e higiene ASH.
 
 
Se identifica una perspectiva muy alta de jefes de hogar que acceden a los prestamos para mejorar sus condiciones de ASH en sus hogares, con la minima
promocion se ha colocado 25% de prestamos con respecto a la meta del proyecto.
 
 
Una de las acciones de mayor prioridad de la unidad ejecutora del proyecto es enfatizar en la promocion de los productos de ASH en el municipio de Waspam, la
segunda es la capacitacion de los proveedores de servicios de agua, saneamiento e higiene y garantizar un mecanismo de compromiso en esta iniciativa de
mercados de ASH. Diseño de una una campaña de comunicacion, concientizacion y promocion acorde con la ideosincracia de los pueblos indigenas,
afrodescendientes y mestizas de los municipios de Bilwi, Rosita y Waspam.
 
 
 
 
 
 
 Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
 
Este proyecto FOMIN es financiado por el FOMIN y por el Fondo Australiano (AUS); es complementario con un proyecto del programa de empresariado social, NI-
S1015, en el cual se destina recursos de cooperación técnica y financiamiento a la institución financiera local "Pana Pana". Ambos proyectos FOMIN/PES en
implementación apoyan el objetivo común de fortalecer el mercado de servicios de agua potable y saneamiento en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte
de Nicaragua (RACCN), mediante el desarrollo de capacidades locales para la proveeduría y comercialización de soluciones y la disposición de productos de
crédito específicos que faciliten el acceso de la población a este tipo de servicios.Esta complementariedad está definida en el mecanismo de coordinación de
proyecto, y en ese sentido funciona el Comité Técnico de proyecto, compuesto por ambas organizaciones.
 
 
De igual forma, ambos proyectos FOMIN/PES vienen coordinando con una operación de Agua y Saneamiento del Banco (NI-G1002), cuyo objetivo es dotar a la
región (RACCN) de agua potable por medio de la ampliación de la red domiciliar. La operación del Banco permitirá llevar el recurso agua desde una fuente hídrica
a la cabecera municipal, instalando la red domiciliar, que no incluye las conexiones de los hogares. Las operaciones FOMIN/PES desarrollarán modelos de
conexión a pequeña escala y productos de crédito para que efectivamente los hogares se conecten a la red domiciliar que el Banco instalará.
 
 
Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

 
En este periodo se ha diseñado tres productos de credito de agua, saneamiento e higiene basado en la validacion de un estudio de mercado de las ciudades de
Bilwi, Rosita y Waspam, ademas se capacitó sobre el manejo e implementacion de los productos de credito a tecnicos y/o promotores de la financiera local Pana
Pana y de la ONGs WaterAid. Se ha identificado y seleccionado a 29 proveedores de servcios y 7 proveedores de productos de agua, saneamiento e higiene en las
tres ciudades. En el marco de la iniciativa de alianzas institucionales, se ha coordinado con la Secretaria de Educacion del Gobierno Regional de la Costa Caribe
Norte la construccion de una obra ensayo de agua y saneamiento con jovenes vulnerables de la ciudad de Bilwi.
 
 
Para el periodo de julio a diciembre del 2016, se espera formalizar las relaciones de alianzas con cuatro entidades publicas y privadas para integrar en la iniciativa.
 
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
 
En Abril 2016 se realizó unevento de intercambio de conocimiento (BBL) interno en el Banco, entre elsector de Agua y Saneamiento del BID y el FOMIN, en torno
a compartir el proyectoFOMIN y la coordinación que acompañará también la ejecución, prevista como larevisión conjunta del avance de los proyectos y la
retroalimentación técnica departe de WSA/CNI a los modelos de conexión a pequeña escala de agua ysaneamiento que se desarrollarán con la CT FOMIN.
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SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

 
 Indicadores Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planificado Logrado Estado

Propósito: 
 
Proporcionar acceso a los servicios
nuevos o mejorados de agua y
saneamiento a través del diseño y
la implementación de
microcréditos para las familias
pobres para financiar soluciones
principalmente a poblaciones
periurbanas pobres de Puerto
Cabezas, Rosita y Waspam.
 

R.1 Número de personas que han adoptado nuevas tecnologías
o prácticas ASH

0 100 200  1200 0  
 Oct. 2016 Abr. 2017  Abr. 2018  

R.2 Número de jefes de hogar que acceden a productos de
crédito de ASH (CRF-210800)

0 40 100  190 48  
Abr. 2015 Abr. 2016 Abr. 2017  Abr. 2018 Jun. 2016

R.3 Número de nuevas microempresas de prestación de
servicios ASH facilitadas entre el grupo de jóvenes que han

recibido capacitación professional (CRF210200)

0 1   4 0  
Abr. 2015 Abr. 2017   Abr. 2018  

R.4 Proveedores de servicios entrenados y capacitados para
implantar soluciones técnicas de ASH (CRF 110100)

0    20 0  
    Abr. 2017  

 
Componente 1: Educación &
sensibilización & Alianzas para servicios
ASH mejorados
 
Peso: 30%
 
Clasificación: Satisfactorio

C1.I1 Número de personas de las zonas de influencia del proyecto
a las que llega la campaña de promoción y educación del
proyecto.

0 10000 20000  30000  Atrasado
 Abr. 2016 Abr. 2017  Abr. 2018  

C1.I2 Número de eventos de promoción y sensibilización de ASH
organizados por el proyecto.

0 1 3  5  Atrasado
 Abr. 2016 Abr. 2017  Abr. 2018  

C1.I3 Número de alianzas estratégicas establecidas, públicas o
privadas, incluye empresas en la cadena de valor de ASH.

0 1 2  4  Atrasado
 Abr. 2016 Abr. 2017  Abr. 2018  

C1.I4 Designar a dos promotores técnicos para promover las
soluciones ASH y actuar como intermeidarios entre la
microfinanciera, los proveedores de servicios y los usuarios
del crédito.

0    2  Finalizado
    Abr. 2017  

 

Componente 2: Desarrollo de soluciones
de agua y saneamiento (ASH) y
productos de crédito
 
Peso: 30%
 
Clasificación: Insatisfactorio

C2.I1 Catálogo de soluciones de agua y saneamiento (ASH) creado. 0    1  Atrasado
    Abr. 2016  

C2.I2 Número de productos de crédito para usuarios finales y
microempresas creados por el proyecto listos para ser
comercializados y lanzados.

0    2 3 Finalizado
    Jun. 2016 Jun. 2016

C2.I3 Oficiales de crédito de Pana-Pana capacitados para
promover las soluciones de ASH y los nuevos productos de
crédito definidos.

0    10 21 Finalizado
    Oct. 2016 Jun. 2016

C2.I4 Número de soluciones de agua y saneamiento (ASH) siendo
demostradas por proveedores y promotores a clientes
potenciales, beneficios y funcionalidad.

0    5  Atrasado
    Jun. 2016  

 

Componente 3: Desarrollo de
capacidades para microempresarios y
proveedores ASH
 
Peso: 30%
 
Clasificación: Insatisfactorio

C3.I1 Número de proveedores de servicios de
ASH seleccionados y capacitados en instalación y
mantenimiento de soluciones de ASH y en gestión
empresarial.

0 10   20  Atrasado
 Jun. 2016   Abr. 2017  

C3.I2 Protocolo creado de requisitos técnicos y sanitarios para las
soluciones de agua y saneamiento (ASH)

0    1  Atrasado
    Abr. 2016  

C3.I3 Manual de soluciones de agua y saneamiento (ASH) creado. 0    1  Atrasado
    Abr. 2016  

C3.I4 Número de proveedores de servicios de agua y saneamiento
(ASH) dotados de equipos básicos herramientas y equipos de
seguridad.

0    10   
    Oct. 2016  

 

Componente 4: Gestión de
Conocimiento y Comunicación
Estratégica
 
Peso: 10%
 
Clasificación: Satisfactorio

C4.I1 Número de instituciones (otras IMF, donantes, empresas en
la cadena de suministro de lavado) que acceden a los
productos del conocimiento del FOMIN (estudio de caso y
infografía)

0    6   
    Feb. 2019  

C4.I2 Número de personas que acceden a productos de
conocimiento del FOMIN o actividades de transferencia de
conocimiento

0    500   
    Feb. 2019  

 

 
 

Hitos Planificado
Fecha

Vencimiento Logrado
Fecha en que se

logró Estado

 H0 Condiciones previas 9 Oct. 2015 9 Ago. 2015 Logrado
H1 [*] Número de proveedores de servicios de agua, saneamiento e higiene

(ASH) seleccionados para el programa de capacitación desarrollado por
el proyecto.

10 Jul. 2016 29 Abr. 2016 Logrado

H2 Promotores técnicos contratados y destinados para promover los
beneficios de las soluciones ASH mejoradas.

3 Jul. 2016    

H3 [*] Productos de crédito creados por el Proyecto para usuarios finales y
microempresarios.

2 Oct. 2016 3 Jun. 2016 Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

 
FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
[X] Dificultades en adquisiciones

 
 

SECCIÓN 4: RIESGOS

 
RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO
 

 Nivel Acción de mitigación Responsable
1. Vulnerabilidad de la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte a desastres naturales,
principalmente huracanes e inundaciones.

Media Los tipos de tecnologías sencillas de bajo costo están diseñados
específicamente para abordar este riesgo y crear alternativas sólidas
que aseguren el acceso a agua y

Coordinador del proyecto
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saneamiento durante estos acontecimientos y con posterioridad a
ellos.

 

2. Marco regulatorio y demanda insuficiente
para los productos de agua y saneamiento
promovidos por el Proyecto.

Media El proyecto contempla una campaña de comunicación, educación y
sensibilización a la población en distintos niveles, orientada a la
promoción de la importancia del agua, el saneamiento e higiene y a la
promoción de los servicios y productos de crédito desarrollados por el
proyecto. De igual forma el proyecto se plantea un componente de
alianzas público privadas para el desarrollo de su modelo de
intervención.

Coordinador del proyecto

 

3. Beneficiarios del proyecto no se
identifiquen y apropien como empresarios y
proveedores de los servicios y soluciones de
agua y saneamiento para el cual han sido
capacitados y formados por el Proyecto.

Media El proyecto ha definido componentes para educación y
concientización de la población y para el desarrollo de capacidades y
formación de los empresarios y proveedores de servicios ASH que se
definan en el marco del Proyecto. De igual forma, se plantea
identificar a los proveedores/empresarios existentes en el Mercado y
definir criterios de selección que tomen en cuenta elementos de
negocio, habilitar con herramientas básicas al menos a 10 de ellos, y
acompañar su capacitación y formación con campañas de promoción
de sus servicios.

Coordinador del proyecto

 

4. Limitada oferta/acceso de financiamiento
para los servicios y productos de agua y
saneamiento promovidos por el proyecto.

Media El proyecto contempla por un lado un mecanismo de ejecución en
alianza con la única institución de microfinanzas de origen local y que
maneja la cultura (lengua) de las Regiones Autónomas (Pana Pana).
Por otro lado, se diseñaran productos de crédito acordes a las
condiciones de la tierra de las Región Caribe de Nicaragua y adaptado
a las condiciones culturales y de desarrollo de la zona.

Coordinador del proyecto

 

5. Macro-economy drastically deteriorates
which affects local market.

Baja informacion Coordinador del proyecto

 

 

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media     NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7     RIESGOS VIGENTES: 7     RIESGOS NO VIGENTES: 0     RIESGOS MITIGADOS: 0
 
 

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

 
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
 
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
 

Factor Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas
(gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez
agotados los recursos del FOMIN

 

 

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
 

Para lograr los objetivos del proyecto se ha contratado y asignado a un promotor tecnico para cada municipio. Ademas se ha brindado capacitacion de productos
de credito al personal de credito (promotores, gerentes, responsables de las sucursales) de la financiera Pana Pana y tecnicos facilitadores de WaterAid.

 
 
 

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

 
 Relativo a Autor
1. Coordinacion Interinstitucional: Para garantizar la participacion de las instituciones del Estado y
Municipalidades en actividades de planificacion, revision de documentos, presentaciones de
resultados, etc. ha sido necesario que la unidad tecnica regional de agua, saneamiento e higiene
UTRASH coordine y convoque la participacion de las instituciones y municipalidades, por las
caracteristicas propias de gobierno de las regiones autonomas de Nicaragua.

Implementation HERNANDEZ PERALTA, ELVIS


