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Operation Profile

Operation name: Project to Support Extended School Days and Improved Transportation Conditions for 
Students Attending Rural Official Schools Loan Number: 3660/OC-PR

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO 

Team Leader: Mateo-Berganza Diaz,Maria Mercedes Sector/Subsector: PRIMARY EDUCATION

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Approved/Pending Eligibility

Lending Instrument: Investment Loan Country: PARAGUAY

Borrower: REPUBLICA DE PARAGUAY Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

PR-L1097 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $40,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

PR-L1097 $20,000,000.00 $0.00 0.00% $20,000,000.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: C

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information

Results Matrix

Impact: 0 Mejora en aprendizajes en 2º ciclo en Lenguaje

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

0.0 Diferencia en el puntaje de la 
prueba de lenguaje entre los 
alumnos de 2º ciclo que estén 
expuestos a JEE y los que no (en 
desviación estándar)

Desviación 
estándar 0.00 2017

P 0.10

P(a)

A

Impact: 1 Mejora en aprendizajes en 2º Ciclo en Matemáticas

Observation: 

Impacts



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.0 Diferencia en el puntaje de la 
prueba de matemáticas entre los 
alumnos de 2° ciclo que están 
expuestos a JEE y los que no (en 
desviaciones estándar)

Desviación 
estándar 0.00 2017

P 0.10

P(a)

A

Outco
me:

1 Escuelas con Jornada Escolar Extendida Implementadas

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2016 2017 2018 2019 2020 EOP

1.0 # Escuelas 
que 
implementan 
jornada escolar 
extendida

Escuela 71.00 2016

P 0.00 664.00 664.00

P(a)

A

Outco
me:

2 Escuelas con proyectos educativos gestionados de manera autónoma

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2016 2017 2018 2019 2020 EOP

2.0 # Escuelas 
que gestionan 
de manera 
autónoma sus 
proyectos 
educativos

Escuela 0.00 2016

P 0.00 664.00 664.00

P(a)

A

Outco
me:

3 Escuelas con pilotos de transporte aplicados para sus estudiantes

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2016 2017 2018 2019 2020 EOP

3.0 # Escuelas 
que aplican 
pilotos de 
transporte de 
sus estudiantes

Escuela 0.00 2016

P 0.00 80.00 80.00

P(a)

A

Outco
me:

4 Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar

Observ
ation:

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2016 2017 2018 2019 2020 EOP

4.0 #  
Estudiantes 
beneficiados 
por la extensión 
de jornada 
escolar

Students 
(#) 16,000.00 2016

P 0.00 156,000.00 156,000.00

P(a)

A

Disaggregation Categories 2016 2017 2018 2019 2020 EOP

Girls P 0.00 78,000.00 78,000.00

P(a)

A

Disaggregation Categories 2016 2017 2018 2019 2020 EOP

Boys P 0.00 78,000.00 78,000.00

P(a)

A



Desarrollo e implementación de innovaciones 
pedagógicas

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure EOP EOP

Estudio para el desarrollo de 
innovaciones pedagógicas

Documento P 2.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 5,447,176.00

P(a) 0.00

A 0.00

Paquetes de materiales para 
innovaciones pedagógicas

Paquetes por 
escuela

P 664.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 7,964,104.00

P(a) 0.00

A 0.00

Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones 
educativas

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure EOP EOP

Talleres de intercambio de experiencias 
docentes entre escuelas

Taller P 48.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 150,465.00

P(a) 0.00

A 0.00

 Talleres en escuelas de apoyo al 
vínculo entre la escuela, la comunidad 
y la familia

Taller P 664.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 344,000.00

P(a) 0.00

A 0.00

Paquetes para Oficinas de 
Coordinación Departamental de 
Supervisión

Equipos P 16.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 405,285.00

P(a) 0.00

A 0.00

Talleres de formación y asesoría para 
los Equipos de Gestión de Instituciones 
Educativas Escolares

Taller P 664.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 463,638.00

P(a) 0.00

A 0.00

Talleres de formación para Consejos 
Escolares

Taller P 664.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 101,175.00

P(a) 0.00

A 0.00

Sistema software para el monitoreo de 
la gestión escolar 

Software P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 376,560.00

P(a) 0.00

A 0.00

Mejoramiento de las condiciones de transporte de 
estudiantes de escuelas oficiales del área rural

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure EOP EOP

 Estudio de soluciones de transporte Documento P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 27,636.00

P(a) 0.00

A 0.00

Bicicletas para pilotos de transporte Bicicleta P 10,000.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 818,182.00

P(a) 0.00

A 0.00

Transferencias a las municipalidades 
para pilotos de transporte

Transferencia P 0.00

P(a) 134.00

A 0.00

P 2,204,982.00

P(a) 0.00

A 0.00

Estudio de evaluación  económica de 
las opciones de transporte

Documento P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 24,000.00

P(a) 0.00

A 0.00

Seguimiento y Evaluación de los Resultados Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure EOP EOP

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



 Estudio de evaluación de proceso Documento P 3.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 81,818.00

P(a) 0.00

A 0.00

Estudio de evaluación de impacto del 
Proyecto

Documento P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 508,181.00

P(a) 0.00

A 0.00

Other Cost Cost

Administración del Proyecto P $962,798.00

P(a) $0.00

A $0.00

Auditoría del Proyecto P $120,000.00

P(a) $0.00

A $0.00

Total Cost Total Cost

P $20,000,000.00

P(a)

A

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


