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Operation Profile

Operation name: Productive Communitarian Secondary Education Loan Number: 2828/BL-BO,2828/BL-BO-1,2828/BL-BO-2

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ,MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ,FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL 

Team Leader: Hautier,Julien Sector/Subsector: VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Lending Instrument: Investment Loan Country: BOLIVIA

Borrower: REPUBLICA DE BOLIVIA Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

BO-L1071 $40,000,000.00 $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

BO-L1071 $40,000,000.00 $15,487,876.00 38.72% $24,512,124.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Incremento de la matrciula neta de estudiantes entre 14 y 17 años 

Observation: Estrategia de país (GN-2631-1).  Este indicador es a nivel de país. Durante el pimer semestre de 2015, se calculará una 
linea de base y meta sobre los Núcleos/Unidades participantes del Programa.

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Tasa bruta de cobertura de 
estudiantes en 5º y 6º de 
secundaria en los 55 municipios 
intervenidos.

porcentaje 56.80 2012

Sistema de 
Información 
Educativa, 

ME.

Este indicador 
es a nivel del 
país. Durante 

el  primer 
semestre del 

2014, se 
calculará una 
línea de base 
y meta sobre 
los centros, 
núcleos y 
unidades 

educativas 
participantes. 

Todos los 
datos serán 

desagregados 
por urbano-
rural, y sexo.

P 58.50

P(a) 58.50

A 0.00

Impact: 2 Incremento en la proporción de jóvenes de 15 a 19 años que completan el nivel secundario

Observation: Estrategia de país (GN-2631-1).   Durante el primer semestre de 2015, se calculará una linea de base y meta sobre los 
Núcleos/Unidades participantes del Programa.

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

2.1 Tasa de abandono en 5º y 6º 
de Secundaria en los 55 
municipios intervenidos.

porcentaje 19.60 2012

Sistema de 
Información 
Educativa, 

ME

Este indicador 
es a nivel del 
país. Durante 

el  primer 
semestre del 

2014, se 
calculará una 
línea de base 
y meta sobre 
los centros, 
núcleos y 
unidades 

educativas 
participantes. 

Todos los 
datos serán 

desagregados 
por urbano-
rural, y sexo.

P 20.19

P(a) 20.19

A 0.00

Impacts

Outco
me:

1 La oferta del BTH implementada

Observ
ation:

Fuente de verificación: Sistema de Información Educativa (SIE), Ministerio de 
Educación (ME)

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.0 
Establecimiento
s en condición 
de entregar la 
nueva oferta 
del BTH

Establecim
ientos 0.00 2013

Sistema de 
Informació
n 
Educativa 
(SIE), 
Ministerio 
de 
Educación 
(ME)

P 55.00

P(a) 55.00

A 0.00

1.0 Maestros 
de secundaria 
formados en 
educación 
tecnológica 
productiva para 
el BTH

Maestros 0.00 2013

Sistema de 
Informació
n 
Educativa 
(SIE), 
Ministerio 
de 
Educación 
(ME)

P 2,000.00

P(a) 2,000.00

A 0.00

1.3 Estudiantes 
inscritos en el 
BTH en los 
establecimiento
s participantes 
en el programa

Students 
(#) 0.00 2013

Sistema de 
Informació
n 
Educativa 
(SIE), 
Ministerio 
de 
Educación 
(ME)

P 15,000.00

P(a) 15,000.00

A 0.00



Apoyo a la Gestión comunitaria, institucional y 
pedagogica de la ESCP

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2016 EOP 2016 EOP

Módulos, Núcleos y/o Unidades 
Educativas con el sistema de gestión 
educativa comunitaria constituido

Documento P 41.00

P(a) 38.00

A 0.00 41.00

P 278,999.84

P(a) 0.00 274,685.00

A 0.00 240,702.55

Programa de Formación de Maestros 
para el BTH elaborado (incluye diseño 
curricular, modalidad y metodología 
para la formación) y en implementación

Programa P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 97,737.04 514,670.18

P(a) 520,697.00

A 0.00 38,702.76

Material educativo para maestros sobre 
las menciones del BTH en formato 
audiovisual e impreso diseñados

Paquete P 8.00 8.00

P(a) 0.00 10.00

A 0.00 0.00

P 74,598.00 118,330.00

P(a) 116,618.00

A 0.00 0.00

Construcción y Equipamiento para el BTH Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2016 EOP 2016 EOP

Estudios de Preinversión para la 
construcción de Módulos Tecnológicos 
Productivos elaborados.

Estudios P 3.00

P(a) 3.00

A 0.00 3.00

P 153,000.00

P(a) 5,384.00 152,999.74

A 5,384.00 90,089.90

Estudios de Preinversión para la 
construcción de Núcleos Tecnológicos 
Productivos elaborados

Estudios P 14.00

P(a) 11.00

A 0.00 11.00

P 420,000.00

P(a) 36,316.00 419,999.52

A 28,153.00 305,586.81

Módulos Tecnológicos Productivos 
construidos en 3 municipios urbanos

MTPs P 1.00 3.00

P(a) 0.00 3.00

A 0.00 0.00

P 1,911,735.00 2,867,602.50

P(a) 2,368,734.00 5,328,688.00

A 12,330.00 12,330.00

Núcleos Tecnológicos Productivos 
construidos en 11 municipios de zonas 
intermedias

NTPs P 4.00 14.00

P(a) 0.00 11.00

A 0.00 0.00

P 9,284,622.97 12,053,997.50

P(a) 5,417,176.00 9,592,912.00

A 1,598,028.00 1,598,028.00

Módulos Tecnológicos Productivos 
equipados en 3 municipios urbanos

MTPs P 1.00 3.00

P(a) 0.00 3.00

A 0.00 0.00

P 2,846,250.00 10,754,250.00

P(a) 0.00 7,384,250.00

A 0.00 0.00

Núcleos Tecnológicos Productivos 
equipados en 11 municipios de zonas 
intermedias

NTPs P 4.00 14.00

P(a) 0.00 11.00

A 0.00 0.00

P 7,700,000.00

P(a) 0.00 6,060,780.00

A 0.00 0.00

Núcleos Educativos equipados con 
Talleres Tecnológicos Productivos en 
41 municipios del área rural

TTPs P 10.00 38.00

P(a) 6.00 41.00

A 0.00 0.00

P 1,786,375.00 3,572,750.00

P(a) 1,550,000.00 7,901,970.00

A 0.00 0.00

Sistema de monitoreo y evaluación del BTH Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2016 EOP 2016 EOP

Linea de Base realizada Linea de Base P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 1.00

P 80,000.00

P(a) 91,748.00

A 0.00 59,694.30

Sistema de Información Educativa SIE 
complementada con información sobre 
especialidades tecnológicas 
productivas 

Informe P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 110,000.00

P(a) 730,002.00 778,253.00

A 198,045.00 246,296.00

Evaluación Final de los procesos de 
formación de maestros realizada

Informe P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 50,000.00

P(a) 0.00 50,000.00

A 0.00 0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Sistematización de los Procesos de 
formación de maestros realizada

Informe P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 20,000.00 50,000.00

P(a) 0.00 50,000.00

A 0.00 0.00

Evaluación final de carácter 
cuantitativo y cualitativo de las 
estrategias de implementación del BTH

Informe P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 120,000.00

P(a) 0.00 120,000.00

A 0.00 0.00

Administración y Gestión del Programa

Other Cost 2016 Cost

Administración y gestión P $285,000.00 $1,156,400.00

P(a) $334,491.00 $1,156,399.76

A $133,491.00 $463,702.99

Administración FPS P

P(a) $0.00

A $197,426.00 $197,426.00

Total Cost 2016 Total Cost

P $16,306,318.01 $40,000,000.02

P(a) $10,442,103.00 $40,000,000.02

A $2,172,857.00 $3,252,559.31

Section Name Type of Change Reasons Entered in the 
System

Agreed with 
Executing 

Agency

Output Núcleos Educativos equipados con Talleres 
Tecnológicos Productivos en 41 municipios del área 
rural

Modify Output name De manera de ajustar el nombre del producto, para una mejor enunciación y precisión, en la misión de 
administración de abril de 2016 se acordó modificar el nombre del producto. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Output Núcleos Tecnológicos Productivos equipados en 11 
municipios de zonas intermedias

Modify Output name De manera de ajustar el nombre del producto, para una mejor enunciación y precisión, en la misión de 
administración de abril de 2016 se acordó modificar el nombre del producto. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Output Módulos Tecnológicos Productivos equipados en 3 
municipios urbanos

Modify Output name De manera de ajustar el nombre del producto, para una mejor enunciación y precisión, en la misión de 
administración de abril de 2016 se acordó modificar el nombre del producto. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Output Núcleos Tecnológicos Productivos construidos en 11 
municipios de zonas intermedias

Modify Output name De manera de ajustar el nombre del producto, para una mejor enunciación y precisión, en la misión de 
administración de abril de 2016 se acordó modificar el nombre del producto. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Output Módulos Tecnológicos Productivos construidos en 3 
municipios urbanos

Modify Output name De manera de ajustar el nombre del producto, para una mejor enunciación y precisión, en la misión de 
administración de abril de 2016 se acordó modificar el nombre del producto. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Impact Tasa de abandono en 5º y 6º de Secundaria en los 
55 municipios intervenidos.

Modify Indicator name De manera de ajustar los indicadores de la MR a la información que provee el sistema de información del 
ME y de tener una medición más precisa del impacto del Programa, en la misión de administración de abril 
de 2016 se acordó modificar los indicadores de impacto de la MR. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Impact Tasa bruta de cobertura de estudiantes en 5º y 6º de 
secundaria en los 55 municipios intervenidos.

Modify Indicator name De manera de ajustar los indicadores de la MR a la información que provee el sistema de información del 
ME y de tener una medición más precisa del impacto del Programa, en la misión de administración de abril 
de 2016 se acordó modificar los indicadores de impacto de la MR. Ver IDBDocs#40692583.

10/3/2016 4/14/2016

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


