
Consultorias (monto en U$S):                  

ProAdapt/

FOMIN %
FND

Local / 

Otro % 

Ingemann

CA/CH In-

Cash
ESTATUS Revisión técnica del JEP

Bienes 
conforme lo estipulado Políticas de 

Adquisiciones de INGEMANN

1.02.02 Teléfono                   1,600.00 
Cotizacion 

Simple
ex - post 100% Jul-16 Contratado

1.02.03.01 Pluviometros                   1,565.00 
Cotizacion 

Simple
ex - post 100% Jul-16 Contratado

1.02.03.02
Termohigrometro/ Anemohigrotermómetro/ Higrómetro 

suelo / Ph metro
                  5,416.00 

Cotizacion 

Formal
ex - post 100% Jul-16 Contratado

1.03.03 Servidor (1)                   5,000.00 
Cotizacion 

Simple
ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.03.04 Laptop                   4,000.00 
Cotizacion 

Simple
ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.03.05 Impresora laser                      600.00 
Cotizacion 

Simple
ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.03.06.01 Router inalambrico                      120.00 compra Directa ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.03.06.02 Router                   1,200.00 
Cotizacion 

Simple
ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.03.06.03 Red de area local para oficina                      400.00 compra Directa ex - post 100% Aug-16 Contratado

Sub Total                 19,901.00 

Consultorias

1.01.01 Consultoría para la Generación de Cartografía en Sistema 

de Información Geografica.
                  4,500.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 En proceso

1.01.02 Analisis Base de Datos Mundial sobre el Clima (1950-2000)
                  3,600.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 En proceso

1.01.03 Analisis Base de datos Nacionales sobre el Clima (1971-

2000)
                  3,600.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 Contratado

1.01.04 Caracterizacion Climática
                  4,500.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 Contratado

1.01.05 Caracterización de semillas de café
                  6,000.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.01.06 Caracterización de semilllas de cacao
                  6,000.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Aug-16 En proceso

1.01.07 Caracterizacion de material genetico especies Meliferas
                  9,000.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Aug-16 En proceso

1.02.03.09 Contratación de un condutor.
                     865.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Sep-16 Contratado

1.02.03.10 Contratación de un técnico para la  Organización logistica  

en  la  instalación de instrumentos y capacitación al 

productor.

                  1,923.00 
Selección 

Directa
Ex - post 100% Sep-16 Contratado

1.03.01  Consultoría  para Analísis, diseño, programación e 

implementación de  software especializado 
                15,000.00 

Selección 

Directa
ex - post 100% Sep-16

1.03.07 Contratacion de tecnico para grabacion de datos sistema de 

monitoreo.
                43,275.00 

Proceso 

Competitivo
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.04.01 Consultoría para análisis, diseños, programación e 

implementación de un sistema de información especializado 

en pronósiticos agrometeorológico

                30,000.00 
Selección 

Directa
Ex - post 100% Sep-16

1.04.03 Consultoria para la Calibracion del modelo PRECIS
                  6,000.00 

Selección 

Directa
ex - post 100% Jul-16 Contratado

1.04.02 Contratación de Agrometeorologo 
              128,220.00 

Proceso 

Competitivo
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

1.04.04 Contratación de  un Asistente de operaciones (50% tiempo)
                19,200.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 Contratado

Sub Total               281,683.00 

Servicios diferentes a consultorías

1.02.03.03 Caseta (Garitas meteorológicas)
                11,473.00 

Cotizacion 

Formal
100% Aug-16 Contratado

Sub Total                 11,473.00 

Gastos Operativos

1.02.01.01 Servicios de datos/ Outsourcing con empresa de 

Telecomunicaciones.                   3,360.00 
Cotizacion 

Simple
100% Aug-16 Contratado

1.02.03.04 Renta de camioneta 4 x 4/Bestias
                10,580.00 

cotizacion 

Formal
100% Aug-16 Contratado

1.02.03.05 Combustible Diesel
                  2,016.00 

Cotizacion 

Simple
100% Aug-16 Contratado

1.02.03.06 Viaticos Alimentacion, hospedaje (conductor, tecnico, 

carpintero), en giras de campo para instalacion y 

capacitacion/ microlocalización estaciones climáticas y 

fenológicas

                  4,572.00 Compra Directa 100% Aug-16 Contratado

1.02.03.07 Adquisición de cuaderno de registro Termo- Pluviometrico, 

Fenologico (1/año * 4 años * 20 estaciones) (Redacción y 

reproducción)

                     700.00 
Cotizacion 

Simple
100% Jul-16 Contratado

Revisión 

técnica del 

JEP (4)

Comentarios

Costo estimado de 

la Adquisición 

(US$)

Método de

Adquisición (2 )

Revis ión ex-a nte 

o ex-post (3) de a 

dquis iciones

Fuente de Fecha estimada del 

Anuncio de Adquis 

ición o del Inicio de 

la contratación

Componente 1 

Número del Proyecto:  ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel. 

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País:  Nicaragua Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A..                     Sector: Privado

Período del Plan:  Enero 2017- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):              

No. Ref. POA Descripción de las adquisiciones (1)



Consultorias (monto en U$S):                  

ProAdapt/

FOMIN %
FND

Local / 

Otro % 

Ingemann

CA/CH In-

Cash
ESTATUS Revisión técnica del JEP

Revisión 

técnica del 

JEP (4)

Comentarios

Costo estimado de 

la Adquisición 

(US$)

Método de

Adquisición (2 )

Revis ión ex-a nte 
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Número del Proyecto:  ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel. 

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País:  Nicaragua Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A..                     Sector: Privado

Período del Plan:  Enero 2017- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):              

No. Ref. POA Descripción de las adquisiciones (1)

1.02.03.08 Compra de libros de protocolo para recopilacion de datos. 

(Edición y reproducció)./ Rotulación de Estaciones climáticas                      600.00 
Cotizacion 

Simple
100% Jul-16 Contratado

1.03.02.01 Contrato de internet durante el proyecto ( 48 meses)
                19,200.00 

Cotizacion 

Simple
100% Aug-16 Contratado

Sub- Total                 41,028.00 

Total Componente 1               354,085.00 

Componente 2 

Bienes

2.06.01.01 Compra de matarial vegetativo                 16,500.00 Compra Directa Ex - post 100% Jan-17

2.06.01.02
Compra de Plantasa productores para 4 plantaciones 

demostrativas
8,253.00                 Compra Directa Ex - post 100% May-17

2.06.01.04
Materiales para el acondicionamiento del área del banco de 

germoplasma
6,737.00                 

Cotización 

Simple
Ex - post 100% Jan-17

2.06.01.05
Compra de Sarán para el acondicionamiento del área del 

banco de germoplasm
14,700.00               Compra Directa Ex - post 100% Agosto 2016. Adquirido

2.06.01.06 Sistema de Riego 1,800.00                 
Cotización 

Simple
Ex - post 100% Jan-17

Sub Total                 24,753.00 

Consultorias

2.01.01 Consultoría sobre Escenarios  Climáticos Para Cacao, Miel y 

Café (Analisis de riesgo climatico en la cadena de valor)                 12,000.00 
selección 

Directa
Ex - post 100% Feb-17

conforme lo estipulado Políticas de 

Adquisiciones de INGEMANN

2.01.02 Consultorias  para el Analisis de sensibilidad de las zonas de 

vida de Holdridge ante el cambio climatico
                12,000.00 

selección 

Directa
Ex - post 100% Feb-17

2.01.03 Consultorias para las Valoraciones de Impactos del Cambio 

Climático  en las cadenas de valor
                12,000.00 

selección 

Directa
Ex - post 100% Feb-17

2.01.04 Contratación de experto para Capacitacion y seguimiento en 

utilizo de la herramienta Análisis de Riesgos climáticos de 

las Cadenas de Valor: análisis de riesgos climáticos para 

programas de mercados inclusivos

                  5,000.00 
selección 

Directa
Ex - post 100% Sep-16 Contratado

2.06.01.07 Contratación Personal para la instalación del banco de 

germoplasm
                  9,500.00 

selección 

Directa
Ex - post 100"% Jan-17

2.06.01.08 Personal Técnico encargado del banco de germoplasma 
                40,897.00 

selección 

Directa
Ex - post 100% Jan-17

2.08.01.01 Contratación de Tecnico Apicola (Tiempo completo)                 52,256.00 
Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 Contratado

2.08.01.02 Contratación de Técnicos Cacao (Tiempo completo)                 20,448.00 
Selección 

Directa
Ex - post 100% Jul-16 Contratado

2.08.01.03 Facilitador, experto en finanzas y negocios (Tiempo 

completo) 
                13,419.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Mar-17

Sub Total               177,520.00 

Servicios diferentes a consultorías

2.06.01.03 Contratación de los servicios de Acondicionamiento de 

Terreno ( Nivelación y drenaje)

8,000.00             Cotización 

Simple
Ex - post 100% Jan-17

Sub Total                   8,000.00 

Gastos Operativos 
conforme lo estipulado Políticas de 

Adquisiciones de INGEMANN

2.03.01 Gastos de Acompañamiento a  Capacitacion en cambio 

climatico( viaticos , transporte y alojamiento, material 

didactico)

                  2,203.00 
Cotizacion 

Simple
Ex - post 100.00% Sep-16 Contratado

conforme lo estipulado Políticas de 

Adquisiciones de INGEMANN

2.03.02 Taller Linea base y escenarios + manejo de riesgo

2.03.02.01 Servicio de Salon de conferencia y Catering para 

participantes para 40 participantes
                  3,000.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Mar-17

2.03.02.02 Reembolso de transporte para productores participantes
                  1,200.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Mar-17

2.03.02.03 Materiales didacticos, impresiones cartografia
                     800.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Mar-17

2.03.02.04 Renta de vehiculo                      390.00 compra Directa Ex - post 100% Mar-17

2.04.04 Capacitaciones sobre cambio climatico para 

productores de cacao
2.04.04.01 Almuerzo y refrigerio                      720.00 compra Directa Ex - post 100% Mar-17

2.04.04.02 Impresiones y material                      480.00 compra Directa Ex - post 100% Mar-17

2.04.04.03 Renta de sala                      240.00 compra Directa Ex - post 100% Mar-17

2.04.05 Visita a la finca demostrativa

2.04.05.01 Almuerzo y refrigerio                      800.00 compra Directa Ex - post 100%  Febrero 2017

2.04.05.02 Transporte
                  1,200.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100%  Febrero 2017

2.05.03 2 viajes a la region del equipo tecnico (3 personas) para 

estudiar metodologias de produccion en otros paises en 

la region buscando "best practice"
2.05.03.01 Gastos de Hotel                   1,200.00 compra Directa Ex - post 100% Aug-16 Contratado

2.05.03.02 Gastos de Alimentación                   2,400.00 compra Directa Ex - post 100% Aug-16 Contratado
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Número del Proyecto:  ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel. 

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País:  Nicaragua Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A..                     Sector: Privado

Período del Plan:  Enero 2017- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):              

No. Ref. POA Descripción de las adquisiciones (1)

2.05.03.03 Gastos de Viajes
                  3,600.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

2.05.03.04 Gastos varios ( alquiler de autos etc)                   2,400.00 compra Directa Ex - post 100% Aug-16 Contratado

2.08.02.01 Gastos operativos variables del tecnico apicola (papelería, 

etc) 
                     900.00 Compra Directa Ex - post 100.00% Jul-16

Contratado A PARTIR DE JULIO

2.08.02.02 Gastos personales varios del tecnico apicola (viáticos, 

alojamiento, etc) 
                  4,500.00 Compra Directa Ex - post 100.00% Jul-16

Contratado A PARTIR DE JULIO

2.08.02.03 Gastos operativos variables de los tecnicos de cacao 

(papelería, etc) 
                  1,800.00 Compra Directa Ex - post 100.00% Jul-16

Contratado A PARTIR DE JULIO

2.08.02.04 Gastos personales varios de los tecnicos de cacao (viáticos, 

alojamiento, etc) 
                  9,000.00 Compra Directa Ex - post 100.00% Jul-16

Contratado A PARTIR DE JULIO

2.08.02.05 Gastos operativos relacionados al manejo de la plantacion 

demonstrativa (  materiales , insumos etc.)
                  2,250.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100.00% Jan-17

Sub-total                 39,083.00 

Total Componente 2               249,356.00 

Componente 3

Consultorias

3.01.00
Consultoria para Mapeo de agencias financiadoras                   4,000.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100% Feb-17

conforme lo estipulado Políticas de 

Adquisiciones de INGEMANN

Total Componente 3                   4,000.00 

Componente 4

Consultorias

4.01.01.01
Contratación de personal para  el cargo de "Digital 

Marketting officer"
                10,107.00 

Selección 

Directa
Ex -Post 100% Jul-16 Contratado

4.01.01.02 Consultoría para el  Desarrollo  de página Web                   8,458.00 
Selección 

Directa
Ex -Post 100% Nov-16

Contratado

4.01.01.04 Desarrollo piezas gráficas y video                   1,800.00 
Selección 

Directa
Ex -Post 100% Sep-16 Contratado

4.01.01.08 Consultoría para elaboración de Identidad de la marca                   1,753.00 
Selección 

Directa
Ex -Post 100% Jul-16 Contratada

4.01.01.09
Consultoría para elaboración de Key publications/ learning 

materials
                  1,474.00 

Selección 

Directa
Ex -Post 100% Feb-17

4.01.01.11
Cosultoría para la elaboración de Estrategia de 

comunicación
                     972.00 

Selección 

Directa
Ex -Post 100% Aug-16

Contratada

4.01.01.13
Contratación de personal para la elaboración dePhotovideo 

trips
                  2,401.00 

Selección 

Directa
Ex -Post 100% Mar-17

Sub total                 26,965.00 

Servicios Diferentes a Consultorias

4.01.01.03 Mantenimiento web                   1,300.00 
Cotizacion 

Simple
Ex -Post 100% Feb-17

4.01.01.05
Adaptación de informacion cientifica para la comprension 

por parte de pequenos productores
                     390.00 compra Directa Ex -Post 100% Sep-16 Contratado

4.01.01.06 Servicio de hosting y dominio                      668.00 
Cotizacion 

Simple
Ex -Post 100% Oct-16 Contratado

4.01.01.07 Redes sociales                      421.00 compra Directa Ex -Post 100% Febrero 217

4.01.01.12 Visitas de comunicaciones                   1,500.00 
Cotizacion 

Simple
Ex -Post 100% Sep-16 Contratado

4.02.01.01 Alquiler sala + equipo proyeccion y sonido                   5,000.00 
Cotizacion 

Simple
Ex -Post 100% Sep-16 Contratado

Sub total                   9,279.00 

Gastos Operativos

4.02.01 Foro de inauguracion

4.02.01.02 Comida                   5,000.00 compra directa Ex -Post 100% Sep-16 Contratado

4.02.01.03 Viajes y viaticos                   3,000.00 compra directa Ex -Post 100% Sep-16 Contratado

4.02.02 Ferias internacionales

4.02.02.01 Inscripcion                   3,000.00 compra directa Ex -Post 100% Oct-16 contratado

4.02.02.02 Boletos aereos                   4,000.00 
Cotización 

Simple
Ex -Post 100% Oct-16 contratado

4.02.02.03 Hoteles y comida                   3,000.00 compra directa Ex -Post 100% Oct-16 contratado

4.02.04 Mercado y comunicacion

4.02.04.01 Material de mercadeo gral.                   3,333.00 
Cotización 

Simple
Ex -Post 100% Jul-16 contratado

Sub total                 21,333.00 

Total Componente 4                 57,577.00 

Bienes 

Componente 5
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Número del Proyecto:  ATN/ME-15095-NI; ATN/NV-15096-NI Nombre del Proyecto: PROADAPTA-Nicaragua: Construyendo Resiliencia climática en los sectores de cacao fino y miel. 

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País:  Nicaragua Agencia Ejecutora (AE): Ingeman Nicaragua, S.A..                     Sector: Privado

Período del Plan:  Enero 2017- Febrero 2017

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):              

No. Ref. POA Descripción de las adquisiciones (1)

5.01.05.01 Laptos (3)                   3,600.00 
Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

conforme lo estipulado Políticas de 

Adquisiciones de INGEMANN

5.01.05.02 Escritorios (3)                   1,500.00 
Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

5.01.05.03 Sillas (3)                   1,050.00 
Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

5.01.05.04 Impresora Láser (1)                      600.00 
Cotizacion 

Simple
Ex - post 100% Aug-16 Contratado

Sub total                   6,750.00 

Consultoria

5.01.02 Contratación de Contador basado en Managua 
                15,975.00 

Selección 

Directa
Ex - post 100.00% Jul-16 Contratado

Sub total                 15,975.00 

Gastos Operativos

5.01.06.01
papelería y útiles de oficina combustible, viáticos, 

alojamiento, etc
                  6,000.00 

Cotizacion 

Simple
Ex - post 100.00% Aug-16 Contratado

Subtotal                   6,000.00 

Total Componente 5                 28,725.00 

Consultorias

6.01.01 Linea de Base -                                                                                                         

6.01.01.01 consultoria                   7,500.00 
 Selección 

Directa 
100.00% Jan-17

6.02.02 Diseno e Implementacion M&E
 Selección 

Directa 

6.02.02.01 consultoria                   7,500.00 
 Selección 

Directa 
100.00% Jan-17

Sub total                 15,000.00 

Total Componente 6                 15,000.00 

Total General 708,743.00             

versión modificada aprobada el 20 de Enero de 2017.

Componente 6: Línea de Base Monitoreo y Evaluación










