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PLANO DE AQUISIÇÕES


PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO

Informação Geral
País: República Federativa do Brasil
Mutuário: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Executor: Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico - SMGAE
Nome do Projeto: Programa Integrado Sócio-Ambiental - PISA
Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1081 e 1979/OC-BR
Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: O Programa tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Município de Porto Alegre, através da promoção de um maior acesso aos serviços de saneamento básico, e da melhoria das condições ambientais da cidade. Como objetivos específicos, o Programa pretende buscar a melhoria da qualidade da água do Lago Guaíba, redução dos riscos de inundação na área do Arroio Cavalhada, redução das áreas de risco ambiental e melhoria da qualidade ambiental urbana na cidade.  Para tanto, o Programa conta com 4 (quatro) componentes: (1) Melhoria da Qualidade das Águas, num valor total de US$ 82,6 milhões, todos referentes a investimentos em esgotos sanitários (cloacais), divididos em dois sistemas: o sistema da Ponta da Cadeia, com reformas em uma estação de bombeamento de esgotos existente, a construção de uma estação de bombeamento de esgotos nova de 3.750 l/seg, duas chaminés de equilíbrio, um emissário terrestre com diâmetro de 1,50 metros e extensão de 7.140 metros, um emissário misto, com a maioria em trecho subaquático, com diâmetro de 1,6 metros e extensão de aproximadamente 11.800 metros, terminando por uma estação final de bombeamento de esgotos tratados de 2.490 l/seg. de capacidade e um emissário final sub-fluvial, também de esgotos tratados, com diâmetro de 1,6 metros e extensão aproximada de 1.000 metros; o sistema da Cavalhada, com uma pequena estação de bombeamento, além das ligações prediais, redes coletoras, interceptores e emissários. Este primeiro componente é todo financiado pela Caixa Econômica Federal, sendo a contrapartida para a presente operação de crédito junto ao BID; (2) Desenvolvimento Urbano e Diminuição do Risco de Inundações, num valor total de US$ 58,7 milhões, constando de obras de drenagem urbana (diques, redes de esgotos pluviais e estações de bombeamento de esgotos pluviais), obras de pavimentação urbana junto aos dois lados do dique de proteção do Arroio Cavalhada, remoção e reassentamento de aproximadamente 1.680 famílias, além de um programa especial de geração de emprego e renda para a população afetada; (3) Gestão e Proteção Ambiental, num valor total de US$ 4,2 milhões, incluindo um conjunto de novos instrumentos de gestão ambiental, tais como um mapeamento das áreas de risco da cidade de Porto Alegre, um projeto de proteção de 4 nascentes de cursos de água no perímetro urbano da cidade, um programa de educação ambiental, um programa de proteção ambiental e de conservação da fauna silvestre, vinculado ao fortalecimento das condições institucionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM) para a zona sul da cidade; somam-se a estes, investimentos de caráter físico na ampliação das áreas de conservação da cidade de Porto Alegre, mais precisamente, o parque linear do Arroio Cavalhada e o Parque do Morro de São Pedro. Haverá também investimentos de caráter ambiental, em compensação aos impactos das obras do Programa, sendo que a maior parte dos mesmos tem os seus custos incluídos nas próprias obras do Componente 1, ficando neste componente, aquelas ações que não estarão inseridas nos contratos dos empreiteiros, tais como um estudo de remoção dos lodos da ETE Serraria, um Programa de Reposição Florestal e Transplante de Árvores, um Programa de Resgate e Realocação de fauna, um Programa de Salvamento e Monitoramento arqueológico e uma área de proteção junto ao Arroio do Salso; e (4) Fortalecimento Institucional num valor de US$ 2,0 milhões, que compreende a execução de estudos específicos, tais como um estudo de regulação dos serviços públicos de água, esgotos sanitários e pluviais, um estudo tarifário para o DMAE e o DEP e um estudo para implementação de um sistema de contabilidade de custos nestas duas instituições; além da aquisição de bens de informática e bens para inspeção de tubos pluviais e programas de capacitação.

Haverá também atividades de Administração e Gerenciamento do Programa, num valor total de US$ 8,3 milhões, consubstanciando-se em um contrato de apoio ao gerenciamento do Programa, um contrato de apoio à fiscalização das obras do Programa e outro de apoio ao controle tecnológico. Também serão contratadas a auditoria das contas do Programa e um Programa de Comunicação e Difusão do PISA.

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: Previsto para abril de 2008. 
Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: Previsto para junho de 2008; ocorrido em 20 de maio de 2008.
Data para o último desembolso: Previsto para junho de 2013.
A) Introdução

As contratações para o Projeto serão feitas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de julho de 2006, e, conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O presente Plano de Aquisições do Programa Sócio-Ambiental de Porto Alegre, que cobre o período de 18 meses, iniciando-se em 20 de maio 2009, foi acordado entre o Banco e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras, bem como os serviços, ou, ainda, os métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex ante” ou “ex post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste Projeto.  O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou requerido pelo Banco.  O Plano de Aquisições detalhado estará disponível no site do Executor www.portoalegre.rs.gov.br. Também se encontra no site do Banco: Informação sobre Aquisições de Projetos 
C) Aquisições para o Projeto

Adiante se descrevem de forma geral as aquisições a serem feitas para o Projeto proposto.

Aquisição de Obras: As principais obras a serem executadas no âmbito do Programa dizem respeito às obras de esgotamento sanitário do Componente 1, sob a responsabilidade do DMAE, financiadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) e que servirão como contrapartida para as obras e investimentos a serem financiados com recursos do BID. São elas: (i) Reforma da EBE Ponta da Cadeia, construção de uma Chaminé de Equilíbrio no mesmo local; (ii) um trecho de emissário em terra, desde a EBE Ponta da Cadeia até a EBE Cristal, com diâmetro de 1,5 metros e comprimento aproximado de 7.140 metros; (iii) construção da EBE Cristal de 3.750 l/seg e de uma Chaminé de Equilíbrio no mesmo terreno da EBE; (iv) trecho misto de um emissário com diâmetro de 1,6 metros e extensão aproximada de 11.800 metros, com maioria subaquático; (v) construção de uma estação final de bombeamento de esgotos tratados de 2.710 l/seg; (vi) um trecho de emissário subaquático, com diâmetro de 1,6 metros e extensão de 1.000 metros; (vii) uma pequena estação de bombeamento de esgotos no sistema Cavalhada; (viii) emissários e interceptores do sistema Cavalhada; (ix) aproximadamente 63.500 metros de redes de coletoras e ligações prediais para o Sistema Cavalhada. Para o Componente 2, Drenagem, estão previstas as seguintes obras: (i) canal e dique do Arroio Cavalhada e travessias das Avenidas Icaraí e Diário de Notícias; (ii) reforma de uma estação de bombeamento e construção de outra; (iii) coletores, galerias e redes pluviais; ainda no componente 2, haverá: (iv) pavimentação de vias em ambos os lados do Arroio Cavalhada; (v) obras de loteamentos de habitações populares, a depender do número de opções que fizerem as famílias dos assentados. No Componente 3, Gestão e Proteção Ambiental, haverá duas obras: (i) a infra-estrutura para o Parque Linear do Arroio Cavalhada e (ii) a infra-estrutura para o Parque do Morro São Pedro.       
Na contratação de obras para o Projeto sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação emitidos pelo Banco (DPL). Nas contratações sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) e a Comparação de Preços (CP) serão utilizados Documentos de Licitação Nacional acordados com o Banco.
Aquisição de Bens e Serviços: As licitações para aquisição de bens e serviços são: (i) aquisições de equipamentos de informática, (ii) aquisição de instrumentos de inspeção de tubulação de esgotos pluviais; (iii) aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório, como mesas, cadeiras, fax, etc.

Observação: As tubulações das redes e dos emissários, bem como as bombas e os motores das estações de bombeamento, assim como os equipamentos para a estação de tratamento serão todos adquiridos juntamente com as obras, a fim de facilitar a execução e garantir uma melhor coordenação dos serviços, bens e obras do Programa.
Na contratação de bens para o Projeto sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação emitidos pelo Banco (DPL). Nas contratações sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) e a Comparação de Preços (CP) serão utilizados Documentos de Licitação Nacional acordados com o Banco.
Para aquisição de bens e serviços de uso comum, também poderão ser utilizados os procedimentos estabelecidos na legislação brasileira para a modalidade de licitação Pregão, nas formas presencial e eletrônica, admitindo-se também o sistema de registro de preços, utilizando, para todos os casos, os sistemas eletrônicos aceitos pelo Banco, nas condições e requisitos estipulados nos respectivos termos de acordo. Os limites de contratação para estas modalidades são: (i) para pregão presencial: US$ 30,000,00 (trinta mil dólares); e (ii) para pregão eletrônico e sistema de registro de preços: limite adotado para Licitação Pública Nacional (US$ 500.000,00). 

Aquisição de Serviços Diferentes da Consultoria: alguns serviços diferentes de serviços de consultoria serão contratados com recursos do Programa, a saber: (i) comunicação e difusão do Programa através de contratação de agência de publicidade; (ii) serviços de organização de eventos de capacitação; (iii) serviços de reposição e transplante de árvores; (iv) serviços de resgate e realocação de fauna; (v) serviços especializados de salvamento e monitoramento arqueológicos; (vi) serviços de auditoria das contas do Projeto; e (vii) produção de material didático e promocional para educação ambiental.

Nas aquisições de serviços diferentes de consultoria sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação (DPL) emitidos pelo Banco. Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN), Comparação de Preços (CP) e Pregão Eletrônico (PE) serão utilizados Documentos de Licitação Nacional (LPN) e a Comparação de Preços (CP) serão utilizados Documentos de Licitação Nacional acordados com o Banco.

Aquisição de Serviços de Consultoria: Os serviços de consultoria para o Projeto incluem a contratação de firmas consultoras para: (i) Apoio ao Gerenciamento do Programa; (ii) Apoio à Supervisão e à Fiscalização da execução das obras do mesmo; (iii) Apoio ao controle tecnológico da execução das obras; (iv) Estudo do Modelo Regulatório para os serviços públicos de água e esgotos sanitários e pluviais; (v) Estudo para novas Estruturas Tarifárias para o DEP e o DMAE; (vi) Criação e Apoio à Implementação de um Sistema de Contabilidade de Custos para o DEP e o DMAE; (vii) Estudo para o mapeamento de zonas ou áreas de risco ambiental na cidade de Porto Alegre; (viii) Planos de Manejo e Projetos de Infra-Estrutura para os Parques Linear do Cavalhada e do Morro de São Pedro; (ix) estudo para a identificação e proposta de intervenção em 4 áreas de nascentes da cidade; (x) elaboração de um Programa de Educação Ambiental; (xi) Projetos Executivos para os loteamentos populares do DEMHAB, para os assentados que optarem por loteamentos; e (xii) desenho definitivo do sub-componente de geração de emprego e renda. 

Na Seleção de firmas consultoras para o Projeto será usada a Solicitação Padrão de Propostas (SPP) emitida pelo Banco.

As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria com um custo estimado inferior ao equivalente a US$ 500.000 por contrato poderão ser compostas em sua totalidade por firmas nacionais.

Na contratação dos estudos e atividades sócio-ambientais, poderão participar universidades, institutos ou organizações não governamentais, desde que as mesmas concorram em igualdade de condições com as empresas de consultoria.

Consultores individuais serão contratados, conforme a Seção 5 das Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Custos Operacionais: Não está previsto o financiamento por parte do Banco de custos operacionais do Programa.
Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo: O Contrato de Empréstimo obteve gastos antecipados com recursos do empréstimo que perfazem um montante de US$ 3.308.000,00 que fazem parte do primeiro Pedido de Reembolso enviando ao banco em 25 de novembro de 2009. Este pedido está dentro do prazo da cláusula 3.03 – Reembolso de despesas a débito do Financiamento. Para Cláusula 4.03 – Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local houve também gastos efetuados por parte das obras do Componente Qualidade das Águas, que os documentos já foram auditados pelo Consultor Fiduciário Amilton Freire e que estão dentro do período de 30 de abril de 2008 até a data da entrada em vigor do contrato que é 20 de maio de 2009.  Ficou combinado na Ata da Ajuda Memória Item 4.d) que por ocasião da abertura do Fundo Rotativo a UECP apresentará o detalhamento da contrapartida já realizada de acordo com os modelos do banco . Os montantes por ano são os seguintes: Ano 2008 (taxa de dólar utilizada no pedido de reembolso R$ 1,00 = US$ 1,7274)- US$ 3.135.906,99 de 01/01/2009 até 20/05/2009 – US$ 5.787.860,77 e Total Geral até 31/12/2009 – US$ 17.403.167,40.

Outras Aquisições: O componente ambiental prevê a aquisição de terrenos para a instalação do Parque do Morro de São Pedro, com os recursos do contrato de empréstimo.  Estes terrenos serão adquiridos de acordo com a legislação municipal aplicável, e será assegurado o pagamento do justo preço pelos mesmos.
D) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
Tendo em vista que as aquisições das obras, bens, serviços e consultoria do Programa a serem financiadas com recursos do Banco serão contratadas por uma nova unidade (UECP) a ser criada na Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico, isto significa que a mesma ainda não tem experiência prévia em processos com organismos internacionais de crédito, e, por este motivo, todas as contratações do Programa financiadas total ou parcialmente com recursos do empréstimo do Banco estarão sujeitas à revisão “ex-ante”.

Após o primeiro ano de execução do Programa, o Banco efetuará uma avaliação da capacidade de administração dos processos licitatórios por parte da UECP e, dependendo dos resultados desta avaliação, poderá, ou não, autorizar que determinadas licitações sejam supervisionadas pelo Banco, de maneira “ex-post”.
As aquisições financiadas com recursos exclusivamente da contrapartida local, incluindo as obras de esgotamento sanitário financiadas pela CEF, para poderem ser reconhecidas como parte do Programa, deverão:

a) Estar incluídas no Plano de Aquisições;

b) Serem apresentados ao Banco, “ex-post”: (i) o Relatório de Julgamento das propostas recebidas, e (ii) os contratos assinados com as empresas adjudicadas;

c) Seguir os procedimentos da Lei 8.666/93.

E) Preferência Nacional

Em licitações públicas internacionais, as ofertas de bens com origem no país do Mutuário, terão preferência com respeito a ofertas de bens com origem em outros países membros do Banco, de acordo com o estabelecido no Apêndice 2 do GN-2349-7.

Apêndice 1

Plano de Aquisições

País: República Federativa do Brasil
Executor: Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (SMGAE da PMPA)
Projeto: Programa Integrado Sócio-Ambiental (PISA)
Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1081 e 1979/OC-BR
Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: O Programa tem como Objetivo Geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Município de Porto Alegre, através da promoção de um maior acesso aos serviços de saneamento básico, e da melhoria das condições ambientais da cidade. Como Objetivos Específicos, o Projeto pretende buscar a melhoria da qualidade da água do Lago Guaíba, redução dos riscos de inundação na área do Arroio Cavalhada, redução das áreas de risco ambiental e melhoria da qualidade ambiental urbana.  Para tanto, o Projeto conta com 4 (quatro) componentes: (1) Melhoria da Qualidade das Águas, num valor total de US$ 82,6 milhões, todos referentes a investimentos em esgotos sanitários (cloacais), divididos em dois sistemas, o sistema Ponta da Cadeia e o sistema da Cavalhada, com obras de reforma e construção de estações de bombeamento de esgotos, chaminés de equilíbrio, emissários terrestre e sub-aquático, ligações prediais, redes coletoras e interceptores. Este primeiro componente é todo financiado pela Caixa Econômica Federal, e servirá como contrapartida para a operação de crédito junto ao BID; (2) Desenvolvimento Urbano e Diminuição do Risco de Inundações, num valor total de US$ 58,7 milhões, constando de obras de drenagem urbana (diques, redes de esgotos pluviais e estações de bombeamento de esgotos pluviais), obras de pavimentação urbana, remoção e reassentamento de famílias, além de um Programa especial de Geração de Emprego e Renda para a população afetada pelos empreendimentos; (3) Gestão e Proteção Ambiental, num valor total de US$ 4,2 milhões, incluindo um conjunto de novos instrumentos de gestão ambiental a serem produzidos, tais como: mapeamento das áreas de risco, proteção de nascentes de cursos de água, um programa de educação ambiental, um programa de proteção ambiental e de conservação da fauna silvestre; investimentos de caráter físico na ampliação das áreas de conservação da cidade de Porto Alegre e medidas compensatórias dos impactos ambientais das obras do Programa; e (4) Fortalecimento Institucional, num valor de US$ 2,0 milhões, que inclui a execução de estudos específicos para o DMAE e o DEP, tais como um estudo de regulação dos serviços públicos de água e esgotos sanitários e pluviais, um estudo tarifário para o DMAE e DEP e um estudo para implementação de um sistema de contabilidade de custos nestas duas instituições; bem como a aquisição de bens de informática e bens para inspeção de tubos pluviais, além de programas de capacitação.

Haverá também atividades de Administração e Gerenciamento do Programa, num valor total de US$ 8,3 milhões, consubstanciando-se em um contrato de apoio ao gerenciamento do Programa, um contrato de apoio à Fiscalização das Obras do Programa e outro de apoio ao controle tecnológico, bem com contratos bi-anuais de Auditoria das Contas do Programa e um Programa de Comunicação e Difusão do PISA.

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: Previsto para abril de 2008. 
Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: Previsto para junho de 2008. 
Data para o último desembolso: Previsto para junho de 2013.

Endereço do Executor Responsável pelo Plano de Aquisições:Unidade de Execução e Coordenação do Projeto (UECP), da Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico (SMGAE) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. (PMPA).

Endereço:  Praça Montevidéu Nº 1 – Centro
                                                                     CEP: 90010-170







       Porto Alegre – RS







 Brasil                                          

Fone: (55-51) 3289-3633

Fax: (55-51) 3289-3642

e-mail: clovis@gestao.prefpoa.com.br

O Plano de Aquisições estará disponível no site do Executor: www.portoalegre.rs.gov.br
SIGLAS E DEFINIÇÕES

DEMHAB - 
Departamento Municipal de Habitação.

DEP - 
Departamento de Esgotos Pluviais.

DES - 
Desapropriação e indenização.

DMAE - 
Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre.

FASC - 
Fundação de Assistência Social e Cidadania

MANUAL - 
Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros do Programa.

NAP - 
Núcleo de Apoio ao Programa.

PISA - 
Programa Integrado Sócio Ambiental ou Programa.

PMPA - 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

SIGMP - 
Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento do Programa.

SMAM - 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SMCPGL - 
Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local.

SMF - 
Secretaria Municipal da Fazenda.

SMGAE - 
Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico. 

SMIC - 
Secretaria Municipal da Indústria e do Comércio.

SMOV - 
Secretaria Municipal de Obras e Viação.

SPM – 
Secretaria do Planejamento Municipal. 

UCED / DMAE - 
Unidade de Coordenação Executiva Descentralizada.

UECP - 
Unidade Executora e Coordenadora do Programa.

PADRÕES DE LICITAÇÃO EMITIDOS PELO BANCO

ARP – 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CD -
CONTRATAÇÃO DIRETA

CP – 
COMPARAÇÃO DE PREÇOS

LPI -
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL

LPN - 
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL

SBQ - 
SELEÇÃO BASEADA EM QUALIDADE

SBQC - 
SELEÇÃO BASEADA EM QUALIDADE E CUSTO

SBMC - 
SELEÇÃO BASEADA NO MENOR CUSTO

SOF - 
SELEÇÃO COM ORÇAMENTO FIXO

SQC - 
SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DOS CONSULTORES

PADRÕES DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LEI 8666/93)

CC - 
CARTA CONVITE

CD -
CONTRATAÇÃO DIRETA

CPN - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL

TP – 
TOMADA DE PREÇOS

PE - 
PREGÃO ELETRÔNICO

PP – 
PREGÃO PRESENCIAL

ÌNDICES ECONÔMICOS:

A negociação final do projeto BR-L1081 ocorreu em 02 e 03 de abril de 2008, sendo o dólar de compra à época:

US$ 1,00 = R$ 1,724 (em 03/04/2008)


Apêndice 2

Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco

Avaliação da Capacidade da Agência para implementar as Aquisições

A Unidade de Execução e Coordenação do PISA (A UECP), será a responsável por efetuar todas as aquisições do projeto, com exceção das aquisições do componente de saneamento, que serão efetuadas pelo DMAE.  O Banco avaliou a capacidade do DMAE para realizar as aquisições do componente de saneamento, determinando a mesma como adequada; porém, tendo em vista que as aquisições do resto do Programa serão realizadas por uma Comissão de Licitações que será criada na UECP especificamente para este fim, concluiu-se que o risco total do Projeto associado à gestão das aquisições é alto.

As deficiências importantes identificadas, assim como as ações corretivas acordadas, se resumem a seguir:
	Deficiências
	Ação Corretiva
	Data para seu Cumprimento
	Comentários

	A Assessoria de Aquisições no órgão executor não existe na atualidade e vai ser criada especificamente para a execução do Projeto.


	Capacitar aos funcionários da nova Unidade e da Comissão de Licitações da UECP nas Políticas e procedimentos de aquisições financiadas pelo Banco.


	(i) Seminário de Capacitação em Aquisições: no II trimestre de 2008; e

(ii) Visitas do Especialista de Aquisições no III e IV trimestre de 2008.
	Espera-se que com estas ações, os processos licitatórios que se executarão com as novas Políticas, venham a ser desenvolvidos normalmente. 

	Arquivo da documentação das Aquisições: A UECP deverá implementar um sistema de arquivo dos documentos de embasamento formal dos processos de  aquisições.
	A Representação do BID programará um Seminário sobre Sistemas e Práticas de Arquivo, com o pessoal de arquivo da UECP, para sua capacitação.


	(i) Seminário sobre Sistemas e Práticas de Arquivo: em junho/2008;

(ii) Avaliação dos Sistemas e Práticas de Arquivo da UECP, por parte da Representação do BID: no IV trimestre de 2008.
	Espera-se que com estas atividades, a UECP poderá implantar adequadamente os seus Sistemas e Práticas de Arquivo.


Freqüência de Supervisão das Aquisições

O Banco efetuará as revisões “ex ante” das aquisições na oportunidade que os processos tenham sido encaminhados pelo órgão executor para sua prévia não objeção.
Após o primeiro ano de execução do Projeto o Banco efetuará uma avaliação da capacidade de administração dos processos licitatórios por parte da UECP e, dependendo dos resultados desta avaliação poderá ou não autorizar que determinadas licitações sejam supervisionadas pelo Banco de forma “ex-post”.
Apêndice 3

	1.1
	Aquisição será realizada por Pregão Eletrônico;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


12/2010


	1.2
	Aquisição será realizada por Pregão Eletrônico;

Previsão de início de processo licitatório: 
12/2010
Previsão de contratação:


06/2011


	1.3
	Aquisição será realizada por Pregão Eletrônico para atender a UECP e EGP;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


12/2010


	1.4
	Esta aquisição (11 ha) faz farte da compensação do licenciamento ambiental de todas as obras do programa, portanto é imprescindível para a validade deste licenciamento. Atende ao art. 33 do Decreto 4340/2009 sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esta área será adquirida através de desapropriação e/ou indenização;

Previsão de início de processo licitatório: 
10/2010
Previsão de contratação:


01/2011


	 
	 

	2.1
	Contrapartida local Contrato nº 003.080505.07.4;

Previsão de início de processo licitatório: 
10/2007
Previsão de contratação:


02/2008


	2.2
	Contrapartida local Contrato nº 003.080316.09.3

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2009
Previsão de contratação:


02/2010


	2.3
	Contrapartida local Contrato nº 003.080387.09.8

Previsão de início de processo licitatório: 
05/2009
Previsão de contratação:


01/2010


	2.4
	Contrapartida local Contratos nos 003.080314.09.0 e 003.080316.09.3

Previsão de início de processo licitatório: 
05/2009
Previsão de contratação:


02/2010


	2.5
	Contrapartida local (processo licitatório não concluído)

Previsão de início de processo licitatório: 
05/2009
Previsão de contratação:


03/2010


	2.6
	Contrapartida local (processo licitatório não concluído)

Previsão de início de processo licitatório: 
05/2009
Previsão de contratação:


03/2010


	2.7
	Contrapartida local (processo licitatório não concluído)

Previsão de início de processo licitatório: 
10/2009
Previsão de contratação:


07/2010


	2.8
	Contrapartida local Contratos nos 03.080007.08.2, 03.080015.08.5, 03.080008.08.9, 03.080009.08.5 e 03.080010.08.3

Previsão de início de processo licitatório: 
10/2007
Previsão de contratação:


07/2008


	2.9
	Esta obra está com os projetos prontos, necessitando apenas de revisão orçamentária;

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	2.10
	Houve redefinição do número de lotes para execução em 2010 de coletores, galerias e redes coletoras. Este lote será executado em separado, pois é o único que independe de execuções simultâneas ou precedentes;

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	2.11
	Este é o primeiro de 4 (quatro) lotes previstos para o programa, não será utilizada a modalidade LPI para licitar todos os lotes ao mesmo tempo, será utilizada a modalidade LPN, ou seja, serão feitas 4 licitações diferentes, isso se deve ao movimento de migração das famílias que ocupam as áreas. Acresceu-se R$ 450.000 para a aquisição de um equipamento público já previsto no montante total do empréstimo referente à Vila Hípica. Observa-se que tal previsão está proposta no PRI (Plano de Reassentamento Involuntário).

Previsão de início de processo licitatório: 
06/2010
Previsão de contratação:


09/2010


	 
	 

	3.1
	Esta contratação está em fase de julgamento de propostas. Consoante aos prazos estimados pela SBQC (146 dias), o contrato deverá estar assinado na primeira quinzena de fevereiro de 2010;

Previsão de início de processo licitatório: 
11/2009
Previsão de contratação:


02/2010


	3.2
	Foram acrescentadas a este item as elaborações de projetos executivos, bem como complementações, a fim de reduzir a quantidade de licitações: Projetos executivos do Morro São Pedro, Zonal Sul e Parque Linear. Complementação dos projetos da obra do Canal e Dique do Arroio Cavalhada mais as travessias das Av. Diário de Notícias e Icaraí devido à mudança das cargas de trabalho oriundas da previsão de vias arteriais conforme Plano Diretor do Município. Complementação e detalhamento a nível executivo do projeto da Rua de Contorno que terá sua largura de pista aumentada de 7 para 10 metros. Alterou-se a descrição do item: “Apoio às atividades de Supervisão e Fiscalização de obras” para “Supervisão e Fiscalização de Obras”;

Previsão de início de processo licitatório: 
01/2010
Previsão de contratação:


05/2010


	3.3
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações e buscando a participação efetiva da UCED/DMAE;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


10/2010


	3.4
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações e buscando a participação efetiva da UCED/DMAE + NAP (DEP);

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


10/2010


	3.5
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações e buscando a participação efetiva da UCED/DMAE + NAP (DEP);

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


10/2010


	3.6
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


10/2010


	3.7
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	3.8
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	3.9
	A contratação do projeto executivo para o reassentamento integrará vários módulos, devendo ser considerado para a execução a liberação das áreas e o respectivo cronograma de migração. A expectativa é de que ocorra inicialmente o projeto do lote 2 (Cel. Massot – 320 UH) e lote 3 (áreas ABCD – 300 UH) com equipamento comunitário;

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


08/2010


	3.10
	Este processo de contratação poderá iniciar tão logo a gerenciadora esteja contratada e seguindo um critério de prioridades do programa, ao qual estará adequando as ações;

Previsão de início de processo licitatório: 
02/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	3.11
	O item “Desenho do Componente de Trabalho e Renda” foi incluído nesta ação, assim como os valores previstos foram somados. O início do desenho será feito por um Grupo de Trabalho composto por EGP, Subexecutores (SMCPGL e DEMHAB) com apoio da SMIC, SMED e FASC;

Previsão de início de processo licitatório: 
05/2010
Previsão de contratação:


10/2010


	 
	 

	4.1
	A modalidade poderá ser PE, caso sejam feitas diversas contratações ao longo do programa, ou LPN, caso se opte por uma única grande licitação;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


07/2010



	4.2
	A modalidade poderá ser PE, caso sejam feitas diversas contratações ao longo do programa, ou LPN, caso se opte por uma única grande licitação;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	4.3
	Optou-se por CP, pois serão diversas contratações e por estar dentro dos valores limites;

Previsão de início de processo licitatório: 
06/2010
Previsão de contratação:


08/2010


	4.4
	Optou-se por CP, pois serão diversas contratações e por estar dentro dos valores limites;

Previsão de início de processo licitatório: 
06/2010
Previsão de contratação:


08/2010


	4.5
	Optou-se por CP, pois serão diversas contratações e por estar dentro dos valores limites;

Previsão de início de processo licitatório: 
06/2010
Previsão de contratação:


08/2010


	4.6
	Optou-se por CP, pois serão diversas contratações e por estar dentro dos valores limites;

Previsão de início de processo licitatório: 
04/2010
Previsão de contratação:


07/2010


	4.7
	Contratação por SBQC (AF-200);

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


05/2010


	4.8
	Optou-se por CP devido ao valor estar dentro do limite de contratação desta modalidade;

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


05/2010


	4.9
	Optou-se por CP devido ao valor estar dentro do limite de contratação desta modalidade;

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


05/2010


	4.10
	Contratação vinculada ao início dos projetos executivos e início das obras;

Previsão de início de processo licitatório: 
03/2010
Previsão de contratação:


06/2010
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