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PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 

Información General 
 
País:  El Salvador 

Prestatario:  Gobierno de El Salvador 

Ejecutores:  ANDA, FISDL y MARN 

Nombre del Proyecto:  Programa de Agua y Saneamiento Rural 

Números del Proyecto y del  
Contrato de Préstamo:  ES-L-1046 

 
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:  

El programa tiene como objetivo general mejorar las condiciones de vida de la población 
a través de la provisión de servicios adecuados de agua potable y saneamiento y como 
objetivos específicos i) la extensión de la cobertura de agua y saneamiento con sistemas 
sustentables, con énfasis en áreas rurales de alta densidad y pobreza extrema alta, y ii) 
mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento 
proporcionados por ANDA. 

El Programa comprende los siguientes componentes: 

Componente 1. Proyectos rurales de agua potable y saneamiento con gestión 
integral de recursos hídricos. Construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento básico rural, bajo un enfoque de 
gestión integral de recursos hídricos en microcuencas y fortalecimiento de las juntas 
comunitarias: organización comunitaria, capacitación operativa, educación sanitaria y 
ambiental. Este componente financiará el diseño de los proyectos y la construcción de las 
obras de infraestructura en municipios de pobreza extrema alta, con cobertura de agua 
menor al 80%, beneficiando a los caseríos rurales y cascos urbanos  con poblaciones, 
cada uno, de hasta 3,000 habitantes; proyectos cuyo costo per cápita sean valores 
menores a los valores de corte definido. Se prevé la ejecución de 85 proyectos. 

Componente 2. Mejoramiento de fuentes y conservación de suelos en cuencas 
prioritarias. Elaboración e implementación de actividades de protección de áreas de 
recarga y conservación de suelos en microcuencas prioritarias. Con este componente se 
prevé la elaboración de 15 Planes de Manejo Ambiental en las microcuencas prioritarias, 
la implementación de al menos 4 planes y la elaboración de Manuales de Buenas 
Prácticas Ambientales. El componente incluye medidas de fortalecimiento institucional 
del Ministerio.  

Componente 3. Mejoramiento de la gestión y eficiencia operativa de ANDA. 
Comprende dos subcomponentes: i) inversiones de recuperación inmediata de la 
eficiencia operativa y sostenibilidad de ANDA, que incluye la reducción de fugas, 



Banco Interamericano de Desarrollo 
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM) 

 

 2

catastro de redes y de usuarios, micro y macromedición, aumento de eficiencia 
energética, sustitución del sistema de información y reorganización de la gestión 
comercial y, ii) creación de la Unidad nacional de atención a sistemas rurales dedicada a 
la asistencia técnica y apoyo a la sostenibilidad de los sistemas rurales. 

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:  

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 

Fecha estimada para el último desembolso: 

 
A) Introducción 
 
Las contrataciones y adquisiciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de 
acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-4), de enero de 2005, y con las 

“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-4) de enero de 2005, y con lo establecido en 
el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones. 
 
B) El Plan de Adquisiciones 
 
El Plan de Adquisiciones a ejecutarse bajo el Programa de Agua y Saneamiento Rural 
que cubre del mes de abril de 2011 al mes de septiembre de 2015 meses de ejecución del 
Proyecto1 ha sido acordado entre el Banco y ANDA, FISDL y el MARN.  El Plan, cuyo 
resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el 
procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos 
de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados 
de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por 
parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de 
adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan 
de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el 
Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en: 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI), Avenida Don Bosco Colonia Libertad Edificio 
ANDA.  
Costado Norte Universidad Nacional, San Salvador, El Salvador. 

Fondo de Inversión de Inversión Local para el Desarrollo Local, Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), 10a. Av. Sur y Calle México, 
Barrio San Jacinto, San Salvador, El Salvador.  

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI). Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, calle y 

                                                      

1  Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se 
comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.  
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colonia Las Mercedes, edificio MARN (Instalaciones ISTA), San Salvador, El Salvador. 
Correo electrónico: eramos@marn.gob.sv. 

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página internet de los ejecutores  
www.anda.gob.sv, www.fisdl.gob.sv, y www.marn.gob.sv.  También se encuentra en la 
página internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto 
 
La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud 
Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  
satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de 
consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el 
capítulo V de la Política GN-2350-4.  
 
Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado 
menor al equivalente a US$ 200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su 
totalidad por firmas nacionales. 
 
Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados 
utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el 
Banco y calificados como satisfactorios. 

 
C) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones 
 
Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo 
con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de 
Consultores respectivamente: 
 

a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$ 
5,000,000. 

b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a 
US$ 250,000. 

c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado 
equivalente igual o superior a US$ 250,000. 

d) Todos los contratos  de Servicios de Consultoría con Firmas Consultoras  
e) Cada contrato de servicios de consultores individuales que serán seleccionados 

directamente. Igualmente los consultores para reforzar la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales y la Unidad de Administración 

Financiera del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARN) y Fondo de 

Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL).  Para estos propósitos, el 

Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la 

consideración y aprobación del Banco, el informe de comparación de las 

calificaciones y la experiencia de los candidatos y del consultor seleccionado, los 
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términos de referencia y las condiciones de contratación del consultor. El 

consultor sólo podrá ser contratado después de que el Banco haya manifestado su 

no objeción. 

f) Toda Contratación Directa de Firmas Consultoras, bienes, obras y servicios de no 
consultoría. 

 
Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de 
conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas. 
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Proyecto: Programa de Agua y Saneamiento Rural 
Número de Proyecto ES-1046 y contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible] 

 

Componente 1 – FISDL 
 

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones:  Desde Marzo de 2010 hasta Diciembre de 2015 
 

No. 
Ref. 1 

Categoría y descripción del contrato de 
adquisiciones 

Costo estimado de 
la Adquisición         

(US$ miles) 

Método de 
Adquisi- 

ción 2 

Revisión 
(ex-ante or           

ex-post) 

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje Precali-
ficación    
(Si/No) 

Fechas estimadas Status    
(pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

Comentarios 

BID % 
FECASALC 

% 

Publicación de 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Terminación del 
Contrato 

1 BIENES           

1.1 
Equipos informáticos y de comunicaciones 
(hardware y software) 

25 CP ex-post 0 100 no Abr/11 Jul/11 Pendiente  

1.2 Muebles 6,3 CP ex-post 0 100 no Abr/11 Jul/11 Pendiente  
1.3 Equipos receptors GPS 4,5 CP ex-post 0 100 no Abr/11 Jun/11 Pendiente  
1.4 Insumos de oficina 0,4 CP ex-post 0 100 no Abr/11 Jun/11 Pendiente  

            

2 OBRAS            

2.1  
Construcción/mejoramiento/ampliación de 85 
sistemas de agua y soluciones de saneamiento 

17.200 LPN ex-post 0 100 no Nov/11 Abr/15 Pendiente  

            

3 
SERVICIOS DIFERENTES A 
CONSULTORIA 

          

3.1 Mantenimiento de vehículos y combustibles 11,3 CP ex-post 0 100 no Dic/11 Abr/15 Pendiente  
            

4 SERVICIOS DE CONSULTORIA           

4.1 
Formulación de 51 carpetas técnicas de 
proyectos de sistemas de agua y soluciones de 
saneamiento (23 meses) 

1.100 SBCC ex-ante 100 0 no Jun/11 Feb/12 Pendiente  

4.2 
Ajuste/complementación de 34 carpetas de 
proyectos de sistemas de agua y soluciones de 
saneamiento 

650 SBCC ex-ante 100 0 no Jun/11 Feb/12 Pendiente  

4.3 

Contratación de facilitadores sociales para la 
implementación del sub-componente de 
capacitación y asistencia técnica para la 
sostenibilidad de los proyectos 

1.550 CCII ex-post 0 100 no Jun/11 Abr/15 Pendiente  

4.4  
Contratación de consultores para la 
supervisión de obras 

900 SBMC ex-ante 100 0 no Dic/11 Abr/15 Pendiente  

4.5 
Consultoria para la elaboración de línea de 
base del Programa 

45 SBCC ex-ante 0 100 no Dic/11 May/12 Pendiente  

4.6  Consultoría para la evaluación de resultados 55 SBCC ex-ante 0 100 no Jun/15 Dic/15 Pendiente  
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del componente Proyectos Rurales de Agua y 
Saneamiento 

4.7 
Diseño e implementación de un sistema de 
facturación para juntas administradoras de 
agua 

35 SBCC ex-ante 0 100 no Nov/11 Abr/12 Pendiente  

4.8 
Ajuste y complementación de protocolos e 
instrumentos de capacitación para proyectos 
de agua 

40 SBCC ex-ante 0 100 no Nov/11 Abr/12 Pendiente  

4.9 
Plan de Fortalecimiento para administración 
de proyectos de gobiernos locales y juntas 
administradoras 

40 SBCC ex-ante 0 100 no Nov/11 Abr/12 Pendiente  

4.10 Consultores (personal incremental) del FISDL 1.050 CCIN ex-ante 100 0 no Jun/11 Abr/15 Pendiente 

Se prevé la 
contratación de 
personal 
incremental 
FISDL (Esp. 
Ambiental (1), 
esp. Social (1). 
Esp. en agua y 
saneamiento (2), 
Técnico en 
adquisiciones (1) 
y técnico  
financiero (1); 
Asesores 
Municipales (6)  

4.11 Auditoría externa del Programa 300 SBCC ex-ante 50 50 no Jun/11 Jun/15 Pendiente  
4.12 Monitoreo y evaluación del Programa            600 SBCC ex-ante 50 50 no Jun/11 Jun/15   

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de 
comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción 
de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 
c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 
2 Bienes y Obras:  LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada;  LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa;   
. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección 
Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.   
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Proyecto: Programa de Agua y Saneamiento Rural 
 

Componente 2 - MARN 
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Números del Proyecto ES-L-1046 y del Contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible] 

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde octubre de 2010  hasta  junio de 2016 
 

 

 
No. de 
refe-

rencia2 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción3 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción4 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 5 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-
ción 

Contrato 

 1. Bienes 
 
o Adquisición de dos (2) vehículos 
Pick up doble, cabina 4x4 para trabajo 
de campo 

 

54 LPN Ex-post 100 0 No 5/04/2011 29/04/2011   

  
o Adquisición de equipo de 

computo y software:  
Cinco (5) computadoras personales, 
Una (1) computadora portátil y Una 
(1) licencia de MSProject  
 

13.5 CP Ex post 100 0 No 5/04/2011 29/04/2011   

                                                      

2  Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con 
una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que 
incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna 
Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por 
las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

3  Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación 
Directa;.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: 
Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada 
en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional 

4      Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.  
  
5      Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 



Instrucciones:  INSERTAR COPIA de archivo preparado en MS Excel 
 
 

   8

 
No. de 
refe-

rencia2 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción3 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción4 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 5 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-
ción 

Contrato 

 
1 

 
2. Servicios de Consultoría 
 
o Proceso de contratación – 

Coordinador del Componente 2 
MARN (60 meses) 

Para la coordinación de la Unidad 
Ejecutora del Componente 2 MARN 
 

120 CCIN Ex-ante 100 0 No 02/06/2011 22/06/2016   

2 o Proceso de contratación de Un 
(1) Técnico en Adquisiciones y 
Contrataciones (60 meses) 

Para los procesos de adquisiciones y 
contrataciones derivadas de la 
ejecución del Componente 2 MARN 

60 CCIN Ex-ante 100 0 No 02/06/2011 22/06/2016   

3 o Proceso de contratación - 
Especialista en hidrogeología 

Para capacitación del personal del 
MARN y Unidades Ambientales 

15 CCIN Ex-post 100 0 No 5/04/2011 01/06/2011   

4 
 

o Proceso de contratación - 
Especialista en Manejo de 
Cuencas 

Para capacitación del personal del 
MARN y Unidades Ambientales 

20 CCIN Ex-post 100 0 No 08/11/2011 25/11/2011   

5 o Proceso de contratación – Una 
(1) consultoría en Control y 
Seguimiento ambiental para 
proyectos de abastecimiento de 
agua y saneamiento 

Para capacitación del personal del 
MARN y Unidades Ambientales 

30 CCIN Ex-post 100 0 No 5/04/2011 29/04/2011   

6 o Proceso de contratación de Un 
(1) Especialista en Evaluación 
Ambiental (Hidrogeológo) (58 
meses) 

Para la evaluación de los sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento 
del componente 1 (FISDL) 

104.4 CCIN Ex-post 100 0 No 21/06/2011 21/04/2016   
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No. de 
refe-

rencia2 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción3 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción4 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 5 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-
ción 

Contrato 

7 o Proceso de contratación  - Un 
(1) Especialista en Planificación 
y/o Manejo de Cuencas - 
Consultor Individual 
Internacional 

Para la elaboración de la Política y 
Estrategia de intervención para el 
manejo de microcuenca 

25 CCIN Ex-post 0 100 No 02/06/2011 02/08/2011   

8 o Proceso de contratación  - Un 
(1) Especialista en Planificación 
y/o Manejo de Cuencas - 
Consultor Individual 

Para la Delimitación y priorización de 
microcuencas - 1 Especialista en 
Planificación y/o Manejo de Cuencas 

15 CCIN Ex-post 0 100 No 5/04/2011 29/04/2011   

9 
 

o Proceso de contratación  - Un 
(1) Especialista en Manejo de 
Cuencas - Consultor Individual 
(58 meses) 

Para el control y seguimiento de los 
planes de manejo y de las 
intervenciones realizadas en las 
microcuencas 

104.4 CCIN Ex-post 0 100 No 02/06/2011 21/04/2016   

10 o Proceso de contratación  - Un 
(1) Especialista en Manejo de 
Cuencas - Consultor Individual 
(24meses) 

Para el control y seguimiento de las 
intervenciones realizadas en las 
microcuencas 

43.2 CCIN Ex-post 0 100 No 01/10/2012 08/10/2014   

11 o Proceso de contratación para la 
elaboración de manual: sector 
ganadero 

Para la elaboración del manual de 
buenas prácticas ambientales para el 
sector ganadero 

10 CCIN Ex-post 0 100 No 5/10/2012 04/01/2013   
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No. de 
refe-

rencia2 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción3 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción4 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 5 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-
ción 

Contrato 

12 o Proceso de contratación para la 
elaboración de manual: sector 
agrícola 

Para la elaboración del manual de 
buenas prácticas ambientales para el 
sector agrícola 

10 CCIN Ex-post 0 100 No 5/10/2012 04/01/2013   

13 
o Proceso de contratación para la 

elaboración de manual: sector 
agroindustria 

Para la elaboración del manual de 
buenas prácticas ambientales para el 
sector agroindustria 

10 CCIN Ex-post 0 100 No 5/10/2012 04/01/2013   

14  
o Proceso de contratación - 

Consultoría Individual - 2meses  
Para la sistematización del proceso de 
implementación de los Planes de 
Manejo de microcuencas prioritarias 

10 CCIN Ex-post 0 100 No 5/04/2011 29/04/2011   

15 o Proceso de contratación – 
Firma Consultora – 48 meses  

Para la implementación de campo del 
Plan de Manejo de Microcuenca: 
Diagnóstico, elaboración del Plan, 
ejecución de acciones 

2,602 SBCC Ex-ante 0 100 No 5/04/2011 29/04/2011   

16 3. Servicios Diferentes a 
Consultoría 
 
o Proceso de identificación de 

lugar y alimentación  
Para los 12 talleres de consulta y 12 de 
validación de los Manuales de Buenas 
Prácticas Ambientales para los sectores: 
Ganadero, Agrícola y Agroindustria 

9.6 CP Ex-post 0 100 No 02/11/2012 15/01/2013   

17 o Proceso de preparación de 
material  

Para los 12 talleres de consulta y 12 de 
validación de los Manuales de Buenas 
Prácticas Ambientales para los sectores: 
Ganadero, Agrícola y Agroindustria 

2.16 CP Ex-post 0 100 No 09/11/2012 18/12/2012   
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No. de 
refe-

rencia2 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción3 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción4 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 5 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-
ción 

Contrato 

18 o Proceso de Edición y 
Reproducción de Manuales de 
Buenas Prácticas Ambientales  

Para los Tres (3) Manuales de Buenas 
Prácticas Ambientales para los sectores: 
Ganadero, Agrícola y Agroindustria 

50 CP Ex-post 0 100 No 02/01/2013 27/02/2013   

 o Proceso de identificación de 
lugar y alimentación  

Desarrollo de foro de presentación de 
los manuales de Buenas Prácticas 
Ambientales para los sectores: 
Ganadero, Agrícola y Agroindustria 
(con la participación de gobierno 
central, municipalidades, ONG, 
beneficiarios) 

4 CP Ex-post 0 100 No 21/03/2013 21/03/2013   

 o Proceso de Edición y 
Reproducción para la 
sistematización de la 
metodología  

Para la sistematización de la 
metodología de implementación de los 
planes de manejo 

30 CP Ex-post 0 100 No 28/07/2015 22/09/2015   
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Proyecto: Programa de Agua y Saneamiento Rural 
Número de Proyecto ES-1046 y contrato de Préstamo ES-L1026  

 

Componente 3 – ANDA 
 

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones:  Desde Enero/2011 hasta Diciembre/2014 
 

            

No. 
Ref. 
1
 

Categoría y descripción del contrato 
de adquisiciones 

Costo 
estimado de 

la 
Adquisición         
(US$ miles) 

Método 
de 

Adquisi- 
ción 2 

Revisión 
(ex-ante 

or           
ex-post) 

Fuente de 
Financiamiento 

y porcentaje Precali-
ficación 

3   
(Si/No) 

Fechas estimadas Status 4   
(pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

Comentarios 
BID 
% 

Local / 
Otro 

% 

Publicación de 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Terminación 
del Contrato 

1 OBRAS y BIENES                     
 Adquisición de macromedidores y 

accesorios para la instalación en las 
sartas  (BIENES) 

388 
 

LPI Ex-ante 100% 0% No 1 trimestre de 
2011 

3 trimestre de 
2011 

Pendiente  

 Instalación de macromedidores 
(OBRAS) 

97 CP Ex-post 100% 0% No 4 trimestre de 
2011 

1 trimestre de 
2013 

Pendiente  

 Adquisición de materiales y 
accesorios para las obras de 
emergencia en la Área Metropolitana 
de San Salvador  (BIENES) 

348 LPI Ex-ante 100% 0% No 1 trimestre de 
2011 

3 trimestre de 
2011 

Pendiente  

 Obras de emergencia en la Área 
Metropolitana de San Salvador 
(OBRAS) 

232 CP Ex-post 100% 0% No 4 trimestre de 
2011 

1 trimestre de 
2013 

Pendiente  
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 Obras prioritarias de optimización de 
la distribución en el Área 
metropolitana de San salvador 
(OBRAS y BIENES) 

4,572 LPN Ex-post 100% 0% No 1 trimestre de 
2013 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente Las obras serán 
divididas en lotes, 
incluyen suministros 
y obras 

 Adquisición de equipos de medición 
y de monitoreo (BIENES) 

128 LPN Ex-post 100% 0% No 1 trimestre de 
2011 

4 trimestre de 
2011 

Pendiente  

 Adquisición de equipos para la 
optimización de la eficiencia 
energética (BIENES) 

757 LPI Ex-ante 100% 0% No 1 trimestre de 
2013 

3 trimestre de 
2013 

Pendiente  

 Obras de optimización de la 
eficiencia energética (OBRAS) 

253 CP Ex-post 100% 0% No 3 trimestre de 
2013 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente  

 Adquisición e instalación de un 
sistema informático de gestión 
comercial 
(BIENES+CONSULTORIA) 

2,596 LPI Ex-ante 100% 0% Si 2 trimestre de 
2011 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente  

 Adquisición de equipos informáticos 
(BIENES) 

240 LPN Ex-post 100% 0% No 3 trimestre de 
2011 

4 trimestre de 
2011 

Pendiente  

 Adquisición de materiales para 
rehabilitación de los puntos de 
suministros y de micromedición 
(BIENES) 

245 LPN Ex-post 100% 0% No 2 trimestre de 
2012 

3 trimestre de 
2012 

Pendiente  

 Obras de rehabilitación de los puntos 
de suministro y de micromedición 
(OBRAS) 

245 CP Ex-post 100% 0% No 4 trimestre de 
2012 

2 trimestre de 
2013 

Pendiente  

 Adquisición de medidores y 
accesorios para Grandes 
Consumidores (BIENES) 

300 LPI Ex-ante 100% 0% No 2 trimestre de 
2012 

3 trimestre de 
2012 

Pendiente  

 Obras de rehabilitación de puntos de 
medición de Grandes Consumidores 

100 CP Ex-post 100% 0% No 4 trimestre de 
2012 

2 trimestre de 
2013 

Pendiente  

 Puesta en marcha de 4 oficinas 
regionales (BIENES) 

43.15 CP Ex-post 0% 100% No 1 trimestre de 
2011 

1 trimestre de 
2012 

Pendiente Motos (4), 
computadoras (7), 
Licencias, 
accesorios, software 
(7), Impresoras (2), 
Escritorios (14), 
Papeleria y equipos 
de oficina (1), 
adecuación de 
instalaciones (1), 
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Telefonia (1), 
Radios, servicios y 
accesorios (10) 

 SERVICIOS DE CONSULTORIA           

 Diseño del plan de optimización de 
la distribución en el Área 
metropolitana de San salvador 

899 SBCC Ex-ante 100% 0% Si 2 trimestre de 
2011 

3 trimestre de 
2012 

Pendiente Licitación 
internacional 

 Supervisión de las obras prioritarias 
de optimización de la distribución en 
el Área Metropolitana de San 
Salvador 

243 SBCC Ex-ante 100% 0% Si 1 trimestre de 
2013 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente Licitación nacional 

 Actualización del catastro comercial 700 SBCC Ex-ante 100% 0% Si 2 trimestre de 
2012 

1 trimestre de 
2013 

Pendiente Licitación 
internacional 

 Asistencia técnica a la Unidad 
Ejecutora 

161 
 

SBCC Ex-ante 100% 0% Si 1 trimestre de 
2011 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente Licitación 
internacional 

 Supervisión de las obras de 
optimización de la eficiencia 
energética 

50 CCIN Ex-post 100% 0% No 3 trimestre de 
2013 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente  

 Asistencia técnica y supervisión del 
contrato de adquisición e instalación 
del software de gestión comercial y 
software contable 

56 CCII Ex-post 100% 0% No 2 trimestre de 
2011 

4 trimestre de 
2014 

Pendiente Consultor 
internacional 

 Supervisión de las obras de 
mejoramiento de los puntos de 
suministro y micromedición 

35 CCIN Ex-post 100% 0% No 4 trimestre de 
2012 

2 trimestre de 
2013 

Pendiente  

 Estudio de intervención en los punto 
de suministro y micromedición 

50 CCII Ex-post 100% 0% No 2 trimestre de 
2012 

2 trimestre de 
2012 

Pendiente Consultor 
internacional 

 

Consultores (personal incremental) 
para la puesta en marcha de la 
Gerencia de Sistemas Rurales 

349.8 CCIN Ex-ante 0% 100% 

No Enero de 2011 Enero de 2012 

Pendiente 

Se prevé la 
contratación de 
personal de la 
Gerencia 
(Coordinador (1), 
Administrativo (1). 
Secretaria (1), 
Jurídico (1) 
Ordenanza (1); Téc. 
regionales (8); 
promotores sociales 
regionales (4); 
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operativos 
regionales (24). 

 Diseño del marco normativo sector 
rural 

50 
 

SBCC Ex-ante 0% 100% Si 1 trimestre de 
2011 

4 trimestre de 
2011 

Pendiente 
 

 Realización de censo de sistemas 
rurales 

150 SBCC Ex-ante 0% 100% Si 1 trimestre de 
2011 

1 trimestre de 
2012 

Pendiente 
 

 Definición de los indicadores e 
implementación del sistema de 
información para el seguimiento de 
los sistemas rurales 

150 SBCC Ex-ante 0% 100% Si 1 trimestre de 
2012 

3 trimestre de 
2012 

Pendiente 

 

 Estudio de análisis de subsidios para 
los sistemas rurales y sistema de 
información para el seguimiento 

50 SBCC Ex-ante 0% 100% Si 1 trimestre de 
2012 

3 trimestre de 
2012 

Pendiente 
 

 Capacitación personal Juntas y  
ANDA 

80 SBCC Ex-ante 0% 100% Si 1 trimestre de 
2011 

3 trimestre de 
2011 

Pendiente 
 

 

Consultores UE 1.200 CCIN Ex-ante 100% 0% No 
1trimestre de 
2011 

4trimestre de 
2015 

Pendiente 

Personal de la UE a 
contratar: (1) 
coordinador general; 
(1) Espec. Planif. Y 
Control; (1) Coord. 
Admin- Fin.; (1) 
Coord. Técnico; (1) 
Ing. Senior A&S 
Eficiencia 
Operativa; (1) Ing. 
Senior A&S; (67 
h/m) Ingenieros, 
Técnicos, y Pers. de 
campo Rural.. 

            
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios 
indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor 
total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados 
individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 
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2 Bienes y Obras:  LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada;  LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa;  . Firmas Consultoras: SBCC: 
Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los 
Consultores; SD: Selección Directa.   

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.  

3  Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. 
4  Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 
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Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco 
 

 

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones 
 
ANDA, FISDL y el MARN serán los responsables de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El 
Banco evaluó la capacidad de los Ejecutores para implementar las acciones de adquisiciones y 
determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo. 
 
Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se 
resumen a continuación:  
 

Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARN)__ 

 

Debilidades Acción Correctiva Fecha para su 

Cumplimiento 

La ejecución del proyecto requiere de 

personal de adquisiciones con 

entrenamiento  sobre los procesos de 

selección y contratación de adquisiciones 

de bienes y/o servicios, de acuerdo con 

las políticas y procedimientos operativos 

del Banco. 

Incluir dentro del POA de la Entidad 

las actividades de capacitación 

continua del personal relacionado 

con la administración de bienes y 

servicios y en el PA la contratación 

de personal adicional en 

adquisiciones. 

Cuando se realice el 

taller  de arranque 

del proyecto.  

No se cuenta en la unidad de 

adquisiciones con un sistema de archivo 

único, donde estén debidamente 

identificados todos los procesos de 

adquisiciones y que toda la 

documentación de cada una de las 

etapas del proceso de adquisición se 

archiven en un solo expediente y lugar.  

 

Establecer y mantener en la unidad 

de adquisiciones un sistema de 

archivo único, donde estén 

debidamente identificados todos 

los procesos de adquisiciones y que 

toda la documentación de cada una 

de las etapas del proceso de 

adquisición se archiven en un solo 

expediente. Habilitar un local para 

resguardar todos los archivos y que 

los mismos cuenten con la 

seguridad necesaria  

 

Cuando se 

desarrolle el 

programa 

Personal insuficiente Reforzar la UACI del MARN con 

personal dedicado con exclusividad 

a las adquisiciones del Programa 

Cuando se 

desarrolle el 

programa 
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Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

 

Debilidades Acción Correctiva Fecha para su 

Cumplimiento 

La ejecución del proyecto requiere de 

personal de adquisiciones con 

entrenamiento  sobre los procesos de 

selección y contratación de adquisiciones 

de bienes y/o servicios, de acuerdo con 

las políticas y procedimientos operativos 

del Banco. 

Incluir dentro del POA de la Entidad 

las actividades de capacitación 

continua del personal relacionado 

con la administración de bienes y 

servicios y en el PA la contratación 

de personal adicional en 

adquisiciones. 

Cuando se realice el 

taller  de arranque 

del proyecto.  

Personal insuficiente Reforzar la UACI del ANDA con 

personal dedicado con exclusividad 

a las adquisiciones del Programa 

Cuando se 

desarrolle el 

programa 

 

Fondo de Inversión Social para el desarrollo local (FISDL). 

 

Debilidades Acción Correctiva Fecha para su 

Cumplimiento 

La ejecución del proyecto requiere de 

personal de adquisiciones con 

entrenamiento  sobre los procesos de 

selección y contratación de adquisiciones 

de bienes y/o servicios, de acuerdo con 

las políticas y procedimientos operativos 

del Banco. 

Incluir dentro del POA de la Entidad 

las actividades de capacitación 

continua del personal relacionado 

con la administración de bienes y 

servicios y en el PA la contratación 

de personal adicional en 

adquisiciones. 

Cuando se realice el 

taller  de arranque 

del proyecto.  

Personal insuficiente Reforzar la UACI del FISDL con 

personal dedicado con exclusividad 

a las adquisiciones del Programa 

Cuando se 

desarrolle el 

programa 

 

 

Si no se contrata personal adicional en las UACIs de los Organismos Ejecutores con 

capacitación en las Políticas de Adquisiciones y Contrataciones del BID, puede 

llevar a que se presenten errores e ineficiencias en los procesos de selección y 

contratación de bienes y servicios y esto se considera de riesgo substancial.  

 
Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones 
 

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones una 
vez al año.  La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión 
ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada.  Estos 
umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las 
actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del 
Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas. 
 

 


