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Proyecto: PROGRAMA DE INFRAESTRUCUTRA DE SANEAMIENTO Y AGUA (PIRSA)  
Números del Proyecto EC-L1081/EC-X1006 y del Contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible] 

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:  Desde   09/10  hasta  09/15 
 

 
No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 OBRAS          

 

1 
 Alc. barrio "La Palma" de la 
parroquia Ambatillo  

95 
 

LPN Expost 86 14 N OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

1 

 Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario para los 
barrios: "La Trinidad y 
Ceibopamba"  

144 
 

LPN Expost 86 14 N OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

1 
 Alcantarillado sanitario de la 
localidad "Rumishitana"  68 LPN Expost 86 14 N OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

                                                      

3  Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con 
una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que 
incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna 
Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por 
las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

4  Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación 
Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: 
Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-
operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: 
Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: 
Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. 
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de 
Calificaciones Consultor Individual Internacional 

5      Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.  
  
6      Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

1 
AP parroquia "San Lucas" cantón 

Loja. 
513 LPN Exante 86 14 N OCT 2010 MAR 2012 Pendiente 

(BdE) Los 
proyectos cuyo 

presupuesto 
referencial supere el 

monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

1 

Proyecto Huapante Chico-Yatchil-
Chaupi Loma - Andahualo 
(componente alcantarillado 
sanitario)  
 

150 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

1 
APS parroquia de "El Triunfo" 
cantón Patate  
 

375 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 MAR 2012 Pendiente (BdE) 

2 
APS comunidad Cucure-Tierra 
Blanca cantón Gonzanamá   

 
50 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

2 
AP Regional 2 cantón Quilanga 
para "Santa Barbara Alto y Bajo".  

 
50 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

2 
AP Regional 2 cantón Quilanga 
para "Pizaca-Ungananchi".  
 

40 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

2 

AP Regional 1 cantón Quilanga 
para "Montegrande - Huayuco - 
Corralillo y La Elvira".  

 

80 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

2 

Alc.sanit. y tratamiento cabecera 
cantonal de Quilanga - Provincia 
de Loja.  

 

250 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

2 
Alc. Sanit. "Barrio Jipiro Alto"  
 

50 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

3 
Alc.Sanit. parroquia 
Chuquiribamba.  
 

300 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 MAR 2012 Pendiente (BdE) 

3 
APS Plan de Vivienda Reina del 
Cisne - Tena   
 

200 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

3 

APS "Unión Manabita" cantón 
putumayo – Provincia de 

Sucumbios 
 

30 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

3 
APS "El Rosario" cantón putumayo 

– Provincia de Sucumbios 
 

150 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

3 

APS "9 de Octubre" cantón 
putumayo – Provincia de 

Sucumbios 

 

30 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

3 

APS "Virgen del Huayco" cantón 
putumayo – Provincia de 

Sucumbios 

 

25 LPN Expost 86 14 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente (BdE) 

 
Primer paquete de proyectos APS 
(EC-T1218) 

2000 LPN Exante 86 14 No  MAR 2011 DIC 2011 Pendiente 

(BdE) Los 
proyectos cuyo 
presupuesto 
referencial supere el 
monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 
Segundo paquete de proyectos APS 
(EC-T1218) 

2000 LPN Exante 86 14 No  ABR 2011 DIC 2011 Pendiente 

(BdE) Los 
proyectos cuyo 
presupuesto 
referencial supere el 
monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 
Tercer paquete de proyectos APS 
(EC-T1218) 

2000 LPN Exante 86 14 No  MAY 2011 ENE 2012 Pendiente 

(BdE) Los 
proyectos cuyo 
presupuesto 
referencial supere el 
monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 
Cuarto paquete de proyectos APS 
(EC-T1218) 

2000 LPN Exante 86 14 No  JUN 2011 MAR 2012 Pendiente 

(BdE) Los 
proyectos cuyo 
presupuesto 
referencial supere el 
monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 
APS agrupacion 1 del paquete 1 
(10 proyectos) 

2000 LPN Exante 86 14 No ENE 2012 SEP 2012 Pendiente 

(BdE) Proyectos 
elaborados con 
PIRSA (**)Los 
proyectos cuyo 

presupuesto 
referencial supere el 

monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 
APS agrupacion 2 del paquete 1 
(10 proyectos) 

2000 LPN Exante 86 14 No FEB 2012 OCT 2012 Pendiente 

(BdE) Proyectos 
elaborados con 
PIRSA (**)Los 
proyectos cuyo 

presupuesto 
referencial supere el 

monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

APS barrios rurales  parroquias: 
Chuquiribamba, Malacatos, 
Vilcabamba, Gualel, San Lucas, 
Yangana y Taquil (6 paquetes)  del 
cantón Loja. 

2600 LPN Exante 86 14 No ENE 2012 SEP 2012  

(BdE) Proyectos 
elaborados con 
PIRSA (*)Los 
proyectos cuyo 

presupuesto 
referencial supere el 

monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 

APS barrios rurales  parroquias: 
Chuquiribamba, Malacatos, 
Vilcabamba, Gualel, San Lucas, 
Yangana y Taquil (6 paquetes)  del 
cantón Loja. 

2700 LPN Exante 86 14 No FEB 2012 OCT 2012 Pendiente 

(BdE) Proyectos 
elaborados con 
PIRSA (*)Los 
proyectos cuyo 

presupuesto 
referencial supere el 

monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

APS barrios rurales  parroquias: 
Chuquiribamba, Malacatos, 
Vilcabamba, Gualel, San Lucas, 
Yangana y Taquil (5 paquetes)  del 
cantón Loja. 

2200 LPN Exante 86 14 No MAR 2012 NOV 2012 Pendiente 

(BdE) Proyectos 
elaborados con 
PIRSA (*)Los 
proyectos cuyo 

presupuesto 
referencial supere el 

monto de US 
500,000.00 seran 
supervisados de 
manera ex – ante   

 FIRMAS CONSULTORAS           

(**) 
Estudios APS paquete 1 (20 

proyectos) 
200 SBC Exante 100 0 No OCT 2010 JUL2011 PENDIENTE 

(MIDUVI) Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 
Estudios APS paquete 2 (20 

proyectos) 
200 SBC Exante 100 0 No ENE 2011 OCT 2011 PENDIENTE 

(MIDUVI) Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 
Estudios APS paquete 3 (20 

proyectos) 
200 SBC Exante 100 0 No ABR2011 MAR2012 PENDIENTE 

(MIDUVI) Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

(*) 

Estudios APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 

Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (17 
paquetes de estudios) del cantón 

Loja. 

375 
 

SBC Exante 100 0 No OCT 2010 JUL2011 PENDIENTE 

(MIDUVI) Los 
estudios cuyo 
presupuesto 
referencial supere el 
monto de US 
150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

Fiscalización proyectos APS 55 SBCC Expost 0 100 No OCT 2010 MAR 2012 Pendiente 
(BdE) Corresponde 

a proyectos de 
referencia (1) 

 

Fiscalización proyectos APS 25 SBCC Expost 0 100 No OCT 2010 DIC 2011 Pendiente 
(BdE) Corresponde 

a proyectos de 
referencia (2) 

 

Fiscalización proyectos APS 30 SBCC Expost 0 100 No OCT 2010 MAR 2012 Pendiente 
(BdE) Corresponde 

a proyectos de 
referencia (3) 

 

Fiscalizacion paquetes 1 y 2 de 
proyectos elaborados con la EC-

T1218 
100 SBCC Expost 0 100 No  MAR 2011 DIC 2011 Pendiente 

(BdE) Paquete de 
proyectos 

elaborados con la 
EC-T1218 

 

Fiscalizacion paquetes 3 y 4 de 
proyectos elaborados con la EC-

T1218 
100 SBCC Expost 0 100 No  MAY 2011 MAR 2012 Pendiente 

(BdE) Paquete de 
proyectos 

elaborados con la 
EC-T1218 

 

Fiscalizacion agrupación 1 paquete 
1 de proyectos APS (10 proyectos) 

80 SBCC Expost 0 100 No ENE 2011 SEP 2012 Pendiente 
(BdE) Proyectos 
elaborados con 

PIRSA (**) 



 

   12

 
No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 

Fiscalizacion agrupacion 2 paquete 
1 de proyectos APS  (10 proyectos) 

80 SBCC Expost 0 100 No FEB 2012 OCT 2012 Pendiente 
(BdE) Proyectos 
elaborados con 

PIRSA (**) 

 

Fiscalización APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 
Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (6 
paquetes)  del cantón Loja. 

100 SBCC Expost 0 100 No ENE 2012 SEP 2012 Pendiente 
(BdE) Proyectos 
elaborados con 

PIRSA (*) 

 

Fiscalización APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 
Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (6 
paquetes)  del cantón Loja. 

110 SBCC Expost 0 100 No FEB 2012 OCT 2012 Pendiente 
(BdE) Proyectos 
elaborados con 

PIRSA (*) 

 

Fiscalizacion APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 
Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (5 
paquetes)  del cantón Loja. 

90 SBCC Expost 0 100 No MAR 2012 NOV 2012 Pendiente 
(BdE) Proyectos 
elaborados con 

PIRSA (*) 

 

FIMC proyectos APS 110 SBCC Expost 100 0 No OCT 2010 JUN 2012 Pendiente 

(MIDUVI) 
Corresponde a 
proyectos de 
referencia (1) 

 

FIMC proyectos APS 50 SBCC Expost 100 0 No OCT 2010 MAR 2012 Pendiente 

(MIDUVI) 
Corresponde a 
proyectos de 
referencia (2) 

 

FIMC proyectos APS 60 SBCC Expost 100 0 No OCT 2010 JUN 2012 Pendiente 

(MIDUVI) 
Corresponde a 
proyectos de 
referencia (3) 
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 

FIMC de paquetes 1 y 2 de 
proyectos elaborados con la EC-

T1218 
160 SBCC Exante 100 0 No  FEB2011 MAR 2012 Pendiente 

(MIDUVI) Paquete 
de proyectos 

elaborados con la 
EC-T1218 Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

FIMC de paquetes 3 y 4 de 
proyectos elaborados con la EC-

T1218 
160 SBCC Exante 100 0 No  ABR2011 JUN 2012 Pendiente 

(MIDUVI) Paquete 
de proyectos 

elaborados con la 
EC-T1218 Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

FIMC agrupación 1 paquete 1 de 
proyectos APS (10 proyectos) 

160 SBCC Exante 100 0 No DIC2011 DIC2012 Pendiente 

(MIDUVI) 
Proyectos 

elaborados con 
PIRSA (**)Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 

FIMC agrupacion 2 paquete 1 de 
proyectos APS  (10 proyectos) 

160 SBCC Exante 100 0 No ENE 2012 ENE2013 Pendiente 

(MIDUVI) 
Proyectos 

elaborados con 
PIRSA (**)Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

FIMC APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 
Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (6 
paquetes)  del cantón Loja. 

200 SBCC Exante 100 0 No DIC 2011 DIC 2012 Pendiente 

(MIDUVI) 
Proyectos 

elaborados con 
PIRSA (*)Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

FIMC APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 
Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (6 
paquetes)  del cantón Loja. 

220 SBCC Exante 100 0 No ENE 2012 ENE 2013 Pendiente 

(MIDUVI) 
Proyectos 

elaborados con 
PIRSA (*)Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 

FIMC APS barrios rurales  
parroquias: Chuquiribamba, 
Malacatos, Vilcabamba, Gualel, 
San Lucas, Yangana y Taquil (5 
paquetes)  del cantón Loja. 

180 SBCC Exante 100 0 No FEB 2012 FEB 2013 Pendiente 

(MIDUVI) 
Proyectos 

elaborados con 
PIRSA (*)Los 
estudios cuyo 
presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

Contratación del equipo gestor del 
MIDUVI 

900 CCIN Ex ante 33 67 No OCT 2010 SEP 2015 Pendiente 

(MIDUVI) 
Duracion 5 años 
para 5 
profesionales: 
Responsable 
equipo gestor, 
profesional 
tecnico y 
profesional 
social  

 
Plan comunicacional del programa 80 SBCC Expost 100 0 No OCT 2010 MAY 2011 PENDIENTE (MIDUVI) 

 

Desarrollo de software para el 
monitoreo  

80 SBC Expost 100 0 No OCT2010 AGO2011 Pendiente (MIDUVI) 

 

Auditoría Externa del programa 250 SBC Ex ante 0 100 No NOV 2010 ABR 2016 Pendiente 

(BdE) Los estudios 
cuyo presupuesto 

referencial supere el 
monto de US 

150,000.00 serán 
supervisados de 
manera ex – ante   

 

Alquiler de vehículos 40 CP Expost 100 0 No ENE 2011 ABR 2012 Pendiente (MIDUVI) 
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No. de 
refe-

rencia3 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 
Adquisi-

ción4 

 
Revisión 

(ex-ante ó 
ex-post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Preca-
lifica-
ción5 

 
 

(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 6 

(Pendiente, en 
proceso, 

adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Termina-ción 
Contrato 

 

Equipos informaticos 50 CP Expost 100 0 No ENE 2011 ABR 2012 Pendiente (MIDUVI) 

 

Muebles y insumos de oficina + 
herramientas 

20 CP Expost 100 0 No ENE 2011 ABR 2012 Pendiente (MIDUVI) 

 

 

          

            

 




