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PLAN DE ADQUISICIONES 

Modelo A 

País

MEXICO

Ejecutor

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A.C.

Nombre del Proyecto

DESARROLLO TURISTICO PARA MIPYMES EN LA REGION DE TEQUILA

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo

ATN/ME-9720-ME

Fecha de firma del Contrato de Cooperación Técnica

27 de Abril del 2006

Fecha estimada para el último desembolso

Abril del 2010

I.  Fin  del Proyecto 

El fin del Proyecto es contribuir a aumentar la competitividad de las MiPyMes (turísticas y sectores relacionados) y a la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Región Tequila. .

II. Componentes del Proyecto 

Componente 1. Definición de una Ruta en la Región de Tequila y modelo de Organización.

Componente 2. Desarrollo de Productos Turísticos y capacitación. 

Componente 3. Programa Piloto de Apoyo a MiPyMEs.
Componente 4. Promoción y Comercialización.

Componente 5. Definición de mecanismos de coordinación privado/público y financiación sostenible de la operación de la Ruta.
III. Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID”  (GN-2349-7), de Julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID” (GN-2350-7) de Julio de 2006, así como lo señalado en los Lineamientos Generales del Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) para el Diseño y la Administración de Operaciones de Cooperación Técnica no Reembolsables,  así como lo establecido en el  Convenio de Cooperación Técnica y el  presente Plan de Adquisiciones.

IV. Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del  Proyecto “Desarrollo Turístico para MiPyMes en la Región de Tequila”  denominado Ruta del Tequila  incluirá los siguientes 24 meses  de ejecución a partir de la presente fecha. El Plan de Adquisiciones cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco y/o la Unidad Coordinadora.

El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

La Unidad Coordinadora del proyecto en Av. Patria 723 Jardines de Guadalupe Zapopan, Jalisco C.P. 45030 www.rutadetequila.org.mx;     www.crt.org.mx 

A continuación se describen en forma general las 
Adquisiciones a realizar para el presente Proyecto.

V. Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos de Consultoría.

Los límites propuestos en la siguiente tabla sirven como base para decidir sobre la aplicación de los procesos de Licitación Pública Internacional (LPI), Licitación Publica Nacional (LPN), Comparación de Precios (CP) ó Contratación Directa (CD). Todas las adquisiciones sujetas a la revisión Ex ante serían conforme a lo señalado en el Apéndice I de las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes (GN-2349-7)

	OPCIONES DE METODOS DE ADQUISICIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO FOMIN 



	DESCRIPCION
	METODO DE ADQUISICION
	LIMITES SUGERIDOS USD
	COMENTARIO

	BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  DISTINTOS A CONSULTORIAS
	 
	 
	 

	 Licitación Publica Internacional
	LPI
	> 500,000
	Ex Ante

	
	
	
	

	 Licitación Pública Nacional
	LPN
	De 50,000 a 500,000
	Ex Ante

	 Comparación de Precios
	CP
	De 2,000  a 50,000
	Ex Post

	Contratación Directa
	CD
	Hasta 2,000
	Ex Post


Adquisiciones de Bienes

Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen:

· Compra de equipo de cómputo para el área contable.

· Materiales  y Útiles de oficina. 

· Compra de Material para Cursos de Capacitación en:

· De las MiPyMes en la gestión de productos y servicios.

· De gestión  turística para creación de nuevas MiPyMes., 

· En la concientización de los integrantes de la Ruta respecto del conocimiento de la riqueza que ofrece la misma.

· Impresión de materiales de promoción de la Ruta del Tequila. 

· Impresión de guía. 
Los métodos a utilizar para la adquisición de los Bienes referidos anteriormente   están contemplados en las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID” (GN-2349-7) en los puntos 3.5 y 3.6 respectivamente.

Las Adquisiciones  financiadas con recursos del Fomin, cuyo costo sea  superior a  $50,000 Usd. Serán revisados ex ante.

Servicios Diferentes a Consultorias 

Los Servicios diferentes a Consultoría que contempla el Proyecto son la organización ó contratación  de diversos servicios tales como: 

· Seminarios de sensibilización en los diferentes municipios (64 -4- por año en cada Municipio)

· Un seminario de lanzamiento.

· Contratación de Disertantes internacionales(2)

· Diseño y Dictado de curso para: 

· Capacitación de las MiPyMes. En la gestión de productos y servicios Turísticos.

· Capacitación en gestión turística para la creación de nuevas MiPyMes.

· Concientización de los integrantes de la Ruta respecto del conocimiento de la riqueza que ofrece la misma.

· Seminarios de sensibilización al sector público del papel de los municipios en la gestión del Turismo (32)

· Organización de viajes de promoción para Agencias de Viajes; Tour-operadores Operadoras Mayoristas de Viajes Nacionales e Internacionales así como la invitación de  periodistas  nacionales e internacionales (incluye organización, transporte, alojamiento y estadía) 

· Invitación a periodistas nacionales e internacionales (contratación de paquetes que incluyan organización, transporte, alojamiento y estadía)

· Mantenimiento de sitio Web.

· Diseño de materiales de promoción, publicidad y comercialización: una Guía y un folleto informativo.

· Diseño de sitio Web.

· Diseño de Plan de comunicación y relaciones públicas

La organización de los Servicios distintos de Consultoría antes detallados incluye   necesidades varias tales como  el diseño de los diferentes cursos y seminarios,   contratación de expositores, renta de espacios para  los diferentes seminarios, etc.

Los métodos a utilizar para la organización de los Servicios distintos de Consultoría referidos anteriormente   están contemplados en las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID” (GN-2349-7) en los puntos 3.5 y 3.6 respectivamente.

 Los servicios cuyo costo sea  superior a  $ 50,000 Usd. Serán revisados ex ante.

Contratación de Obras

En el proyecto esta contemplada solo una Obra y se refiere a  la señalización de 118.1 kilómetros, desde la periferia de Guadalajara hasta  el crucero de Ameca-Tequila (Circuito completo de la Ruta del Tequila)

El método considerado para su realización se determinará de acuerdo a los lineamientos sugeridos  por la Contraparte y tomando en cuenta las consideraciones establecidas en el documento “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Bid”  (GN-2349-7). Es importante recalcar que dicha obra se  realizara con aportación de la Contrapartida.

VI. Selección y Contratación de Firmas Consultoras y Consultores Individuales

Los servicios de Consultoría que se tienen contemplados  durante la ejecución del proyecto incluyen.

La contratación de Consultores Individuales para:

· Asesoría  Técnica en Turismo.

· Asistencia Técnica  para la implementación y certificación del distintivo a definir en los miembros de la Ruta y su certificación.

· Asistencia para el diseño de Campaña de medios.

· Diseño del diagnostico de elegibilidad y aplicación del Test.

· Desarrollo de Productos turísticos comercializables y capacitación para la puesta en valor de negocios.

· Definición de los paquetes turísticos comercializables por operadores mayoristas nacionales e internacionales.

· Desarrollo de Concepto y un calendario de eventos.

· Asistencia técnica para el desarrollo de un plan de marketing operacional (promoción y comercialización).

· Asistencia Técnica para: diseño de marca, identidad corporativa (TT), y manual de uso.

· Desarrollo de base de datos de contactos de Clubs, Asociaciones y Medios de comunicación especializados en vinos y gastronomía en diferentes mercados internacionales.

· Definición de mecanismos de coordinación  privado/publico y financiación de la operación de la Ruta.

· Definición de la Línea de Base

Los servicios de consultoría mediante la contratación de C- Individuales para proyectos muy pequeños (menor o hasta por un importe igual a $ 30,00 0usd.) se podrán llevar cabo mediante el método de selección directa y con aprobación Ex ante del Banco. (Siempre y cuando el contrato sea menor a 6 meses).

Contratación de Firmas Consultoras

· Asistencia Técnica para la definición de la Ruta y plan de negocios; modelo de organización y manual de funcionamiento.

· Auditorias a los EFA´S.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7

El siguiente cuadro  incluye los límites que servirían de base para decidir sobre la aplicación de los procesos de selección:  

	OPCIONES DE METODOS DE ADQUISICIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO FOMIN 



	DESCRIPCION
	METODO DE ADQUISICION
	LIMITES SUGERIDOS USD
	COMENTARIO

	CONSULTORIA FIRMAS
	
	
	

	Selección basada en Presupuesto Fijo
	SBPF
	Mas de 1,000 
	Ex Ante

	Selección Basada en Calidad y Costo 
	SBCC
	Mas de 1,000
	Ex Ante

	Selección Directa
	SD
	     De 1,000 a 30,000
	Ex Ante

	CONSULTORES   INDIVIDUALES
	
	
	

	Selección Basada en Calificaciones del Consultor (CV´s)
	SCC
	Mas de 1,000
	Ex Ante

	Selección Directa
	SD
	De 1,000 a 30,000
	Ex Ante

	
	
	
	


VII. Costos Operativos.

Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco:

Los honorarios correspondientes al Coordinador del Proyecto, a un Asesor Técnico en Turismo y  un Asistente Administrativo; durante toda la ejecución del Programa, que comprende un plazo de ejecución de 48 meses de los cuales ya han transcurrido 12 meses, por lo que se considerarán honorarios por los 32 meses restantes. Así como un Asistente administrativo contable y un Asesor Adjunto mismos que serán  financiados con recursos del Aporte local.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Dentro de este rubro se encuentran también viáticos y gastos de transportación necesarios para llevar a cabo la tarea de la Coordinación, y el personal encargado de ejecutar el proyecto,  Renta de Oficina, , Comunicaciones (Banda ancha, teléfono y celular) todos los gastos observaran los mas altos criterios de eficiencia y economía para permitir el máximo aprovechamiento de los recursos.

Los gastos operativos menores a $ 5,000 Usd. Podrán ser ejecutados por Contratación Directa, los gastos superiores a dicha cantidad deberán ser ejecutados mediante Comparación de Precios.

Impuestos

Todos los impuestos que se generen como resultado de las Adquisiciones y Contrataciones serán considerados como aporte local y se cubrirán  con recursos de la contraparte. 

De igual forma el tiempo que se destine de manera directa a la ejecución del proyecto de personal que labora en el Organismo ejecutor tendrá la condición de aporte local. (Incluso de manera retroactiva)

	No. de

Componente

 del Programa
	Descripción del contrato y costo estimado
	Método de adquisición o contratación
	Revisión (ex-ante o ex-post)
	Fuente de financiamiento y porcentaje
	Precalifi-cación

(Si/No)
	Fechas estimadas
	Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
	Comentarios

	
	
	
	
	Fomin

%
	Aporte

Local

%
	Otros

%
	
	Publicación del Anuncio Específico de Adquisición
	Terminación del contrato
	
	

	
	I. BIENES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Computadora 

Costo estimado: US Dls. $ 1.500
	CD
	Ex Post
	0
	100
	
	No
	
	
	Adjudicado
	Es la última de un total de 4 computadoras adquiridas.

	06
	Materiales y Útiles de oficina. 

Costo estimado: US Dls.$ 20,160
	CP
	 Ex Post
	0
	100
	
	No
	
	
	En proceso
	Es el importe total que se tiene proyectado erogar en este rubro, en  todo el   plazo de ejecución.

El importe se prorrateara de acuerdo a las necesidades.

	02
	Compra de Material para curso de capacitación de las MiPyMes. En la gestión de productos y servicios. 

Costo estimado: US Dls.$ 22,500
	Aporte en especie
	 Ex Post
	0
	100


	
	No
	2do Trimestre 2008
	3er

Trimestre 

2008


	
	Material para 450 personas  a un costo promedio de $ 50 DLS. C/U.

16  cursos a ejecutar durante de plazo  de ejecución.



	02
	Compra de Material para curso de capacitación en gestión turística para la creación de las nuevas  MiPyMes.  
Costo estimado: US Dls.$ 22,500
	Aporte en especie
	 Ex Post
	0
	100


	
	No
	2do Trimestre 2008
	3er 

Trimestre

2008


	Pendiente
	Material para 450 personas  a un costo promedio de $ 50 DLS. C/U.

16  cursos a ejecutar durante de plazo  de ejecución.



	02


	Compra de Material para curso de Educación a los integrantes de la Ruta para elevar el conocimiento de la Riqueza que ofrece la misma.  

Costo estimado: US Dls.$ 22.500
	CP
	Ex post


	0
	100
	
	No
	2do

Trimestre

2008


	3er

Trimestre

2008


	Pendiente
	Material para 450 personas  a un costo promedio de $ 50 DLS. C/U)

	04
	Impresión de Materiales de promoción  de la Ruta.

Costo estimado: US Dls.$ 10.000
	CP


	Ex post
	0
	100
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	100,000 ejemplares .10 c/u (aproximadamente)

	04
	Impresión de Guía de la Ruta
Costo estimado: US Dls.$ 100.000
	CP
	Ex post
	0
	100
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	20,000 ejemplares a un costo aproximado de 5 DLS. c/u 

3 diferentes ejemplares 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01


	Seminarios de sensibilización para los participantes de la Ruta del Tequila.
Costo estimado: US Dls.$ 32.000
	CP
	  Ex post
	
	100
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	 Se realizarán  64 Seminarios a un costo contemplado de 500 DLS. c/u son 4 seminarios por año en los cuatro municipios. 

	01
	Seminario de Lanzamiento  de la Ruta del Tequila

Costo Estimado : US Dls. $ 1,500
	CD
	 Ex Post  
	100
	
	
	No 
	Noviembre

2007
	Diciembre

2007
	Pendiente
	Organización del Seminario este importe incluye gastos de logística tales como: renta de Espacio, compras etc.

	01
	Contratación de Expositores Internacionales.

Costo Estimado: US Dls. $ 8.000
	CD
	 Ex ante
	100
	
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	Contratación de dos (2) Disertantes internacionales (4.000 c/u)  para el Seminario de lanzamiento.

	02


	Diseño y Dictado del Curso de capacitación de las MiPyMes. En  la Gestión de productos y servicios Turísticos.

Costo Estimado: US Dls. $ 12.600
	Aportación en Especie
	  Ex post
	
	100
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	Diseño del curso de 12 Hora, 36 horas a 150 Dls./Hora y el Dictado de 16 cursos. 

	02


	Diseño y Dictado del Curso de capacitación para la creación de nuevas  MiPyMes.

Costo Estimado: US Dls. $ 12.600
	Aportación en Especie
	 Ex Post  
	
	100
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	Diseño del curso de 12 Horas, 36 horas a 150 Dls./Hora y el Dictado de 16 cursos a 450 Dls. c/u. 

	02


	Diseño y Dictado del Curso para la Educación de los integrantes de la Ruta .

Costo Estimado: US Dls. $ 8.100
	Aportación en Especie
	 Ex Post  
	
	100
	
	No
	1er

Trimestre

2008
	1er

Trimestre

2008
	Pendiente
	Diseño del curso tendiente a elevar el conocimiento de la riqueza que ofrece la Ruta a un costo aproximado de 12 Horas, 36 horas a 150 Dls./Hora y el Dictado de 6 cursos a 450 Dls. C/C. 

	02
	Seminarios de sensibilización al sector público del papel de los municipios en la gestión del turismo.

Costo Estimado: US Dls. $ 16,000
	CD 
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	Dos seminarios por año por Municipio (32). 

	04
	Organización de viajes de promoción para Agencias (Tour operadores y agencias de viajes especializados) 

Costo Estimado: US Dls. $25.500
	CP
	Ex Post
	
	100
	
	No
	1er

Trimestre

2009
	1er

Trimestre

2009
	Pendiente
	30  Nacionales

(organización y transporte) 2 días 150 p/día.

15 Internacionales (organización y transporte USD 800 pasaje+estadía y alojamiento USD 300.



	04
	Invitación a  periodistas  nacionales e internacionales (incluye organización, transporte, alojamiento y estadía)

Costo Estimado: US Dls. $ 49.000
	CD
	Ex Post
	
	100
	
	 No
	1er

Trimestre

2009
	1er

Trimestre

2009


	Pendiente
	70 Periodistas locales (500 USD 1 día)

30 Periodistas  Guadalajara (50 USD )

10 Periodistas Internacionales (1.250 USD) dos noches.

	04
	Diseño de sitio Web. 

Costo estimado: US $ 10.000

	CP
	Ex Post
	100
	
	
	No
	Nov. 2007
	Nov. 2007
	Pendiente
	

	04
	Contrato de mantenimiento anual de Sitio Web.

Costo estimado: US Dls.$ 24,000
	CP
	Ex Post
	
	100
	
	No
	Noviembre

2007
	Noviembre

2007
	Pendiente
	Mantenimiento de Sitio Web 6000 USD por año, 4 años.

	04
	Diseño de materiales de promoción, publicidad y comercialización: una Guía y un folleto informativo.

Costo estimado: US.$ 7.000

	CP
	Ex Post
	100
	
	
	No
	
	
	Pendiente
	

	04
	Diseño de Plan de comunicación y relaciones públicas.

Costo estimado:  US.$ 10.000

	CP
	Ex Post
	100
	
	
	No
	2do

Semestre

2008


	2do

Semestre

2008
	Pendiente
	

	
	III. CONTRATACION DE OBRA 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Señalización de la Ruta del trayecto que integra la Ruta del Tequila

Costo estimado: usd $ 500.000
	LPN
	Ex Post
	
	100
	
	
	Ultimo trimestre

2007
	1er

Trimestre

2008
	
	Se contrato (CD) la elaboración del proyecto ejecutivo, (se otorgo la No objeción del BID) 

Falta el contrato para la fabricación e implementación.



	
	IV. SERVICIOS  DE  CONSULTORIA  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Consultores Individuales:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Contratación de Asesor Técnico en Turismo.

Costo estimado: US Dls.$ 22,000

	SCC
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	Junio

2007
	Abril

2010
	En proceso
	Dicho importe será prorrateado a 3 años

	03
	Asistencia Técnica para la implementación y certificación del distintivo a definir en los miembros de la Ruta y su certificación.

Costo Estimado: US Dls. $ 130.000
	CD
	Ex Ante
	100
	
	CRT
	No
	2do

Semestre

2008
	2do

Semestre

2008
	Pendiente
	Implementación distintivo TT: 200 A 350 C/U

Certificación TT: 200 a 300 Dls. C/U 

	04
	Diseño de Campaña de medios.

Costo estimado: US Dls $300.000


	SBCC
	Ex Post
	
	100
	
	No
	1er

Trimestre

2009
	1er

Trimestre

2009
	Pendiente
	Diseño de Campaña publicitaria 

	03
	Diseño del diagnostico de elegibilidad y aplicación del Test. 

Costo Estimado: US Dls. $ 51.000
	SBCC
	Ex Ante
	100
	
	
	 No
	1er

Trimestre

2008
	1er

Trimestre

2008
	Pendiente
	Diseño de diagnostico de Elegibilidad y aplicación del Test.

	02
	Desarrollo de Productos turísticos comercializables y capacitación para la puesta en valor de negocios.

Costo estimado: US Dls.$ 26.400

	SBCC
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	

	02
	Definición de los Paquetes turísticos comercializables por operadores mayoristas nacionales e internacionales.

Costo estimado: US Dls.$ 46.200

	Aporte en especie
	Ex Post.
	
	100
	
	No
	2do

Semestre

2008
	2do

Semestre

2008
	Pendiente
	

	02
	Desarrollo de un concepto y un calendario de eventos.

Costo estimado: US Dls.$ 46.200

	Aporte en especie
	Ex Post.
	
	100
	
	No
	1er

Semestre

2008
	1er

Semestre

2008
	Pendiente
	

	04
	Asistencia técnica para el desarrollo de un plan de marketing operacional (promoción y comercialización) Costo estimado: US Dls.$ 66.000

	SBCC
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	2do

Semestre

2008
	2do

Semestre

2008
	Pendiente
	

	04
	Asistencia Técnica para: diseño de marca, identidad corporativa (TT), y manual de uso Costo estimado: US Dls. $15.000

	CD
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	1er

Trimestre

2008
	1er

Trimestre

2008
	Pendiente
	

	04
	Desarrollo de base de datos de contactos de clubes, asociaciones y medios de comunicación especializados en vinos y gastronomía en diferentes mercados internacionales. 

Costo estimado: US.$ 20,000

	SCC
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	Sep

2007
	Ene

2008
	Pendiente
	

	05
	Definición de mecanismos de coordinación privado/público y financiación de la operación de la Ruta.

Costo estimado: US.$ 15.750
	SCC
	Ex ante 
	100
	
	
	No
	1er 

Semestre

2009
	1er

Semestre

2009
	Pendiente
	La consultoría incluye: Asistencia técnica para la definición de estatus y reglamento interno del Consejo Turístico de Tequila.

Asistencia Técnica para desarrollo de fondo (Fideicomiso) y puesta en práctica.

Plan de acción para uso del fondo (incluye autofinanciamiento del plan de comunicación y relaciones publicas, capacitación etc.) 

	07
	Definición de la Línea de Base
Costo estimado: US Dls.$ 15.750 


	SCC
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	Junio 2007
	Agosto 

2007
	Adjudicado
	Definición de Sistema de Base

Sistema de M & E 

Dos (2) Evaluaciones.




	
	Firmas Consultoras:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Asistencia técnica para la definición de la Ruta y plan de negocios; modelo de organización y manual de funcionamiento.

Costo estimado: US Dls.,$ 143.000

	SBPF
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	Julio

2007
	Noviembre

2007
	En proceso
	Esta consultoría incluye: Asistencia Legal

Definición de miembros y estándares, cuotas, identificación y tipología de miembros, desarrollo de base de datos.



	08
	Auditorias a los EFA’S

Costo estimado: US Dls.$ 40.000

	SCC
	Ex Ante
	100
	
	
	No
	Sep

2007
	Enero

2007
	Pendiente
	Auditorias para Dictaminar los Estados Financieros. (3  por los tres ejercicios que comprende el plazo de ejecución)
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