GUATEMALA

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PETÉN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA 

(GU-L1002)

PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA

Información General
País: República de Guatemala

Prestatario: República de Guatemala
Ejecutor: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Nombre del Programa: Programa de Desarrollo del Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya 

Número del Programa y del Contrato de Préstamo: GU-L1002
Breve descripción de los objetivos y componentes del Programa: El objetivo principal del Programa es promover la conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, a través del uso y manejo sostenible, participativo e incluyente de los recursos naturales, del patrimonio cultural, la actividad turística y la adecuada gestión ambiental, mejorando la calidad de vida de la población local del Petén. El Programa cuenta con los siguientes tres componentes: (i) Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Ambiente, (ii) Puesta en valor de los sitios arqueológicos y turísticos, y (iii) Fortalecimiento Institucional.

Fecha estimada de aprobación del Programa por el Directorio Ejecutivo: Diciembre 2006

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: II trimestre 2007
Fecha estimada para el último desembolso: I trimestre 2013
A) Introducción

Las contrataciones para el Programa se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Desarrollo del Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya (GU-L1002) que cubre los primeros 18 meses de ejecución del Programa
 ha sido acordado entre el Banco y el MARN.  El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle, 28-58, Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor: www.marn.gob.gt.  También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto 

C) Adquisiciones para el Programa

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el Programa propuesto.

Adquisición de Obras:  Las obras a ser contratadas, incluyen, entre otros:  restauración de sitios arqueológicos; construcción de centros de visitantes, interpretación y facilidades turìsticas; obras de saneamiento (desechos sólidos, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y arroyos); acondicionamiento vial.

La contratación de Obras para el Programa estarán sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes:  Los Bienes a ser adquiridos para este Programa, incluyen, entre otros: equipamiento para las oficinas regionales de las instituciones participantes (DGPCYN/MICUDE, ASISTUR, MARN-AMPI, SECONAP, SCEP), así como comités locales de turismo y los municipios.

Las adquisiciones de Bienes para el Programa estarán sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Para adquisición de bienes menores a US$50,000 no se requerirá necesariamente el cumplimiento de la política de país de orígen de los bienes. Esto se justifica por la dificultad de encontrar proveedores en Peten que puedan ofertar bienes con origen en países miembros del Banco (demostrado por la experiencia del proyecto PDS (973-974/OC-GU), que en varias ocasiones se vio forzado a utilizar fondos de contrapartida para la adquisición de bienes). En el caso del presente Programa, no existe aporte de contrapartida.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Se prevé la contratación, entre otros, de delimitación y demarcación de áreas protegidas y señalización turística, los cuales serán contratados utilizando Documentos de Licitación Nacional satisfactorios al Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría:  Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen, entre otros: consultorías para desarrollar planes maestros y ordenamiento territorial en áreas protegidas/concesiones forestales, planes de manejo de recursos no maderables y planes de manejo de alternativas productivas sostenibles, desarrollo de un PIOTF y SIT para el Departamento del Petén, asistencia técnica para fomentar alternativas de producción sostenible, formulación de planes de manejo de microcuencas, estudios de factibilidad y diseno (incluyendo EIA y análisis ambiental) para obras de manejo de desechos sólidos, saneamiento, acondicionamiento vial y facilidades turísticas. 

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7. 

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos:  los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco durante toda la ejecución del Programa, es decir por seis (6) años: (i) el Director de la Unidad Coordinadora del Programa, (ii) el Coordinador del Programa, (iii) tres especialistas para la supervisión de los tres componentes del Programa. Se financiará además en forma decreciente dos especialistas en contrataciones y un Contador, a fin de fortalecer el Departamento de Administración y Finanzas del MARN. Adicionalmente se contratarán servicios de supervisión de los proyectos del Programa. 

Los costos operativos del Programa financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:  Todas las contrataciones detalladas en el Plan de Adquisiciones, para las cuales se hayan seguido las Políticas GN-2349-7 y GN-2350-7, podrán recibir financiamiento del Banco de forma retroactiva a la fecha de aprobación de la operación por el Directorio, una vez que los recursos del Préstamo sean elegibles.

	Montos Límites para las Adquisiciones del Programa (US$ miles)

	Tipo
	Concurso o Licitaciones Publicas Internacionales
	Concurso o Licitaciones Publicas Nacionales
	Concurso de precios
	Contratación Directa

	Consultoría
	>200
	
	
	<10

	Bienes
	  >250
	<250 y >50* 
	<50 > 10
	<10

	Obras y servicios conexos
	   >1.500
	<1500 y >150**
	  <150 > 25
	<25


*
el monto propuesto 250,000 para bienes está siendo aplicable a prestamos en ejecución (p.ej. PDS).

**
el monto de US$150,000 para obras y servicios conexos se justifica en vista de que muchas de las obras de saneamiento a ejecutarse tendrán que ejecutarse en sitios muy alejados con dificultades para obtener suficientes oferentes

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones
La supervisión de los procesos de adquisición será de forma ex-post para montos menores a los indicados para LPI, excepto los primeros tres de cada tipo de adquisición (obras, bienes, servicios diferentes a consultorías y consultorías), los cuales se supervisarán en forma ex-ante. El Banco realizará un análisis cada seis meses para determinar si puede continuar con esta modalidad.
E) Preferencia Nacional 
No aplica.
Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: República de Guatemala

Ejecutor: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Proyecto: Desarrollo de Petén para la Conservación de la Biosfera Maya
Números del Programa y del Contrato de Préstamo
: GU-L1002
Breve descripción de los objetivos y componentes del Programa: El objetivo principal del Programa es promover la conservación de la Biosfera Maya, a través del uso y manejo sostenible, participativo e incluyente de los recursos naturales, del patrimonio cultural, la actividad turística y la adecuada gestión ambiental, mejorando la calidad de vida de la población local del Petén. El Programa cuenta con los siguientes tres componentes: (i) Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Ambiente, (ii) Puesta en valor de los sitios arqueológicos y turísticos, y (iii) Fortalecimiento Institucional.

Fecha estimada de aprobación
 del Programa por el Directorio Ejecutivo: Diciembre 2006

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: II trimestre 2007
Fecha estimada para el último desembolso: I trimestre 2013
Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 20 Calle, 28-58, Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala

	No de Referencia
	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición
	Método de Adquisición

	Revisión (ex-ante )

	Fuente de Financiamiento

y Porcentaje


	Precalifi-cación

(Si/No)
	Fechas Estimadas
	Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
	Comentarios

	
	
	
	
	BID

%
	Local / Otro

%
	
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Terminación Contrato
	
	

	1
	1. Obras

Construcción de Oficina de MARN Regional

Costo estimado: US$360,000
	LPN
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	I trimestre 2009
	Pendiente
	

	2
	Restauración sitio arqueológico Ceibal

Costo estimado: US$1,600,000
	LPI
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	IV trimestre 2012
	Pendiente
	

	3
	Construcción y equipamiento de centro de visitantes, centro de administración Parque Nacional Yaxhá-Nakún-Naranjo 

Costo estimado: US$100,000
	CP
	
	100
	0
	No
	IV trimestre 2008
	III trimestre 2010
	Pendiente
	

	4
	Mejoramiento urbanístico y sanitario de las playas San José

Costo estimado: US$100,000
	CP
	
	80
	20
	No
	II trimestre 2007
	II trimestre 2009
	Pendiente
	

	5
	Ampliación de la red de drenaje sanitario y tratamiento de aguas servidas Santa Elena

Costo estimado: US$335,000
	LPN
	
	80
	20
	No
	III trimestre 2008
	II trimestre 2010
	Pendiente
	

	6
	Tratamiento de arroyos (Arroyo Ahorcado en Santa Elena y San Benito) que vierten aguas contaminadas al Lago Petén Itzá 

Costo estimado: US$230,000
	LPN
	
	80
	20
	No
	III trimestre 2008
	II trimestre 2010
	Pendiente
	

	7
	Embarcaderos Sayaxché

Costo estimado: US$150,000
	LPN
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2008
	II trimestre 2009
	Pendiente
	

	8
	Construcción del punto de información turística Sayaxché

Costo estimado: US$60,000
	CP
	
	100
	0
	No
	IV trimestre 2008
	II trimestre 2009
	Pendiente
	

	9
	Proyecto acuacultura pez blanco en el lago Petén Itzá

Costo Estimado US$100,000
	CP


	
	100
	0
	No
	IV trimestre 2007
	II trimestre 2009
	Pendiente
	

	10
	2. Bienes

Equipamiento para oficinas regionales de instituciones participantes (MARN-AMPI, SECONAP, MICUDE, SCEP, INGUAT)

Varios concursos por un valor total de US$500,000
	Por definir según los costos de los respectivos paquetes 
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	III trimestre 2008
	Pendiente
	

	11
	3. Servicios Diferentes Consultoría

Demarcación y delimitación de dos áreas protegidas
Costo Estimado: US$200,000
	LPN
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	III trimestre 2009
	Pendiente
	

	12
	Señalización turística para el PN Tikal

Costo estimado: US$150,000
	LPN
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	I trimestre 2009
	Pendiente
	

	13
	4. Servicios de consultoría

Planes maestros y ordenamiento territorial en áreas protegidas/concesiones forestales

Costo Estimado: US$150,000
	SBC


	
	100


	0
	No


	II trimestre 2007
	II trimestre 2010
	Pendiente


	

	14
	Planes de manejo de recursos no maderables y planes de manejo de alternativas productivas sostenibles

Costo Estimado: US$125,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	II trimestre 2008
	Pendiente
	

	15
	Asistencia técnica para alternativas productivas sostenibles (dentro y fuera de áreas protegidas)

Varios contratos por un valor estimado de US$3,500,000 
	SBCC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	IV trimestre 2012
	Pendiente
	Con publicidad internacional

	16
	PIOTF y SIT para el Departamento del Petén

Costo estimado: US$200,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	IV trimestre 2008
	Pendiente
	Con publicidad internacional

	17
	Estudio de factibilidad y diseño de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas en El Remate, San José y San Andrés

Costo estimado: US$300,000
	SBCC


	
	100
	0
	No
	III trimestre 2007
	IV trimestre 2008
	Pendiente
	Con publicidad internacional

	18
	Elaboración de bases para protección agua subterránea

Costo estimado: US$52,000
	SBC


	
	100
	0
	No
	IV trimestre 2007
	IV trimestre 2008
	Pendiente
	

	19
	Diseño de museo Mundo Maya 

Costo estimado: US$150,000
	SBC


	
	100
	0
	No
	III trimestre 2007
	IV trimestre 2008
	Pendiente
	

	20
	Desarrollo de sistema de gestión en sitios arqueológicos

Costo estimado: US$100,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	IV trimestre 2008
	Pendiente
	

	21
	Formulación de planes de manejo de microcuencas en la Cuenca del Lago Petén Itzá

Costo estimado: US$50,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	IV trimestre 2007
	IV trimestre 2008
	Pendiente
	

	22
	Diseño de infraestructura turística en el Parque Nacional Yaxhá Nakun Naranjo

Costo estimado: US$100,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	III trimestre 2007
	III trimestre 2008
	Pendiente
	

	23
	Educación y sensibilización ambiental y cultural e importancia de áreas protegidas

Costo estimado: US$100,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	III trimestre 2007
	I trimestre 2009
	Pendiente
	

	24
	Estudio de factibilidad del sistema de manejo residuos sólidos Cuenca del Lago Petén Itzá, incluyendo Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA) y diseño del modelo de administración del

Costo estimado: US$120,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	II trimestre 2008
	Pendiente
	

	25
	Análisis Ambiental para las obras de tratamiento de aguas residuales en Santa Elena y San Benito

Costo estimado: US$20,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	II trimestre 2008
	Pendiente
	

	26
	Análisis Ambiental para arroyo ahorcado en Santa Elena

Costo estimado: US$20,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	II trimestre 2008
	Pendiente
	

	27
	Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acondicionamiento vial Yaxhá-Nakún

Costo estimado: US$30,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	III trimestre 2007
	III trimestre 2008
	Pendiente
	

	28
	Análisis ambiental de las líneas elegibles productivas a ser implementadas en áreas protegidas (ZN y ZUM)

Costo estimado: US$30,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	II trimestre 2007
	II trimestre 2008
	Pendiente
	

	29
	Diseño de embarcaderos en Sayaxché, Ceibal y Aguateca

Costo estimado: US$20,000
	SBC
	
	100
	0
	No
	III trimestre 2007
	II trimestre 2008
	Pendiente
	


� 	Los 18 primeros meses de ejecución se cuentan a partir de la fecha más temprana entre aquella de la publicación del Aviso General de Adquisiciones o la del primer Aviso Específico de Adquisiciones que se publique después de la aprobación del Préstamo. 


� 	El número de Contrato de Préstamo debe ser incluido en cuanto haya sido asignado.


� 	En vista de que éste documento debe ser preparado durante el Análisis del Proyecto, las fechas de aprobación de la operación, de firma del contrato y de último desembolso que se dan inicialmente son las estimadas.  Éstas deben de ser actualizadas cuando se disponga de las fechas definitivas.


� 	LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.


� 	La supervisión de los procesos de adquisición será de forma ex-post para montos menores a los indicados para LPI, excepto los primeros tres de cada tipo de adquisición (obras, bienes, servicios diferentes a consultorías y consultorías), los cuales se supervisarán en forma ex-ante. El Banco realizará un análisis cada seis meses para determinar si puede continuar con esta modalidad. 
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