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Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM) 
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
Información General 
País: Brasil 
Prestatario: Estado de São Paulo
Ejecutor: Secretaria del Medio Ambiente y Secretaria de la Habitación.
Nombre del Proyecto: Programa de Recuperación Socio ambiental de la Serra do mar y Sistema de Mosaicos de Mata Atlántica.
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: BR-L1241
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Promover la conservación, uso sostenible y recuperación socio-ambiental de la Serra do Mar, la Estación Ecológica Jureia-Itatins y las Unidades de Conservación Marinas y sus entornos, en el Estado de Sao Paulo, generando beneficios sociales y ecológicos y promoviendo la efectiva protección de la  biodiversidad y de los manantiales que alimentan el área metropolitana de la ciudad de Sao Paulo y la Bajada Santista.

El programa cuenta con tres componentes:
(i)  “Protección de  Unidades de Conservación” , que tiene tres actividades: 
(1) Implementación del Plan de Manejo del PESM: (a) Metodología y procedimientos para la regularización de la tenencia de la tierra desarrollada mediante la ejecución de proyectos, (b) Adecuación de los límites en áreas críticas de conflicto socio-ambiental y estudios para inclusión de áreas de interés para la biodiversidad, (c) Adecuación de infraestructura de gestión, protección y uso público incluyendo circuitos implementados, sistema de comunicación,  capacidad de gestión y monitoreamiento mejorado, (d) Recuperación de áreas degradadas, liberadas por el reasentamiento, en áreas críticas identificadas en el Plan de Manejo, (e) Construcción e implantación del Jardín Botánico de Cubatão (JBC) en el área liberada por la erradicación de Agua Fría.

(2) Consolidación del Mosaico Jureia-Itatin: (a) Proposición del Mosaico de Unidades de Conservación de Jureia-Itatins y Conclusión del Plan de Manejo del Mosaico y de las unidades que lo compongan, (b) Metodología y procedimientos para regularización de la tenencia de la tierra desarrollada mediante la ejecución de proyectos, (c)  Adecuación de infraestructura de gestión, protección y uso público; capacitación gerencial para gestión y Sistema de comunicación y divulgación, (d) Sostenibilidad socio-económica y recuperación de las áreas de las comunidades tradicionales ubicadas dentro de las Unidades de Uso Sostenible del Mosaico.

(3) Consolidación del Mosaico de Unidades de Conservación Marinas: (a) Fortalecimiento del sistema de gestión, (b) Concientización de la sociedad y promoción de prácticas sostenibles de pesca, turismo y deportes marinos y (c) Elaboración e implementación de Planes de Manejo.

(ii) “Inversiones Sociales en el PESM”, que tiene tres actividades: 
(1) Implementación del Plan de Reasentamiento para 6.750 familias (5.350 oriundas de Cubatão y 1.400 del sector norte y sur del litoral), 
(2) Consolidación de la ocupación de 2.410 familias por medio de la urbanización, mejoramiento habitacional e inicio del proceso de regularización de la tenencia de la tierra y 
(3) Proyectos de urbanización y reasentamiento de otras familias asentadas en el entorno del PESM.
(iii)  “Fiscalización de las Unidades de Conservación: que tiene tres actividades: 
(1) Implementación de los Programa de Capacitación para Fiscalización del PROPARQUE y PROMAR, 
(2) Mejoramiento de la capacidad operativa de la Policía Ambiental para la fiscalización.
(3) Implementación de un Sistema de análisis georeferenciado instrumento de Fiscalización integrado al sistema de la Secretaria del Medio Ambiente.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 31 de Marzo 2010
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 01 de Mayo de 2010
Fecha estimada para el último desembolso: Junio 30, 2013
A) Introducción 
Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones. 
B) El Plan de Adquisiciones 
El Plan de Adquisiciones del Programa de Recuperación Socio ambiental de la Serra do mar y Sistema de Mosaicos de Mata Atlántica que cubre  los primeros 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y las Secretarias del Medio Ambiente y la Secretaria de la Habitación del Estado de Sao Paulo. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. 
El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en: 

Secretaria del Medio Ambiente
magiampietro@fflorestal.sp.gov.br
rita@fflorestal.sp.gov.br
Secretaria de la Habitación 

mariatereza@sp.gov.br
abukater@sp.gov.br
El Plan de Adquisiciones está disponible en las páginas de Internet de los Ejecutores: 
www.fflorestal.sp.gov.br
www.cdhu.sp.gov.br
 También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto 
C) Adquisiciones para el Proyecto 
A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto. 

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: adecuación de infraestructura de gestión, protección y uso público incluyendo circuitos implementados del PESM; construcción del Jardín Botánico de Cubatão (JBC) en el área liberada por la erradicación de Agua Fría; adecuación de infraestructura básica, administración, protección, uso público en las UC's que componen el Mosaico Jureia-Itatins; obras de infraestructura para las Unidades de Protección Integral do Mosaico de Áreas Marinas; obras de infraestructura, fundaciones de las edificaciones y paisajismo "Novo Barrio Jardín Casqueiro Residencial Rubens Lara"; obras para el procesamiento de bloques de rocha; obras y servicios de infraestructura e implantación del parque público "Novo Barrio Bolsão IX"; obras de infraestructura, terraplén con control tecnológico incluyendo instrumentación y monitoreo de los aterros y ejecución de drenajes fibroquímicos "Novo Barrio Bolsão VII"; obras edilicias en el Municipio de São Vicente, Santos e Cubatão. (778 UH); obras edilicias para el reasentamiento de 1.400 familias de otros Municipios (sectores Norte y Sur); obras de infraestructura, geotecnia y desconstrucción "Barrio Cota 95/100"; Obras de infraestructura, geotecnia y desconstrucción "Barrio Cota 200"; obras y reformas de infraestructura de las sedes de la Policía Ambiental para la fiscalización.
La contratación de Obras para el programa estarán sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI), y serán utilizados los Documentos Estándares de Licitación emitidos por el Banco (DEL) ).  En las  contrataciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN), o a  Comparación de Precios (CP), serán  utilizados Documentos de Licitación acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: vehículos terrestres, marítimos y aéreos; equipamientos informáticos, medición, multimedia, mobiliario, precisión, control , fiscalización y generadores; equipamiento de protección individual para incursión (EPI) en bosques y policiamiento marítimo; mudas para plantío para recuperación de áreas degradadas; tierras particulares dentro do Mosaico para regularización fundíaria y Unidades Habitacionales semi-terminadas;
La contratación de Bienes para el programa estarán sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI), y serán utilizados los Documentos Estándares de Licitación emitidos por el Banco (DEL).  En las  contrataciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN), o a  Comparación de Precios (CP), serán  utilizados Documentos de Licitación acordados con el Banco.

El Banco podrá reconocer por concepto de financiación las siguientes modalidades de adquisición previstas en la Legislación Federal y Estadual: (i) Pregão Electrónico, utilizando el sistema BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS (BAC –SP) del Estado de São Paulo, para adquisiciones de bienes y servicios de uso común cuyo costo estimado sea igual o inferior al monto de LPI; (ii) Acta do Registro de Precios, para adquisiciones de bienes y servicios comunes  cuyo costo estimado sea igual o inferior al monto de la LPI, y cuyo registro haya sido previamente no objetado por el Banco; y (iii) Pregão Presencial, para adquisiciones de bienes y servicios de uso común cuyo costo estimado sea igual o inferior al monto de la LPN. El Banco podrá en cualquier momento durante el período de ejecución eliminar la opción de utilización de una o más de las modalidades descritas en este párrafo.
Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Serán contratados servicios para: implantación de señalización de Tótems, senderos; vigilancia y monitores para el PESM; limpieza; organización de talleres de capacitación; desconstrucción de unidades habitacionales; enriquecimiento forestal; eliminación y recuperación de exóticas; comunicación y divulgación; producción de materiales de comunicación y divulgación, alquiler de embarcaciones; pasajes aéreos; elaboración e implementación de señalización en áreas marinas; provisión de combustible por tarjeta magnética; mantenimiento de vehículos terrestres, marinos y aéreos; provisión de imágenes e informaciones destinadas a su alimentación, logística para taller de evaluación final

La contratación de Servicios diferentes de Consultoría, se llevaran a cabo, de acuerdo con lo antes  indicado,  para la Adquisición de Bienes.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: de consultores individuales y firmas consultoras de acuerdo a lo especificado en la matriz del PAD para el desarrollo de: proyectos de ley; desarrollo e implementación de un programa de comunicación y divulgación para el PESM; elaboración de manuales temáticos; desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo ambiental y micro saneamiento de las áreas críticas del PESM; caracterización y diagnostico de las ocupaciones irregulares en el área del PESM y áreas de presión; elaboración de proyectos ejecutivos de obras; desarrollo del mapeamiento y diagnostico de las áreas prioritarias para la eliminación de exóticas, recuperación y enriquecimiento; elaboración del Plano de Manejo Forestal; elaboración de proyectos básicos de reasentamiento de zonas pilotos en el PESM; evaluación de inmuebles; elaboración de proyectos ejecutivos de reformas y obras del Mosaico Jureia – Itatins, infraestructura básica de saneamiento, instalación eléctrica, sistema de comunicación y accesos  para las Unidades de Protección Integral y de Uso Sustentable, desarrollo e implementación de un programa de capacitación fiscalización ambiental; desarrollo, implementación y monitoreamiento del Sistema de Gestión Integrada de UC’s; elaboración del Plan de Riesgos y Contingencias; desarrollo de planes de uso sustentables para recursos forestales y pesqueros; desarrollo e implementación de un sistema de información para la gestión de las APAS Marinas; elaboración e implementación del plan de educación ambiental, comunicación y divulgación del Mosaico; desarrollo e implementación del programa de monitoreo de la Calidad Ambiental y efectivización de la gestión; implementación del programa de capacitación para sustentabilidad de las APAS; elaboración de Planos de Manejo, desarrollo e implementación del programa de educación socio – ambiental, gerenciamiento de obras; organización social y sostenibilidad, implantación de un sistema de comunicación digital; adecuación del GIS implantado en el SMA, Consultoría individuales a tiempo completo para las Unidades Ejecutoras del Programa; desarrollo e implementación del sistema de monitoreo del programa; auditoría externa del programa; desarrollo del estudio de valoración económica y apoyo operacional; desarrollo e implementación del Plan de Comunicación del Programa.
La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 1.000.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales. 

Otros: N/A

Financiamiento Retroactivo
: serán reconocidos como financiamiento retroactivo hasta US$15millones correspondientes a contratos suscriptos por las Secretarias Ejecutoras, cuyos desembolsos se realizaran en fecha posterior a la fecha de aprobación del perfil (Nov.13, 2009). 
La Secretaría de Habitación (SH) del Gobierno del Estado de Sao Paulo, futuro Organismo Co-Ejecutor del “Programa de Recuperación Socio-Ambiental de la Serra do Mar y del Sistema de Mosaicos de la Mata Atlántica” (BR-L1241), a través de la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano (CDHU), solicita al Banco la aceptación de una Compra Directa para la adquisición de 680 unidades habitacionales no terminadas, construidas por el Programa de Arrendamiento Residencial (PAR) del Gobierno Federal.
Dado que la Política GN 2349-7, III. Contratación Directa, capitulo 3.6 letra (c), contempla la posibilidad de Compra Directa sin Competencia, siempre y cuando existan argumentos. Al respecto se presentan a continuación los argumentos que respaldan esta solicitud son:
· El Programa.  El Programa BR-L1241 contempla labores de protección de un grupo de unidades de conservación importantes por su rol en la conservación de la foresta atlántica, y la recuperación y rehabilitación de sus funciones ecológicas actualmente afectadas por la presencia de asentamientos ilegales e irregulares en el interior de las unidades.  Las actividades del Programa que tienen relación con la presente solicitud del Organismo Ejecutor se refieren a la remoción y posterior reasentamiento de 5.350 familias en siete núcleos habitacionales irregulares, seis de los cuales están ubicados total o parcialmente dentro del Parque Estadual Serra do Mar (PESM), y el séptimo se ubica sobre una zona designada de Preservación Ambiental bajo el Plan Director del Municipio de Cubatão.  La remoción y reasentamiento de estos núcleos habitacionales tiene base legal en la Decisión Judicial de la Comarca de Cubatão/SP (944/99) de septiembre de 2007.
· Beneficiarios y su Contexto.  El Programa ofrecerá a los pobladores a ser reasentados varias opciones de solución habitacional compensatoria, entre ellas la adquisición de viviendas.  De las 5.350 familias que deberán ser reasentadas, 680 podrán beneficiarse de las viviendas a ser ofrecidas por el Programa bajo esta Compra Directa.  Los núcleos habitacionales afectados por este proceso son bolsones de pobreza compuestos originalmente por ex trabajadores de las carreteras construidas en la zona que permanecieron en la zona ilegalmente al concluir sus contratos de trabajo.  Las poblaciones que se beneficiarían de los inmuebles a ser adquiridos bajo esta Compra Directa son de bajos ingresos, viven actualmente en habitaciones precarias y sin servicios, y tienen empleos también precarios dentro y fuera del Municipio de Cubatão.  Las viviendas construidas por los mismos pobladores ocupan zonas de alto riesgo geotécnico por estar ubicadas sobre los taludes dejados por la construcción vial; la construcción de viviendas sobre los taludes ha impedido el proceso de repoblación vegetal que estuviera previsto como medida de estabilización, y por tanto esas viviendas al momento enfrentan riesgos geo-técnicos que se traducen en frecuentes deslizamientos de tierra, que se hacen más agudos por las fuertes precipitaciones pluviales que caracterizan la zona.  Por su bajo nivel de ingreso y por la precariedad de su empleo, esta población no tiene acceso al mercado inmobiliario en condiciones competitivas.

· La oferta de Inmuebles del Programa de Arrendamiento Residencial (PAR).  El PAR es financiado por el Fondo de Arrendamiento Residencial (FAR) cuyo representante legal es la Caixa Económica Federal (CEF) y cuya administración está a cargo del Ministerio de las Ciudades de Brasil.  La Ley que creó el Sistema Estadual de Habitación (Ley 12.801) de enero de 2008 autoriza al Estado a participar del Sistema Nacional de Habitación de Interés Social (Ley 11.124/2005), a fin de aunar esfuerzos con el Gobierno Federal y municipal para solucionar el déficit habitacional de las poblaciones de bajos ingresos. Los inmuebles que pone a disposición el PAR son repasados en condiciones subsidiadas.  En el contexto de la colaboración entre el Ministerio de Ciudades del Gobierno Federal y la Secretaría de Habitación del Gobierno del Estado de Sao Paulo, el Estado acordó la compra de 4.299 inmuebles de interés social en fase final de construcción, para lo cual se emitió la Ley Específica 11.474/07.  El compromiso de compra-venta fue suscrito en diciembre de 2008, y la CDHU entregó a la Caixa Económica Federal, gestora del programa PAR, una garantía por la totalidad del precio de la venta, que será efectivizada solo cuando los inmuebles sean entregados, lo cual deberá suceder alrededor de febrero de 2010, la cual constituirá la fecha de la adquisición propiamente dicha.

· Solicitud. La SH/CDHU solicita que el costo de la adquisición de 680 inmuebles del PAR (aproximadamente el equivalente de US$15 millones) sea financiado como parte del Programa, y sea reconocido como Financiamiento Retroactivo dado que la fecha de adquisición será Febrero del 2010, mientras que la fecha de aprobación prevista del Préstamo por parte del Banco es Marzo de 2010.

· Argumentación.  La racionalidad de la adquisición de los inmuebles objeto de la Compra Directa se basa sobre las siguientes consideraciones:

· Tipo de vivienda apropiado a las necesidades del Programa.  La demanda de vivienda por parte de los reasentados requiere habitaciones con dos y tres dormitorios; los inmuebles disponibles a través del PAR tendrán dos dormitorios, así como condiciones de accesibilidad para las personas con deficiencias físicas, y para personas de la tercera edad.  Las viviendas cuentan con todos los servicios de preparación y almacenamiento de alimentos, área social, dormitorios y baños privados.  Varias unidades ofrecerán también la oportunidad de un local comercial anexo.  Las condiciones de estas viviendas son ampliamente superiores a las condiciones de las viviendas actuales de los beneficiarios, y se ubican en zonas donde los ingresos promedio de los habitantes son relativamente cercanos a los ingresos de las poblaciones a ser reasentadas, elemento importante para no causar una descompensación social indeseable.

· Precio.  Las viviendas adquiridas a través del PAR costarán un monto promedio de US$22,000. Las viviendas serán repasadas al beneficiario al precio de costo. El precio de mercado de una vivienda de estas características en los Municipios de la Región de la Baixada Santista y Región Metropolitana de Sao Paulo es en promedio $35,000. Las demás viviendas que serán puestas a disposición de los beneficiarios del Programa podrán ser adquiridas a un precio que oscila entre US$20.000 y US$38.000 por unidad, con un período de amortización de 25 años, siendo que las unidades de mayor costo tendrán anexo un local comercial y ascensor. Por tanto, la utilización de las viviendas del PAR permitirá atender a la población de bajos ingresos que son los beneficiarios del Programa, con vivienda asequible a su capacidad adquisitiva, y a un precio que no implica la necesidad de un subsidio adicional por parte del Estado de Sao Paulo.

· Ubicación geográfica.  Las viviendas disponibles a través del PAR permitirán al Programa ofrecer a los beneficiarios viviendas nuevas que satisfagan las diversas demandas y condiciones de la población objetivo del Programa BR-L1241.  La oferta de las viviendas del PAR será particularmente atractiva para aquellos pobladores que trabajan en uno de los siete municipios aledaños a la ciudad de Sao Paulo y a la Baixada Santista donde están distribuidas las viviendas; así como para personas que ya no trabajan por razón de edad, ya que existe oferta de viviendas en zonas de playa donde tienden a concentrarse los grupos de jubilados; entre otras poblaciones de bajos ingresos.

· Ahorros significativos de tiempo.  Una de las dificultades de producir vivienda popular en el Litoral Paulista radica en la escasez de áreas libres de gravamen ambiental y en el alto porcentaje de áreas ocupadas por marinas u otros servicios asociados a la pesca o los deportes marinos.  Las zonas cercanas a la playa son también las de mayor costo por metro cuadrado.  La maduración de un proyecto residencial en las áreas del Litoral puede tomar varios años (mínimo tres y puede llegar a siete años, como es experiencia en un proyecto reciente).  Por ello, la disponibilidad inmediata de un grupo de viviendas ya construidas en la zona constituye una grande ventaja desde el punto de vista práctico.

· Recomendación.  Se recomienda eximir la adquisición de las 680 viviendas del PAR de la obligación de compra a través de proceso competitivo, en razón que dicha compra es altamente positiva para los propósitos del Programa BR-L1241, constituye un apoyo importante para las poblaciones beneficiarias del Programa, y contribuirá a consolidar la muy buena relación establecida entre los Organismos Ejecutores y dichos beneficiarios.

Gasto Previo
: serán reconocidos como gastos previos con cargo al aporte local aquellos contratos suscriptos por las Secretarias Ejecutoras a partir del mes de abril de 2009 equivalentes a US$ 52 millones, que corresponden aproximadamente al 17% del total del aporte local del programa. 
Por parte de la Secretaria de Habitación / CDHU, solicita el reconocimiento de Gastos Previos de USD 46.691.244, con cargos a 5 contratos de obras suscriptos: 

(i) Contrato de obras de urbanización del Barrio Cota 200, suscripto el 27 de agosto de 2009 por un monto de USD 35.936.119. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 2.572.503.

(ii) Contrato de obras de urbanización del Barrio Cota 95/100 e Pinhal do Miranda, suscripto el 27 de agosto de 2009 por un monto de USD 37.945.526. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 2.711.044.

(iii) Contrato de obras Barrio Nuevo Jardín do Casqueiro Residencial Rubens Lara, suscripto el 19 de junio de 2009 por un monto de USD 79.817.562. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 25.384.071.

(iv) Contrato de obras Barrio Nuevo Bolsao 9, suscripto el 21 de julio de 2009 por un monto de USD 51.890.305. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 11.814.619.

(v) Contrato de obras Barrio Nuevo Bolsao 7, suscripto el 11 de setiembre de 2009 por un monto de USD 33.766.735. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 4.209.244

Por parte de la Secretaria del Ambiente / Fundación Forestal, solicita el reconocimiento de Gastos Previos de USD 4.768.701, con cargos a las siguientes categorías:
· Obras:

(i) Contrato de Obras para la construcción de la Sede Núcleo São Sebastião, suscripto el 16 de octubre de 2009 por un monto de USD 228.792. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 228.792.

(ii) Contrato de obras para el Núcleo Curucutu, suscripto el 9 de noviembre de 2009 por un monto de USD 228.792. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 228.792.

(iii) Contrato de obras para el Núcleo Itutinga - Pilhoes (Sede del Núcleo y Praia Grande), suscripto el 16 de noviembre de 2009 por un monto de USD 505.473. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 398.988.
(iv) Contrato de obra para construcción de Pier – PE Itingucu, suscripto el 21 de octubre de 2009 por un monto de USD 15.351. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 13.948.
(v) Contrato de obra Grupo 1 del Mosaico UCs Marinas, en proceso de adjudicación por un monto de USD 288.667. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 236.035
· Servicios Diferencia a Consultoría:
(i) Contrato de servicios de monitoreo (3 contratos), suscriptos el 3 de noviembre de 2009, 31 de octubre de 2009 y18 de mayo de 2009, sumando un monto de USD 432.563. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 432.563

(ii) Contrato de servicios de vigilancia (3 contratos), suscriptos el 3 de noviembre de 2009, 31 de octubre de 2009 y18 de mayo de 2009, sumando un monto de USD 441.097. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 441.097.

(iii) Contrato de servicios de limpieza (2 contratos), suscriptos el 1 de marzo de 2009 y el 16 de noviembre de 2009, sumando un monto de USD 129.922. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 129.922.

(iv) Contrato de servicios de seguro de vehículos, suscriptos el 8 de abril de 2009, por un monto de USD 6.328. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 6.328.

(v) Contrato de servicio de sobrevuelo de helicóptero, suscriptos el 19 de octubre de 2009, por un monto de USD 63.943. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 63.943.
(vi) Contrato de servicio de mantenimiento de vehículos, suscriptos el 5 de diciembre de 2008, por un monto de USD 23.895. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 23.895.

(vii) Contrato de servicio de provisión de combustible, suscriptos el 16 de setiembre de 2008, por un monto de USD 11.404. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 11.404.

(viii) Contrato de servicio de mantenimiento de vehículos, suscriptos el 5 de diciembre de 2008, por un monto de USD 26.140. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 26.140.

(ix) Contrato de servicios de monitoreo (3 contratos), suscriptos el 3 de noviembre de 2009, 31 de octubre de 2009 y18 de mayo de 2009, sumando un monto de USD 20.579. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 20.579.

(x) Contrato de servicios de vigilancia, suscripto el 31 de noviembre de 2009, por un monto de USD 690.987. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 690.987.

(xi) Contrato de servicios de limpieza, suscripto el 1 de marzo de 2009, por un monto de USD 16.216. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 16.216.
(xii) Contrato de servicios de vigilancia para los Parques Xixova – Japui, Ilha Bela, Laje de Santos e Ilha Cardozo, suscripto el 7 de diciembre de 2007, por un monto de USD 404.509. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 216.656.

(xiii) Contrato de servicios de monitoreo para el Mosaico UCs Marinas, suscripto el 11 de marzo de 2009, por un monto de USD 99.232. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 97.705

(xiv) Contrato de servicios de arrendamiento de embarcaciones para PE Ilha Bella, en proceso de adjudicación por un monto de USD 23.684. Se estima un desembolso a febrero de 2010 de USD 1.754.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones
Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente: 
a) Contratos de Obras cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$  25.000.000.00.
b) Contratação de Bens cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 5.000.000.00.
c) Contratos de Serviços Diferentes a Consultoria cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 5.000.0000.00.
d) Toda Contratación Directa.
e) Contratos de Serviços de Consultoria com Empresas cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 200.000.00.
f) Contratos com Consultores Individuais cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 50.000.00.

g) Toda Seleção Direta de firmas consultoras.

E) Preferencia Nacional 

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.
Apéndice 2 
Plan de Adquisiciones2 
País: Brasil 
Prestatario: Estado de São Paulo
Ejecutor: Secretaria del Medio Ambiente y Secretaria de la Habitación.
Nombre del Proyecto: Programa de Recuperación Socio ambiental de la Serra do mar y Sistema de Mosaicos de Mata Atlántica.
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: BR-L1241
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Promover la conservación, uso sostenible y recuperación socio-ambiental de la Serra do Mar, la Estación Ecológica Jureia-Itatins y las Unidades de Conservación Marinas y sus entornos, en el Estado de Sao Paulo, generando beneficios sociales y ecológicos y promoviendo la efectiva protección de la  biodiversidad y de los manantiales que alimentan el área metropolitana de la ciudad de Sao Paulo y la Bajada Santista.

El programa cuenta con tres componentes:
(i)  “Protección de  Unidades de Conservación” , que tiene tres actividades: 
(1) Implementación del Plan de Manejo del PESM: (a) Metodología y procedimientos para la regularización de la tenencia de la tierra desarrollada mediante la ejecución de proyectos, (b) Adecuación de los límites en áreas críticas de conflicto socio-ambiental y estudios para inclusión de áreas de interés para la biodiversidad, (c) Adecuación de infraestructura de gestión, protección y uso público incluyendo circuitos implementados, sistema de comunicación,  capacidad de gestión y monitoreamiento mejorado, (d) Recuperación de áreas degradadas, liberadas por el reasentamiento, en áreas críticas identificadas en el Plan de Manejo, (e) Construcción e implantación del Jardín Botánico de Cubatão (JBC) en el área liberada por la erradicación de Agua Fría.

(2) Consolidación del Mosaico Jureia-Itatins: (a) Proposición del Mosaico de Unidades de Conservación de Jureia-Itatins y Conclusión del Plan de Manejo del Mosaico y de las unidades que lo compongan, (b) Metodología y procedimientos para regularización de la tenencia de la tierra desarrollada mediante la ejecución de proyectos, (c)  Adecuación de infraestructura de gestión, protección y uso público; capacitación gerencial para gestión y Sistema de comunicación y divulgación, (d) Sostenibilidad socio-económica y recuperación de las áreas de las comunidades tradicionales ubicadas dentro de las Unidades de Uso Sostenible del Mosaico.

(3) Consolidación del Mosaico de Unidades de Conservación Marinas: (a) Fortalecimiento del sistema de gestión, (b) Concientización de la sociedad y promoción de prácticas sostenibles de pesca, turismo y deportes marinos y (c) Elaboración e implementación de Planes de Manejo.

(ii) “Inversiones Sociales en el PESM”, que tiene tres actividades: 
(1) Implementación del Plan de Reasentamiento para 6.750 familias (5.350 oriundas de Cubatão y 1.400 del sector norte y sur del litoral), 
(2) Consolidación de la ocupación de 2.410 familias por medio de la urbanización, mejoramiento habitacional e inicio del proceso de regularización de la tenencia de la tierra y 
(3) Proyectos de urbanización y reasentamiento de otras familias asentadas en el entorno del PESM.
(iii)  “Fiscalización de las Unidades de Conservación: que tiene tres actividades: 
(1) Implementación de los Programa de Capacitación para Fiscalización del PROPARQUE y PROMAR, 

(2) Mejoramiento de la capacidad operativa de la Policía Ambiental para la fiscalización.
(3) Implementación de un Sistema de análisis georeferenciado instrumento de Fiscalización integrado al sistema de la Secretaria del Medio Ambiente.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 31 de Marzo 2010
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 01 de Mayo de 2010
Fecha estimada para el último desembolso: Junio 30, 2013
Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: serán las Unidades Ejecutoras conformadas en cada una de las Secretarias Ejecutoras.
Como parte de este Apéndice, esta incluido el Cuadro detallado de todas las compras.
Apéndice 4
Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco
Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones
Como parte de la preparación del Programa se llevó a cabo el análisis de la capacidad institucional de los organismos co-ejecutores del Programa incluyendo a la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano (CDHU) y la Fundación Forestal (FF).  Para tal efecto, se utilizó el Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI).

En el caso de la Secretaria de la Habitación – CDHU, el SECI arroja un resultado global ponderado de 89.31% y un grado de Desarrollo “Satisfactorio (SD) asociado a un Nivel de Riesgo “Bajo” (RB), hecho que determina una capacidad adecuada de esta Secretaria para participar en el co-ejecución del Programa, asumiendo las responsabilidades que le corresponden en materia administrativa, técnica, fiduciaria y de control, y en particular, en la administración de los recursos financieros del Banco, así como de la contrapartida local.  En los que respecta al Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), se obtuvo una calificación de 94.12%, equivalente a un grado de Desarrollo Satisfactorio (SD) y un Nivel de Riesgo Bajo (RB), hecho que demuestra la adecuada capacidad y experiencia de la CDHU para llevar a cabo los procesos de adquisiciones de manera efectiva y transparente en el marco del Componente 2 del Programa bajo su responsabilidad.
La Superintendencia de Obras y Proyectos del Programa de Recuperación Socioambiental da Serra do Mar, la Dirección Administrativa-Financiera, y la Gerencia de Licitaciones de la Jefatura de Gabinete serán responsables de llevar a cabo los procesos de contratación de obras y compras de bienes y servicios, así como de realizar un seguimiento riguroso del cumplimiento de metas y procedimientos de adquisiciones y licitaciones, y las normas pertinentes del Gobierno del Estado de Sao Paulo y del Banco.

	Deficiencias
	Acción Correctiva
	Fecha para su Cumplimiento
	Comentarios

	No obstante a la probada experiencia y capacidad institucional de la CDHU en la administración de procesos licitatorios, la ejecución del Componente 2 del Programa representa un nivel adicional de responsabilidad para la Compañía, dado el alcance y magnitud de las obras de infraestructura habitacional, de servicios básicos complementarios, de urbanización y otras actividades contempladas en el Programa.
	La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) de la CDHU contará con el apoyo de un consultor a tiempo completo--financiado con recursos del Banco--, especialista en aspectos administrativos y financieros y con amplio conocimiento de, entre otros, adquisiciones y las respectivas políticas del Estado de Sao Paulo y del BID.  Asimismo, la CDHU contará con el apoyo especializado de una firma consultora en, entre otros, adquisiciones, monitoreo y seguimiento.
	La constitución de la UEP en la CDHU, así como la  contratación del personal en base a términos de referencia acordados con el Banco, será condición previa al primer desembolso.
	La CDHU preparará un plan de adquisiciones anual en base al Plan Operativo Anual (POA) del componente bajo su responsabilidad, tomando en cuenta el cronograma de implementación del Programa y la correspondiente asignación de los recursos humanos institucionales y contratados necesarios de manera de sostener adecuadamente los procesos de adquisiciones.  La Representación del Banco realizará una evaluación durante el primer año de ejecución de las capacidades de la CDHU para llevar a cabo y de manera efectiva los procesos de contratación.


En el caso de la Secretaria del Medio Ambiente – Fundación Forestal (FF), el SECI arroja un resultado global ponderado de 83.86% determinando un grado de Desarrollo “Satisfactorio (SD) asociado a un Nivel de Riesgo “Bajo” (RB), determinando su adecuada capacidad de participar en calidad de co-ejecutor del Programa y asumir las responsabilidades correspondientes en materia administrativa, técnica, fiduciaria y de control, incluyendo la administración financiera de los recursos del Banco y del Gobierno del Estado de Sao Paulo.  Asimismo, del SABS se obtiene una calificación de 84.85%, equivalente a un grado de Desarrollo Satisfactorio (SD) y un Nivel de Riesgo Bajo (RB), determinando la capacidad de la FF para llevar cabo los procesos de contratación de los Componentes 1 y 3 del Programa, y tomando en cuenta el peso administrativo adicional que representará asumir la responsabilidad de las contrataciones de obras y compras de bienes y servicios para la propia FF, el Instituto de Botánica (IB) y la Policía Militar Ambiental (PMA).

En este contexto y, con el objeto de asegurar la eficiencia y efectividad de los procesos de adquisiciones del Programa, las Unidades Ejecutoras del Programa (UEP) a ser establecidas en cada una de dos las instituciones co-ejecutoras contarán con consultores de especializados en materia administrativa, financiera y compras, con amplio conocimientos de las normas estaduales, nacionales y del BID en adquisiciones.

La División Adjunta Administrativa Financiera de la FF será responsable de llevar a cabo los procesos de contratación de obras y compras de bienes y servicios, a través de la instancia de Licitaciones, Compras y Contratos, así como de realizar un seguimiento riguroso del cumplimiento de metas y procedimientos de adquisiciones y licitaciones y de las normas pertinentes del Gobierno del Estado de Sao Paulo y del Banco.

	Deficiencias
	Acción Correctiva
	Fecha para su Cumplimiento
	Comentarios

	La ejecución de los Componentes 1 y 3 del Programa representarán un peso administrativo adicional para la Fundación Forestal (FF) dadas sus

responsabilidades  de contratación de obras y compras de bienes y servicios en el marco del Programa, tanto para la propia FF como para el Instituto de Botánica (IB) y la Policía Militar Ambiental (PMA). 
	La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) de la FF contará con el apoyo de un consultor a tiempo completo--financiado con recursos del Banco--, especialista en aspectos administrativos y financieros y con amplio conocimiento de, entre otros, adquisiciones y las respectivas políticas del Estado de Sao Paulo y del BID. Asimismo, la FF contará con el apoyo especializado de una firma consultora para apoyar las distintas actividades de adquisiciones incluyendo el desarrollo de términos de referencia y procedimientos y documentos de licitación.
	La constitución de la UEP en la FF así como la  contratación del personal en base a términos de referencia acordados con el Banco, será condición previa al primer desembolso.
	La FF preparará un plan de adquisiciones anual en base al Plan Operativo Anual (POA) de los componentes bajo su responsabilidad, tomando en cuenta el cronograma de implementación del Programa y la correspondiente asignación de los recursos humanos institucionales y contratados necesarios de manera de sostener adecuadamente los procesos de adquisiciones.  La Representación del Banco realizará una evaluación durante el primer año de ejecución de las capacidades de la FF para llevar a cabo y de manera efectiva los procesos de contratación.


Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones 
El Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones en forma anual. La frecuencia de las revisiones ex-post de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.
	
	
	
	
	
	

	
	Numero de Proyecto:
	BR-L1241
	y Contrato de Préstamo:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones:
	Desde:
	Mar.2010
	Hasta: 
	Dic. 2011
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No. Ref. (1)
	Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (USD)
	Método de Adquisición (2)
	Revisión (ex-ante or ex-post)
	Fuente de Financiamiento y Porcentaje
	Precalificación (SI/NO)             (3)
	Fechas Estimadas
	Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado).   (4)
	Comentarios

	
	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	
	Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición
	Terminación del Contrato
	
	

	1
	BIENES

	1.1
	Bien 1
	                            97,368.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Agosto 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.10                     Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                                   

	 
	Adquisición de vehículos, embarcaciones y equipamientos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Bien 2
	                          263,158.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	83%
	17%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.10                     Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 2: 2011                                                   

	 
	Adquisición de vehículos, embarcaciones y equipamientos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Bien 3
	                            43,860.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Agosto 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.1.1                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                                   

	 
	Adquisición de conjuntos de equipamientos para control y fiscalización.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Bien 4
	                            43,860.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.1.1                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 2: 2011                                                   

	 
	Adquisición de conjuntos de equipamientos para control y fiscalización.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Bien 5
	                            43,860.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Agosto 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.2                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                                   

	 
	Adquisición de 3 conjuntos de equipos informáticos, software y 1 plotter para elaboración de mapeamiento digitalizados para las  Marinas Protegidas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Bien 6
	                            65,789.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.2                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 2: 2011                                                   

	 
	Adquisición de 3 conjuntos de equipos informáticos, software y 1 plotter para elaboración de mapeamiento digitalizados para las  Marinas Protegidas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Bien 7
	                          771,930.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Julio 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.3                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                                   

	 
	Adquisición / producción de mudas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Bien 8
	                            81,140.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Agosto 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.5                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                                   

	 
	Adquisición de vehículos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Bien 9
	                            81,140.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.5                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 2: 2011                                                   

	 
	Adquisición de vehículos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bien 10
	                            21,930.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Agosto 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.7                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                                   

	 
	Adquisición de conjunto de equipamientos cine fotográficos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Bien 11
	                            43,859.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.7                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 2: 2011                                                   

	 
	Adquisición de conjunto de equipamientos cine fotográficos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Bien 12
	                          480,100.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	48%
	52%
	NO
	Diciembre 2010
	Julio 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.11                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                            Ano 1: 2010                                 

	 
	Adquisición de equipamientos para Ilha do Cardozo, Ilha Bela, Lages de Santos, Xixova-Japui e Ilha Anchieta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Bien 13
	                       7,743,005.00 
	LPI
	Ex-post
	78%
	22%
	NO
	Abril 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.2                     Componente 3  - Producto 5                                                               Policía Ambiental (PMA)                                              Ano 1: 2010                                 

	 
	Adquisición de aeronaves tipo helicóptero.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Bien 14
	                          136,382.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	42%
	58%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.4                     Componente 3  - Producto 5                                                               Policía Ambiental (PMA)                                              Ano 2: 2011                                 

	 
	Adquisición de Equipamientos de Precisión.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Bien 15
	                            98,684.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.5                     Componente 3  - Producto 5                                                               Policía Ambiental (PMA)                                             Ano 2: 2011                                 

	 
	Adquisición de Equipamiento de Cine-Foto-Son
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Bien 16
	                          119,518.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.6                     Componente 3  - Producto 5                                                               Policía Ambiental (PMA)                                             Ano 2: 2011                                

	 
	Adquisición de Equipamientos Informáticos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Bien 17
	                          118,419.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	74%
	26%
	NO
	Diciembre 2010
	Julio 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.7                     Componente 3  - Producto 5                                                               Policía Ambiental (PMA)                                             Ano 2: 2011                                 

	 
	Adquisición de Mobiliario para la Sede do Sede do 3er. BPAMB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Bien 18
	                          142,498.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	66%
	34%
	NO
	Abril 2011
	Agosto 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.9                     Componente 3  - Producto 5                                                               Policía Ambiental (PMA)                                             Ano 2: 2011                               

	 
	Adquisición de equipamiento de Equipamiento de Protección Individual para incursión en bosques y para policiamiento marítimo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	Bien 19
	                          119,011.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Componente Administración                                                              SH / CDHU                                                                              

	 
	Adquisición de Insumos de oficina - UEP / CDHU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Bien 20
	                          182,154.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Componente Administración                                                               Fundación Forestal (FF)                                  

	 
	Adquisición de Insumos de oficina - UEP / FF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	OBRAS

	2.1
	Obra 1
	                          855,263.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2011
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.2.6                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                                           

	 
	Contrato de Obras para la construcción de centros de visitantes y bases de protección de Núcleos de Itariru y Curucutu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Obra 2
	                          438,596.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Mayo 2011
	Noviembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.2.7                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                                          

	 
	Contrato de Obras para la construcción de centros de visitantes y bases de protección de Núcleo de San Sebastián.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Obra 3
	                          438,596.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Mayo 2011
	Noviembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.2.8                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                                          

	 
	Contrato de Obras para la construcción de 3 bases de protección para el Núcleo Itutinga-Pilões.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Obra 4
	                       6,842,105.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Noviembre 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.4.1                     Componente 1  - Producto 1                                                               Instituto de Botánica                                                           Ano 1: 2010                                                                          

	 
	Contrato de Obras Jardín Botánico/desconstrucción
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Obra 5
	                       8,549,141.00 
	LPN
	Ex-post
	51%
	49%
	NO
	Febrero 2010
	Agosto 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.4.2                     Componente 1  - Producto 1                                                               Instituto de Botánica                                                           Ano 1 : 2010                                                                          

	 
	Contrato de Obras Jardín Botánico.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Obra 6
	                          884,211.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Junio 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.4                     Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                              

	 
	Contrato de 9 obras: Reforma de la Sede del Mosaico, de la Sede del Consejo y 7 Bases de Apoyo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Obra 7
	                       1,214,868.00 
	LPN
	Ex-post
	79%
	21%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.5                     Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                              

	 
	Contrato de 6 obras de infraestructura nuevas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Obra 8
	                       1,019,737.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Diciembre 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.7                     Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                              

	 
	Contrato de obras para infraestructura básica de las Unidades de Protección Integral (Bases existentes) y de Uso Sustentable (comunidades beneficiarias).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Obra 9
	                       2,697,368.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Noviembre 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.8                     Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                              

	 
	Contrato de obras para accesos de las UUS e UPI´s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Obra 10
	                          438,325.00 
	LPN
	Ex-post
	64%
	36%
	NO
	Febrero 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.2                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                              

	 
	Obras para las Unidades de Protección Integral do Mosaico de Áreas Marinas - Grupo 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Obra 11
	                          386,219.00 
	LPN
	Ex-post
	11%
	89%
	NO
	Diciembre 2010
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.3                     Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                              

	 
	Obras para las Unidades de Protección Integral do Mosaico de Áreas Marinas - Grupo 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Obra 12
	                     17,971,759.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero 2010
	Marzo 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 4.1.5                     Componente 2  - Producto 4                                                                SH-CDHU                                                              Ano PREP: 2009                                                    Reconocimiento de gastos de Aporte Local.

	 
	Contrato de obras edilicias en el Municipio de São Vicente, Santos y Cubatao. (778 UH) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Obra 13
	                     47,924,690.00 
	LPI
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Octubre 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 4.1.6                   Componente 2  - Producto 4                                                                SH-CDHU                                                              Ano 1: 2010

	 
	Contratos de Obras: Reasentamiento de 1.400 familias de otros Municipios (sectores Norte y Sur).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Obra 14
	                          600,000.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.18                    Componente 3  - Producto 5                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                       

	 
	Contrato para ejecución de obras y reformas de instalaciones de la Policía Ambiental - Grupo 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Obra 15
	                       3,819,633.00 
	LPN
	Ex-post
	99%
	1%
	NO
	Diciembre 2010
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.18                    Componente 3  - Producto 5                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                              

	 
	Contrato para ejecución de obras y reformas de instalaciones de la Policía Ambiental - Grupo 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA

	3.1
	Servicio 1
	                       1,929,825.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.1                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                                 

	 
	Contratación firma para servicios especializados de desconstrucción de unidades habitacionales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Servicio 2
	                       1,711,842.00 
	LPN
	Ex-post
	87%
	13%
	NO
	Abril 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.5                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                                 

	 
	Contratación de firma para enriquecimiento forestal de 500 hectáreas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Servicio 3
	                          109,649.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.6                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 1: 2010                                                                 

	 
	Contratación de firma para servicio de eliminación y recuperación de 130 hectáreas de exóticas - Grupo 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Servicio 4
	                          614,035.00 
	LPN
	Ex-post
	57%
	43%
	NO
	Marzo 2011
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.7                     Componente 1  - Producto 1                                                               Fundación Forestal (FF)                                                           Ano 2: 2011                                                           

	 
	Contratación de firma para servicio de recuperación ambiental de 90 hectáreas en Cubatão.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Servicio 5
	                          197,368.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Octubre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.9                    Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la implantación de 10 senderos.(aprox. 25 Km.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Servicio 6
	                       2,085,172.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	49%
	51%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.14                    Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para servicios de vigilancia y monitoreo ambiental.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Servicio 7
	                          401,316.00 
	LPN
	Ex-post
	72%
	28%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.3.4                    Componente 1  - Producto 2                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la elaboración del Programa de Recuperación Ambiental de Barra da Una e Despraiado, implementación de al menos dos proyectos ejecutivos, construcción y mantenimiento de vivero de mudas forestal.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Servicio 8
	                            87,719.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.1.2                    Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la organización logística de integración de la gestión del mosaico de las Ucs Marinas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Servicio 9
	                          543,860.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.1                   Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma especializada en comunicación y divulgación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Servicio 10
	                          276,316.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.6                   Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contrato de alquiler de embarcaciones.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Servicio 11
	                          105,263.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.8                   Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para desarrollo e implementación del proyecto de señalización de las Áreas Marinas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Servicio 12
	                          824,561.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.4.2                   Componente 2  - Producto 4                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Concurso de prestación de proyectos para la implementación de al menos 10 proyectos relativos a los programas de Manejo de las APAS Marinas e Islas Comprida.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	Servicio 13
	                          213,596.00 
	LPN
	Ex-post
	22%
	78%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.5                   Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                                    

	 
	Contratación de firma para elaboración de la señalización parcial de limites y atractivos de los Parques Ilha Bela y Xixova - Japui.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Servicio 14
	                       2,231,356.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	16%
	84%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.6                  Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010

	 
	Contratación de firma para servicios de vigilancia patrimonial para los Parques Xixova - Japui, Ilha Bela y Anchieta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	Servicio 15
	                          379,386.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	29%
	71%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.7                  Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010

	 
	Contratación de firma para servicios de vigilancia para los Parques Xixova - Japui, Ilha Bela, Laje de Santos e Ilha Cardozo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16
	Servicio 16
	                       1,021,930.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	17%
	83%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.9                  Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para servicio de monitores ambientales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	Servicio 17
	                            28,249.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.3.1                Componente 1  - Producto 3                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para servicio de portería para el Parque Lages de Santos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.18
	Servicio 18
	                            85,342.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	46%
	54%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.14                  Componente 1  - Producto 3                                                               Fundación Forestal (FF)                                                      Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para servicio de producción de material de comunicación y divulgación para el Parque Lajes do Santos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	Servicio 19
	                       8,985,879.00 
	Compra Directa
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 4.1.5                     Componente 2  - Producto 4                                                               SH-CDHU                                                                          Ano 1: 2010                                                              

	 
	Concesión de cartas de crédito para compra de inmuebles (150 familias) y para beneficiarios no interesados en la atención habitacional de la CDHU (281 familias)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	Servicio 20
	                          614,028.00 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Noviembre 2010
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.3.1                 Componente 3  - Producto 5                                                              Policía Ambiental (PMA)                                                       Ano 2: 2011                                                           

	 
	Contratación de firma para la adecuación del sistema GIS implantado en el SMA y la provisión de imágenes e información destinada a su correspondiente alimentación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	Servicio 21
	                       2,879,386.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	23%
	77%
	NO
	Noviembre 2010
	Diciembre 20112
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.17                 Componente 1  - Producto 2                                                              Policía Ambiental (PMA)                                                       Ano 1: 2010                                                           

	 
	Mantenimiento operacional de las Unidades de Proteccion Integral (Jureia Itatins, Prelado e Itingucu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.22
	Servicio 22
	                            72,632.00 
	Pregão Eletrônico
	Ex-post
	35%
	65%
	NO
	Noviembre 2010
	Diciembre 20112
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.5.16                 Componente 1  - Producto 3                                                              Fundacao Fundamental                                                   Ano 1: 2010                                                           

	 
	Mantenimiento operacional de las estructuras del Parque Estadual Xixova - Japui.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	SERVICIOS DE CONSULTORIA

	4.1
	Consultoría 1
	                       1,171,272.00 
	SBCC
	Ex-post
	12%
	88%
	NO
	Junio 2010
	Diciembre 20112
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.2.15                Componente 1  - Producto 1                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para desarrollar e implementar el programa de comunicación y divulgación para el PESM.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Consultoría 2
	                          135,088.00 
	SBMC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.2                Componente 1  - Producto 1                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación del proyecto de "Mapeamiento y diagnostico de las áreas prioritarias para la eliminación de exóticas, recuperación y enriquecimiento.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Consultoría 3
	                          253,947.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril 2010
	Julio 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.3.4                Componente 1  - Producto 1                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para elaboración del Plano de Manejo Forestal.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Consultoría 4
	                          172,763.00 
	SBCC
	Ex-post
	24%
	76%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 1.5.3                Componente 1  - Producto 1                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                             Reconocimiento de gastos de Aporte Local.                                                       

	 
	Contratación de firma para la elaboración de proyecto básico de reasentamiento de zonas pilotos en el PESM.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Consultoría 5
	                          777,193.00 
	SBCC
	Ex-post
	72%
	28%
	NO
	Marzo 2010
	Noviembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.1.1                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                             

	 
	Contratación de firma para realizar el diagnostico, planificación y apoyo a la implementación del Plan de Reasentamiento Voluntario.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Consultoría 6
	                          185,965.00 
	SBMC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Noviembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.1                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la elaboración de 15 proyectos ejecutivos de reformas y obras del Mosaico Jureia - Itatins. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Consultoría 7
	                          331,140.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.2                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la elaboración de los proyectos ejecutivos para infraestructura básica (saneamiento básico, instalación eléctrica, sistema de comunicación) de las Unidades de Protección Integral (Bases existentes) y de Uso Sustentable (comunidades beneficiarias).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Consultoría 8
	                          263,158.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.2                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la elaboración de los proyectos ejecutivos para accesos de las Unidades de Protección Integral y de Usos Sustentables.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Consultoría 9
	                          862,719.00 
	SBCC
	Ex-post
	74%
	26%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.12                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación de un programa de capacitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	Consultoría 10
	                          482,456.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.13                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo, implantación y monitoreamiento del Sistema de Gestión Integrado de las UC's.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.11
	Consultoría 11
	                            87,719.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.15                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para elaboración del Plan de Gestión de Riesgos y Contingencias.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	Consultoría 12
	                            87,719.00 
	CCIN
	Ex-post
	25%
	75%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.2.16                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para elaboración e implementación del Sistema de Monitoreo e Impactos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.13
	Consultoría 13
	                            43,860.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2010
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.3.1              Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                            

	 
	Consultoría individual nacional para el desarrollo de dos planes de uso sustentable: (i) recursos forestales y (ii) recursos pesqueros.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.14
	Consultoría 14
	                          370,614.00 
	SBCC
	Ex-post
	71%
	29%
	NO
	Octubre 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.3.2                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para elaboración del proyecto ejecutivo e implementación e al menos 2 proyectos establecidos en el plan de uso sustentable de recursos forestales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.15
	Consultoría 15
	                          339,912.00 
	SBCC
	Ex-post
	77%
	23%
	NO
	Octubre 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.3.3                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para elaboración del proyecto ejecutivo e implementación e al menos 1 proyecto establecido en el plan de uso sustentable de recursos pesqueros.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.16
	Consultoría 16
	                       1,004,386.00 
	SBCC
	Ex-post
	80%
	20%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 2.4.1                Componente 1  - Producto 2                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la elaboración, implementación y monitoreamiento del Plan de Educación Ambiental, Comunicación y Divulgación del Mosaico.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.17
	Consultoría 17
	                          212,719.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.3                Componente 1  - Producto 3                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación del Sistema de información para la gestión de las APAS Marinas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.18
	Consultoría 18
	                          197,368.00 
	SBMC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.2.4                Componente 1  - Producto 3                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación del Programa de Monitoreamiento de la Calidad Ambiental y Efectivizacion de la Gestión.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.19
	Consultoría 19
	                          324,561.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.3.1                Componente 1  - Producto 3                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación del Programa de Capacitación para Sustentabilidad de las APAS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.20
	Consultoría 20
	                          614,035.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo 2010
	Febrero 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 3.3.1                Componente 1  - Producto 3                                                             Fundación Forestal (FF)                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para la elaboración del Plan de Manejo: (i) APA Marina Litoral Norte y ARIE Sao Sebastián, (ii) APA Marina Litoral Centro, (iii) APA Marina Litoral Sur, ARIE do Guara y APA de Ilha Comprida y (iv) Plan del Sistema del Mosaico.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	Servicio 20
	                       3,170,701.00 
	LPN
	Ex-post
	54%
	46%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Adjudicado
	Ítem Presupuesto Detallado 4.1.9                     Componente 2  - Producto 4                                                               SH-CDHU                                                                          Ano PREP: 2010                                                                                            

	 
	Contratación de firma para servicio de trabajo de organización social y de sostenibilidad del Componente 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.21
	Consultoría 21
	                       3,950,000.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Julio 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 4.3.1                Componente 2  - Producto 4                                                             SH - CDHU                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma consultora para caracterización y diagnostico de las ocupaciones irregulares en el área del PESM y áreas de presión y elaboración de los proyectos ejecutivos - Sector Norte.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.22
	Consultoría 22
	                       1,945,000.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Julio 2011
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 4.3.1                Componente 2  - Producto 4                                                             SH - CDHU                                                                           Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma consultora para caracterización y diagnostico de las ocupaciones irregulares en el área del PESM y áreas de presión y elaboración de los proyectos ejecutivos - Sector Sur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.23
	Consultoría 23
	                       1,004,377.00 
	SBCC
	Ex-post
	66%
	34%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.1.1                Componente 3  - Producto 1                                                            Policía Ambiental (PMA)                                                                          Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación del Programa de Educación Socio Ambiental.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.24
	Consultoría 24
	                          756,570.00 
	SBCC
	Ex-post
	75%
	25%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.1.2                Componente 3  - Producto 1                                                            Policía Ambiental (PMA)                                                                          Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para el desarrollo e implementación del Programa de Capacitación Técnica de los Policías Ambientales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	Servicio 21
	                       3,962,970.00 
	LPN
	Ex-post
	58%
	42%
	NO
	Marzo 2011
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.25                 Componente 3  - Producto 5                                                              Policía Ambiental (PMA)                                                       Ano 2: 2011                                                           

	 
	Contratación de firma para la implantación de un sistema de comunicación digital.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.25
	Consultoría 25
	                          548,241.00 
	SBCC
	Ex-post
	78%
	22%
	NO
	Marzo 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Detallado 5.2.26                Componente 3  - Producto 1                                                            Policía Ambiental (PMA)                                                                          Ano 1: 2010                                                           

	 
	Contratación de firma para elaboración de proyectos ejecutivos de las obras y reformas de instalaciones de la PMA.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.26
	Consultoría 26
	                          748,800.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            SH-CDHU                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Asistente de Monitoreo para la UGP.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.27
	Consultoría 27
	                          748,800.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            Fundación Forestal (FF)                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Asistente Administrativo para la UGP.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.28
	Consultoría 28
	                          589,680.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            SH-CDHU                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Especialista en Gestión de Proyecto - UE/CDHU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.29
	Consultoría 29
	                          748,800.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            SH-CDHU                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Especialista en Programación y Control de la Ejecución.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.30
	Consultoría 30
	                          748,800.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            SH-CDHU                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Especialista en Reasentamiento Voluntario - UE/CDHU.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.31
	Consultoría 31
	                          589,680.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            SH-CDHU                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Especialista Administrativo y Financiero - UE/CDHU.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.32
	Consultoría 32
	                          603,881.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            Fundación Forestal (FF)                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría  individual nacional para Especialista en Gestión Ambiental - UE/FF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.33
	Consultoría 33
	                          603,881.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            Fundación Forestal (FF)                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Especialista en Monitoreo y Control de la Ejecución - UE/FF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.34
	Consultoría 34
	                          603,881.00 
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administración                                                            Fundación Forestal (FF)                                                                         Ano 1: 2010                                                           

	 
	Consultoría individual nacional para Especialista Administrativo y Financiero - UE/FF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.35
	Consultoría 35
	                          150,000.00 
	SBMC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Auditoria, Monitoreo y Evaluación.                                                                                                                                Ano 1: 2010                                                                                         

	 
	Contratación de firma de Auditoria externa contable.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.36
	Consultoría 36
	                       1,193,561.00 
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Auditoria, Monitoreo y Evaluación.                                                                                                                                Ano 1: 2010                                                                                         

	 
	Contratación de firma para la implantación del Sistema de Monitoreo del Programa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.37
	Consultoría 37
	                          484,985.00 
	SBCC
	Ex-post
	4%
	96%
	NO
	Enero 2010
	Diciembre 2012
	Pendiente
	Ítem Presupuesto Administracion del Programa                                                                                                                               Ano 1: 2010                                                                                        

	 
	Contratación de firma para la implementación del Plan de Comunicación del Programa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serian ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en USD 20 millones y una explicación en la columna comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de USD 100.000, 00 cada una a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 anos, entre enero de 2006 y diciembre de 2008".

	2
	Bienes y Obras: LPI: Licitación Publica Internacional, LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Publica Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AL: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción - Propiedad - Operación / Construcción - Operación - Transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. 

	
	Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

	
	Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

	3
	Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

	4
	Se utilizara la columna de Status para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.


� Serán reconocidos aquellos procesos de adquisición y contratación con fecha de publicación comprendidos entre la fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo del Banco y la fecha de firma del Contrato de Préstamo. 


� Serán reconocidos aquellos procesos de adquisición y contratación con fecha de publicación comprendidos entre la fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo del Banco y la fecha de firma del Contrato de Préstamo.








