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PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO

Informação Geral

País:Brasil

Mutuário:Governo do Estado do Ceará

Executor:Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Nome do Projeto:Programa de Apoio às Reformas Sociais – PROARES II

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1053 - 2230/OC-BR

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:

Melhoria das condições de vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e riscos sociais e de suas famílias.

Para alcançar seu objetivo, o Programa contará com cinco componentes descritos a seguir: Planos Participativos Municipais - PPM, Plano Estratégico Estadual – PPE, Fortalecimento Institucional – FI, Monitoramento e Avaliação – M&A, e Administração do Programa.

Componente 1: Planos Participativos Municipais – PPM 

O objetivo deste componente é expandir e fortalecer a rede de serviços sociais em educação infantil, assistência social, esporte, cultura e capacitação profissional, voltada para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social, bem como aos seus familiares.

Componente 2: Plano Estratégico Estadual – PEE 

Este componente busca, dentro de um enfoque de direitos humanos e cidadãos, atender, reabilitar e facilitar a reinserção familiar, social e produtiva do adolescente e jovem em situação de ameaça ou direitos violados, por meio de atendimento de medidas socioeducativos fortalecidos. 

 Componente 3: Monitoramento e Avaliação – M & A 

Este componente tem como objetivo construir capacidades de monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações sociais no Órgão Executor e nos municípios participantes do Programa. 

Componente 4: Fortalecimento Institucional – FI 

O objetivo deste componente é reforçar as capacidades institucionais de gestão e prestação de serviços sociais da administração estadual e das prefeituras municipais beneficiárias do Programa.

Componente 5:Administração do Programa 

O objetivo deste componente é apoiar a UGP na gestão e execução do Programa.

Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 11/11/2009

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: 22/12/2009

Data estimada para o último desembolso: 01/11/2010

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de julho de 2006 e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Apoio às Reformas Sociais que cobre o período de jan/2011 a jun/2012, 18 meses de execução do Projeto 
 foi acordado entre o Banco e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.  O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex ante” ou “ex post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste Projeto.  O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou requerido pelo Banco.  

O Plano de Aquisições detalhado estará disponível fisicamente na Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP localizada na rua Soriano Albuquerque nº 230, Joaquim Távora, Fortaleza,CE e eletronicamente no site da www.stds.ce.gov.br/stds/downloads  e no site do Banco, sob o título de Informações sobre Aquisições de Projetos.

C) Aquisições para o Projeto

Adiante são descritas de forma geral as aquisições a serem feitas para o Projeto proposto.

C1) Aquisição de Obras: As obras a serem contratadas incluem: Construção de Centros de Educação Infantil, Pólos de Convivência Social, Centros de Esporte, Quadras Polivalentes, Bibliotecas. 

Na contratação de Obras para o Projeto sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação emitidos pelo Banco (DPL).  Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) ou Comparação de Preços (CP) serão utilizados os Documentos de Licitação Nacional ou Comparação de Preços acordados com o Banco.

As contratações das obras do Plano Participativo Municipal serão realizadas pelas respectivas prefeituras municipais, de acordo com o item IV-22 do Regulamento Operativo do Programa. .

C2) Aquisição de Bens: Os Bens a serem adquiridos para este Projeto incluem: Mobiliário, equipamentos de informática, utensílios, brinquedos, material de consumo, livros paradidáticos.

Nas aquisições de Bens para o Projeto sujeitas a Licitação Pública Internacional (LPI) serão utilizados os Documentos Padrão de Licitação (DPL) emitidos pelo Banco.  Nas aquisições sujeitas a Licitação Pública Nacional (LPN) ou Comparação de Preços (CP) serão utilizados os Documentos de Licitação Pública Nacional ou Comparação de Preços,  acordados com o Banco 

As aquisições de equipamentos para unidades sociais do Plano Participativo Municipal serão realizadas pelas respectivas prefeituras municipais, de acordo com o item IV-22 do Regulamento Operativo do Programa. As aquisições das Unidades socioeducativas do Plano Estratégico Estadual serão realizadas pela Secretaria do trabalho e Desenvolvimento Social.

C3) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria: Os serviços a serem contratados incluem: Capacitação inicial dos profissionais das Unidades Sociais construídas, capacitação dos socioeducadores, capacitação em políticas de aquisição do BID, Capacitação em controle social, Capacitação em gestão social, realização de seminários, elaboração de plano de comunicação.

Nos serviços sujeitos a Licitação Pública Nacional (LPN) ou Comparação de Preços (CP) serão utilizados os Documentos de Licitação Pública Nacional ou Comparação de Preços, acordados com o Banco 
 

C4) Aquisição de Serviços de Consultoria: Os serviços de consultoria para o Projeto incluem: Contratação para o projeto piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei, elaboração do relatório de revisão do Programa, avaliação de impacto, pesquisas e/ou estudos    

Na seleção de firmas consultoras para o Projeto será usada a Solicitação Padrão de Propostas  (SPP) emitida pelo Banco ou uma Solicitação de Propostas (SDP) satisfatória ao Banco nos casos em que a SPP não for aplicável.  No caso de consultores individuais, a seleção levará em conta o estabelecido no capítulo V da Política GN-2350-7. 

As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 1 milhão por contrato poderão ser compostas em sua totalidade por firmas nacionais.

Com relação a  Educação Profissional poderá ser realizado convênio com instituições voltadas para qualificação profissional do tipo Sistema S, CVT, CENTEC, etc

C5) Custos Operacionais: 

Os custos operacionais do Projeto financiados pelo Banco podem ser contratados utilizando os procedimentos do Executor que tenham sido revisados previamente pelo Banco e considerados satisfatórios.

C6) Outros: Não se aplica

C7) Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo: 

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
D) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
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Os seguintes contratos estarão sujeitos a revisão “ex ante” por parte do Banco, de acordo com o Apêndice 1 das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de Consultores, respectivamente:

a) Contratos de Obras cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 10 milhões

b) Contratação de Bens cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 500 mil

c) Contratos de Serviços Diferentes a Consultoria cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 100 mil

d) Toda Contratação Direta.

e) Contratos de Serviços de Consultoria com Empresas cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 250 mil

f) Contratos com Consultores Individuais cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 50 mil

g) Toda Seleção Direta de firmas consultoras.

Os demais contratos estarão sujeitos a revisão “ex post” por parte do Banco, em conformidade com o mesmo Apêndice 1 das Políticas.

Apêndice 1 - Plano de Aquisições 

País: Brasil

Executor: Secretaria do Trbalho e Desenvolvimento Social

Projeto: Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROARES II

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: BR-L1053 - 2230/OC-BR

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto:

Melhoria das condições de vida de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e riscos sociais e de suas famílias.

Para alcançar seu objetivo, o Programa contará com cinco componentes descritos a seguir: Planos Participativos Municipais - PPM, Plano Estratégico Estadual – PPE, Fortalecimento Institucional – FI, Monitoramento e Avaliação – M&A, e Administração do Programa.

Componente 1: Planos Participativos Municipais – PPM 

O objetivo deste componente é expandir e fortalecer a rede de serviços sociais em educação infantil, assistência social, esporte, cultura e capacitação profissional, voltada para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social, bem como aos seus familiares.

Componente 2: Plano Estratégico Estadual – PEE 

Este componente busca, dentro de um enfoque de direitos humanos e cidadãos, atender, reabilitar e facilitar a reinserção familiar, social e produtiva do adolescente e jovem em situação de ameaça ou direitos violados, por meio de atendimento de medidas socioeducativos fortalecidos. 

 Componente 3: Monitoramento e Avaliação – M & A 

Este componente tem como objetivo construir capacidades de monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações sociais no Órgão Executor e nos municípios participantes do Programa. 

Componente 4: Fortalecimento Institucional – FI 

O objetivo deste componente é reforçar as capacidades institucionais de gestão e prestação de serviços sociais da administração estadual e das prefeituras municipais beneficiárias do Programa.

Componente 5:Administração do Programa 

O objetivo deste componente é apoiar a UGP na gestão e execução do Programa.

Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 11/11/2009

Data estimada de assinatura do Contrato de Empréstimo: 22/12/2009

Data estimada para o último desembolso: 01/11/2010

Endereço do Executor Responsável pelo Plano de Aquisições:

Rua Soriano Albuquerque, 230. Bairro Joaquim Távora.

CEP: 60.130 - 160
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	Nº
	Descrição do Contrato
	Custo
	Método
	Revisão
	Fonte
	Datas Estimadas
	Status
	Comentário

	
	
	Estimado (1000)
	Aquisição
	
	BID
	Local
	Publicação
	Término
	
	

	
	
	(US$ =R$ [1,72])
	(1)
	(2)
	(%)
	(%)
	Anúncio
	Contrato
	(3)
	

	1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	1.1
	PEE – Consultoria Individual para elaborar TDR e orçamento para desenvolvimento de projeto-piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei
	23.200,00
	CI
	ex ante
	25%
	75%
	Jun-11
	Ago-11
	P
	Descrever todo o processo metodologico, TDR e custos do projeto de inserção laboral 

	1.2
	PEE – Serviços de consultoria para desenvolvimento e implantação de projeto-piloto de capacitação profissional para adolescentes em conflito com a lei
	187.209,00
	SQC
	ex ante
	25%
	75%
	Out-11
	Jun-12
	P
	

	1.3
	M&A – Consultor individual para elaborar Relatório de Revisão do Programa (Loan Review Report -LRR); 
	50.000,00
	CI
	ex ante
	92%
	8%
	Jun-11
	Dez-11
	P
	

	1.4
	M&A- Serviços de consultoria para Avaliação de Impacto do Programa
	350.000,00
	SBQC
	ex ante
	92%
	8%
	Mar-11
	Jun-11
	P
	

	1.5
	M&A - Serviços de consultoria para pesquisa/estudo sobre nível de satisfação dos adoslescentes na Unidades
	150.000,00
	SBQC
	ex ante
	92%
	8%
	Jun-11
	Jun-12
	P
	

	1.6
	M&A - Manutenção preventiva e evolutiva do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa 
	203.010,00
	CD
	ex ante
	70%
	30%
	jul-11
	jul-12
	P
	

	SUBTOTAL DE CONSULTORIA
	963419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. OBRAS 

	2.1
	PPM Arneiroz (CRAS)
	83.572,09
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Jun-11
	Abr-12
	P
	Licitação em lote único

	2.2
	PPM Carnaúbal (Centro de Esportes)
	493.632,83
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Mar-11
	Jan-12
	P
	Licitação em lote único

	2.3
	PPM Caucaia (3 CRAS e Pólo)
	1.055.021,94
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Mar-11
	Fev-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.4
	PPM Granja (2 CEI´s e Biblioteca)
	407.989,33
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Mai-11
	Mar-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	2.5
	PPM Ibaretama (Biblioteca, CRAS, CEI)
	469.771,30
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Mar-11
	Jan-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	2.6
	PPM Juazeiro do Norte (Pólo e 03 CRAS)
	1.008.402,99
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Mar-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.8
	PPM Acaraú (CEI, Pólo e 02 Quadras)
	1.086.563,85
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.9
	PPM Alto Santo (CRAS e Pólo)
	535.234,19
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.10
	PPM Apuiarés (CEI e Biblioteca)
	466.365,73
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Jul-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.11
	PPM Campos Sales (CEI, Quadra, CRAS)
	787.510,57
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	2.12
	PPM Capistrano (CEI e Quadra)
	530.071,30
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.13
	PPM Caridade (Pólo e CRAS)
	542.193,37
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.14
	PPM Cariús (CRAS e CEI)
	394.243,22
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Jul-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.15
	PPM Coreaú (Centro de Esportes)
	926.742,29
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em lote único

	2.16
	PPM Iguatu (2 CRAS, Pólo e Centro de Esportes)
	1.344.609,35
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.17
	PPM Jardim (CRAS e 03 Quadras)
	973.985,91
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.18
	PPM Jijoca (CRAS e Pólo)
	514.717,11
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.19
	PPM Martinópole (CEI e Pólo)
	622.758,41
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.20
	PPM Massapê (Pólo, CRAS e Quadra)
	800.908,60
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	2.21
	PPM Mauriti (CRAS e Centro de Esportes)
	1.046.672,03
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.22
	PPM Monsenhor Tabosa (CRAS e Quadra)
	489.227,63
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Jul-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	2.23
	PPM Palmácia (pista skate e 02 Quadras)
	567.279,42
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	2.24
	PPM Pedra Branca (04 CEI´s)
	1.155.812,85
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.25
	PPM Pires Ferreira (CRAS e 02 Quadras)
	579.829,27
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	2.26
	PPM Santana do Acaraú (CEI, CRAS, Quadra e pista skate)
	742.528,77
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	2.27
	PPM Sobral (03 CEI´s e CRAS)
	1.146.459,69
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Ago-12
	P
	Licitação em 04 lotes

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DE OBRAS
	18.772.104,04
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. BENS

	3.1
	PPM Aiuaba (Pólo e Biblioteca)
	105.509,95
	LPN
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	3.2
	PPM Aratuba (2 CEI´s)
	35.921,76
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Mar-11
	Mai-11
	P
	

	3.3
	PPM Araripe (3 CEI´s e CRAS)
	69.259,85
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	3.4
	PPM Assaré (CEI, CRAS e Quadra)
	38.145,08
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	3.5
	PPM Barroquinha (Veículo)
	34.883,72
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Mar-11
	Mai-11
	P
	

	3.6
	PPM Boa Viagem (Centro de Esportes, CRAS e Quadra)
	28.170,83
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	3.8
	PPM Carnaubal (Centro de Esportes)
	7.120,35
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	3.9
	PPM Cariré (Centro de Esportes)
	7.992,45
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-12
	P
	

	3.10
	PPM Miraíma (CEI e Pólo)
	52.409,44
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	3.11
	PPM Morrinhos (2 CEI´s e Quadra)
	37.567,69
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	3.12
	PPM Ibaretama (CEI e CRAS)
	26.609,13
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	3.13
	PPM Ipueiras (CRAS e 4 Quadras
	23.455,81
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-12
	P
	

	3.14
	PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca)
	62.222,09
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	3.15
	PPM Quixelô (CEI e CRAS)
	42.893,87
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	3.16
	PPM Santana do Cariri (2 CEI´s e Pólo)
	73.420,32
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-12
	P
	

	3.17
	PPM Saboeiro (Veículo)
	17.441,86
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Mar-11
	Mai-11
	P
	

	3.18
	PPM Tarrafas (CRAS e CEI)
	36.499,15
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	3.19
	PPM Tejuçuoca (CEI, Quadra e Veículo)
	43.036,34
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Jun-11
	Ago-11
	P
	

	3.20
	PPM Trairi (4 CEI´s e Quadra)
	74.799,07
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	3.21
	PEE – Equipamentos e material para Unidade Provisória de Sobral
	348.837,20
	LPN
	ex ante
	97%
	3%
	Abr-12
	Jun-12
	P
	

	3.22
	PEE – Equipamentos e material para Unidade de Semi-liberdade de Fortaleza
	290.697,67
	LPN
	ex ante
	97%
	3%
	Dez-11
	Abr-12
	P
	

	SUBTOTAL DE BENS
	1.456.893,63
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)

	4.1
	PPM Aiuaba 
	21.148,49
	
	ex post
	
	
	
	
	P
	

	
	Capacitação Pólo
	3.125,23
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	
	

	
	Educação Profissional
	18.023,26
	CV
	ex post
	70%
	30%
	Jun – 11
	Set-11
	P
	Convênio com instituições e/ou Escolas de Educação Profissional que atuam nas regiões do Estado . Ex. (Sistema S,Escola Técnica,SEBRAE,CVT, CENTEC entre outras)
	

	4.2
	PPM Aratuba
	115.130,70
	
	ex post
	
	
	
	
	P
	

	
	Capacitação 2 CEI´s
	6.991,16
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-11
	P
	

	
	Educação Profissional
	108.139,53
	CV
	ex post
	70%
	30%
	Jun – 11
	Set-11
	P
	Convênio com instituições e/ou Escolas de Educação Profissional que atuam nas regiões do Estado . Ex. (Sistema S,Escola Técnica,SEBRAE,CVT, CENTEC entre outras)
	

	4.3
	PPM Araripe (3 CEIs e CRAS)
	13.535,15
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.4
	PPM Assaré ( CEI e CRAS)
	6.543,98
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.5
	PPM Boa Viagem (Centro de Esporte e CRAS)
	7.746,77
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.7
	PPM Carnaúbal (Centro de Esporte)
	4.698,37
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	4.8
	PPM Cariré ( Centro de Esporte)
	4.698,37
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-11
	P
	

	4.9
	PPM Miraíma (CEI e Polo)
	6.620,81
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.10
	PPM Morrinhos (2 CEIs)
	6.991,16
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	4.11
	PPM Ibaretama (CEI, CRAS, Biblioteca)
	15.247,47
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	Licitação em 03 lotes

	4.12
	PPM Ipueiras( CRAS)
	3.048,40
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-11
	P
	

	4.13
	PPM Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca)
	21.709,19
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.14
	PPM Quixelô ( CEI e CRAS)
	6.543,98
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.15
	PPM Santana do Cariri (2 CEIs e Polo)
	10.116.40
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Abr-11
	Jun-11
	P
	Licitação em 02 lotes

	4.16
	PPM Tarrafas 
	60.613,75
	
	
	70%
	30%
	
	
	P
	

	
	Capacitação CEI e CRAS
	6.543,98
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	Licitação em 02 lotes

	
	Educação Profissional
	54.069,77
	CV
	ex post
	70%
	30%
	Jun – 11
	Out-11
	P
	Convênio com instituições e/ou Escolas de Educação Profissional que atuam nas regiões do Estado . Ex. (Sistema S,Escola Técnica,SEBRAE,CVT, CENTEC entre outras)
	

	4.17
	PPM Tejuçuoca (CEI)
	2.519,71
	CP
	ex post
	70%
	30%
	Jun-11
	Ago-11
	P
	

	4.18
	PPM Trairi ( 4 CEI)
	10.078,84
	
	ex post
	70%
	30%
	Set-11
	Nov-11
	P
	

	4.19
	PEE- Serviços Técnicos para Capacitação dos socioeducadores do sistema estadual de atendimento socioeducativo
	348.837,00
	LPN
	ex ante
	25%
	75%
	Abr-11
	Nov-11
	P
	

	4.20
	PEE- Serviços técnicos para Concepção e realização de seminários de mobilização dos operadores do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças
	116.517,00
	LPN
	ex ante
	25%
	75%
	Jun-11
	Mai-12
	P
	

	4.21
	PEE- Serviços Técnicos para Atualização da Proposta Pedagógica das Unidades de Atendimento Socioeducativo 
	14.534,00
	CI
	ex ante
	25%
	75%
	Agos-11
	Nov-12
	P
	

	4.22
	PEE -Serviços Técnicos para realizar impressão da proposta pedagogica das unidades de atendimento socioeducativo
	30.000,00
	CP
	ex ante
	25%
	75%
	Dez-11
	Fev-12
	P
	

	4.23
	FI- Serviços técnicos para Capacitação em Políticas de Aquisiçoes e Prestações de Contas do BID
	30.000,00
	CP
	ex ante
	43%
	57%
	Mar-11
	Jun-11
	P
	

	4.24
	FI – Serviços Técnicos para Capacitações em Participação Cidadã e Controle Social 
	102.300,00
	LPN
	ex ante
	43%
	57%
	Mai-11
	Out-11
	P
	

	4.25
	FI – Serviços Técnicos para Capacitações em Gestão de Equipamentos e Prestação de Serviços Sociais 
	313.257,00
	LPN
	ex ante
	43%
	57%
	Jun-11
	Jun-12
	P
	

	4.26
	FI – Serviços Técnicos para Programa de Formação em Gestão Social
	428.675,00
	LPN
	ex ante
	43%
	57%
	Mai-11
	Jun-13
	P
	

	4.27
	FI – Serviços Técnicos para Elaboração e Execução de Plano de Comunicação Social
	1.000.000,00
	LPN
	ex ante
	83%
	17%
	Mai-11
	Jun-12
	P
	

	SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
	2.690.995,14
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	23.883.411,81
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERCENTUAL (%) POR FONTE
	100,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Notas:

	(1)
	Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional;CV: Convênio LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; ; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta


Apêndice 2 - Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco 

Avaliação da Capacidade da Agência para Implementar as Aquisições

[Nome do Executor, ou Executores no caso de múltiplas agências] será responsável pelas aquisições do Projeto. O Banco avaliou a capacidade do Executor [ou de uma amostra representativa se forem várias agências] para realizar as aquisições e determinou que o risco total do Projeto associado à gestão das aquisições é [indicar se o risco é alto, médio ou baixo].

As deficiências importantes identificadas, assim como as ações corretivas acordadas, são resumidas adiante: 

	Deficiências
	Ação Corretiva
	Data para seu Cumprimento
	Comentários

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Freqüência de Supervisão das Aquisições

Além das revisões “ex ante”, o Banco efetuará revisões “ex post” das aquisições a cada [indicar periodicidade].  A freqüência das revisões “ex post” e os limites estabelecidos para a revisão “ex ante” dos contratos são coerentes com a avaliação de capacidade efetuada.  Estes limites e a freqüência das revisões “ex post” poderão ser ajustados, como parte das atualizações e revisões do Plano de Aquisições, de acordo com o desempenho do Executor e o avanço na adoção das medidas corretivas descritas.

�





�





��








�	 Os 18 (dezoito) primeiros meses de execução são contados a partir da data que for anterior: a data da publicação do Aviso Geral de Aquisições (AGA) ou a do primeiro Aviso Específico de Aquisições (AEA) publicado depois da aprovação do Empréstimo. 


�	 Ver a possibilidade da utilização do Pregão Eletrônico (PE), Ata de Registro de Preços (ARP) e/ou Pregão Presencial (PP) para a aquisição de Bens e de Serviços Comuns.


�	 Ver a possibilidade da utilização do Pregão Eletrônico (PE), Ata de Registro de Preços (ARP) e/ou Pregão Presencial (PP) para a aquisição de Bens e de Serviços Comuns.


�	 Incluir todos os contratos do Projeto, mesmo não financiados pelo Banco, indicando quem os financia.


�	 Apêndice a ser preenchido pelo BID.
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