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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA (M.T.I.)
Sector: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS
Loan Number(s): 2427/BL-NI Current Approved Amount: 20.200.000,00 Original IDB: 20.200.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: Current IDB: 20.200.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: Pari-passu: 100,00
Related Operation(s): NI-P1013, NI-L1048, RG-P1400 Balance: 20.200.000,00 Co-Financing/Country: 
Operation Subtype: GOM - Global of Multiple Works Operation Original Estimate: 20.200.000,00

Amortization Period (months): 286

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: Sep 28, 2011
Validated by Country Representative: Sep 29, 2011
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Accumulated Progress as of 2011
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Outcomes

Outcome: Actividad económica y de los ingresos de los proyectos incrementada.
Suppositions: Las vías mejoradas o rehabilitadas estimulan la actividad económica como resultado de una mejor conectividad
Comments: Para cada proyecto que se seleccione debe de determinarse la línea base y la meta a alcanzar

Outcome: Eficiencia del transporte terrestre en la red vial intervenida
Suppositions: La rehabilitación, mejora, mantenimiento, incorporación de medidas de seguridad vial contribuyen a un transporte carretero eficiente
Comments: Para cada proyecto que se seleccione debe de determinarse la línea base y la meta a alcanzar

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
End of
project

Costo de operación de un camión de 10 toneladas circulando en cualquiera de los caminos rehabilitados o mantenidos US$/km 2010 P 0,00
A

Tiempo de viaje de un vehículo privado liviano circulando en cualquiera de los caminos rehabilitados o mantenidos. hora 2010 P 0,00
A

Interrupciones a la circulación en un año en cualquiera de los caminos rehabilitados o mantenidos. Interrupciones 2010 P 0,00
A

Accidentes de toda naturaleza (sin victimas, con victimas, involucrando un solo vehículo, más de un vehículo, vehículo automotores, Accidentes 2010 P 0,00
ciclista, peatones) en una año en los tramos intervenidos. A
Valor patrimonial de los caminos rehabilitados o mantenidos. $ P 0,00

A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Comp 1: Mejoramiento de caminos productivos
y de la red troncal
 Estructura de pavimento del Tramo Las Flores

Guanacaste de la red troncal reforzado.
Kilómetros 17,60 764.267,00 3.821.335,00

 Estructura del Tramo de carretera de la
Circunvalación a Masaya de la red troncal
rehabilitada.

Kilómetros 8,00 1.816.586,00 9.082.930,00

Comp 2: Fortalecimiento Institucional del MTI
 Estaciones de pesaje del control de pesos

construído y operando (1 mejorada y 2
construídas).

Estaciones 3,00 327.543,00 1.637.715,00

 Consejos Regionales de Transporte creados y
operando.

Consejos
Regionales

1,00 3,00 46.460,00 116.150,00

Comp. 3: Seguridad Vial
 Estrategia de Seguridad Vial de Nicaragua

actualizada para el período 2010 al 2015.
Estrategia 2,00 1,00 150.000,00 300.000,00

 Ciclo vías y andenes peatonales ubicados en la
Circunvalación de la Ciudad de León
construídos.

Kilómetros 4,70 361.039,00

Comp. 4: Disminución de la vulnerabilidad de la
red vial al cambio climático 
 Estudio de la Gestión de los efectos del cambio

climático-mapeo de los sitios de mayor
vulnerabilidad de la red vial.

Estudio 1,00 450.000,00

Comp 5: Mantenimiento Vial FOMAV
 Evaluacion del proyecto piloto de la modalidad

de contratos de mantenimiento por resultados
del FOMAV realizada.

Estudio 1,00 1,00 280.000,00 80.000,00

 Estudio para la automatización de procesos de
los contratos por resultados realizado.

Estudio 1,00 280.000,00

 Mantenimiento periódico en el tramo Nandaime
-Rivas-Peñas Blancas para la conservación de
la red troncal y de caminos productivos.

Kilómetros 22,00 640.000,00 3.200.000,00

Administración del Programa
TOTAL 4.024.856,00 19.329.169,00
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