
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

PE-L1060 - Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote - Expansion of water and sanitation Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012) Última Atualização do PMR: 29/04/2012

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LIMA
Setor: WATER AND SANITATION
Número da Operação: 2645/OC-PE Atual: 100.000.000,00 Original BID: 100.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 100.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 61,00
Operação Relacionada: Saldo: 100.000.000,00 Cofinanciamento/País: 62.894.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 162.894.000,00

Período de Amortização (meses): 

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 30-abr-2012
Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012
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Progresso Acumulado até 2011
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Resultados

Resultado: Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de sistemas ampliados
Suposições: Los hogares se conectan al servicio y son incorporados para facturacion
Observações: Medio de verificación: Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Número de hogares con acceso domiciliar a agua Hogares 1,184.00 2011 P 10,809.00 5,175.00 17.168,00
potable a través de sistemas ampliados A

Resultado: Incremento de hogares con continuidad de servicio en el área
Suposições: La disponibilidad del suministro por el sistema Huachipa se garantiza 
Observações: El sistema se interconecta con el sistema de abastecimiento de Huachipa

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

% de hogares con continuidad de servicio en el área. % 2011 P 100.00 100,00
Indicador: Más de 18 horas/d
 A

Resultado: Reducción del costo de abastecimiento de agua por hogar tipo
Suposições: La conexion al servicio es efectiva y reemplaza el suministro por carrotanques
Observações: Los hogares se conectan al servicio y son incorporados para facturacion

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Costo de abastecimiento de agua por hogar tipo Soles/mes 46.30 2011 P 33.00 33,00
A

Resultado: Incremento de la cantidad de agua consumida por hogar tipo
Suposições: Los hogares se conectan al servicio 
Observações: Los hogares se conectan al servicio y son incorporados para facturacion

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Cantidad de agua consumida por hogar tipo Metro cubico/mes 3.60 2011 P 19.00 19,00
A

Resultado: Incremento del número de hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales
Suposições: Se contruye la planta de tratamiento de aguas residuales de la Atarjea  y las lineas de impulsion y colectores 
Observações: Los hogares se conectan al servicio de alcantarillado

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas Hogares 2011 P 78,000.00 78.000,00
 residuales A
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Resultado: Incremento de hogares con nueva conexión a saneamiento por redes
Suposições: Se contruyen los colectores, lineas de impulsion, y redes secundarias
Observações: Los hogares se conectan  a las redes domiciliarias y existe educacion sanitaria 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Hogares con nueva conexión a saneamiento por redes Hogares 1,184.00 2011 P 11,084.00 4,900.00 17.168,00
A

Resultado: Incremento de caudal medio disponible en la bocatoma de la planta potabilizadora de La Atarjea 
Suposições: Se contruye la planta de tratamiento de aguas residuales de la Atarjea  y las lineas de impulsion y colectores 
Observações: Se hace la interconexion con el  Canal de Surco para sustituir las fuentes

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2012 2013 2014 2015 2016
Final do
Projeto

Caudal medio disponible en la bocatoma de la planta metro cúbico/seg 20.00 2011 P 0.50 20,50
potabilizadora de La Atarjea A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Sistema de Agua Potable
 Comités conformados y en funcionamiento

para participación y seguimiento
Comités 30,00 2.008.074,00

 Terrenos adquiridos para infraestructura
 Terrenos 18,00 1.083.731,00
 Estudios de diseño elaborados
 Estudios 2,00 2.562.000,00
 Supervisión del estudio y obras
 Consultoría 2,00 4.278.000,00
 Líneas de impulsión de agua potable (

conducciones, troncales) construidas 

km 55,70 12.112.332,00

 Pozos de abastecimiento de agua potable
construidos


Pozos de
abastecimiento

2,00 410.400,00

 Pozos de abastecimiento de agua potable
rehabilitados


Pozos de
abastecimiento

4,00 102.300,00

 Tanques de almacenamiento de agua potable
construidos


Tanques de al
macenamiento

18,00 5.007.881,00

 Tanques de almacenamiento de agua potable
rehabilitados


Tanques de al
macenamiento

4,00 556.431,00

 Estaciones de rebombeo de agua potable
construidas


Estaciones de
rebombeo

17,00 9.744.823,00

 Redes  de distribución de agua potable
construidas (km)


Km 278,00 11.901.658,00

 Conexiones  domiciliarias de agua potable
construidas


Conexiones
domiciliarias

15.984,00 2.872.599,00

 Medidores domiciliarios de agua potable
instalados


Medidores
domiciliarios

16.308,00 588.104,00

Sistema de Alcantarillado
 Estaciones de bombeo de aguas residuales

construidas

Estaciones de

bombeo
2,00 3.823.723,00

 Colectores principales de alcantarillado
construidos


Km 35,00 6.871.438,00

 Redes de alcantarillado construidas
 Km 212,00 20.830.863,00
 Conexiones de alcantarillado construidas
 Conexiones 15.984,00 3.777.829,00
Sistema de tratamiento de las aguas servidas
 Planta de tratamiento de aguas residuales  (

PTAR la Atarjea) construida y operando 

Planta 1,00 56.753.888,00

 Emisarios hacia y desde la PTAR  construidos
 Km 8,50 15.962.154,00
Coordinación y Evaluación
 Auditoria Operativa y Financiera
 Informe 4,00 200.000,00
 Evaluación intermedia y final Informe 2,00 80.000,00
 Unidad de Gestión operando
 Unidad

Gestión
1,00 1.170.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Sistemas de proyectos on-line y sistemas
eléctricos operando


Sistemas 1,00 195.772,00

TOTAL 162.894.000,00
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