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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Sector: SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION
Número(s) de Préstamo: 2630/OC-ES Monto Aprobado Actual: 50.000.000,00 BID Original: 50.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 50.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s): ES-T1085, ES-T1097, RG-P1442, ES-T1161 Saldo: 50.000.000,00 Co-financiamiento/País: 
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 50.000.000,00

Período de Amortización (meses): 

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 30-mar-2012
Validado por Representante de País: 30-abr-2012
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Progreso Acumulado al 2011
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Resultados

Resultado: Condiciones de vida de familias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en Asentamientos Precarios Urbanos (AUP) el Área Metropolitana de San Salvador (
AMSS), mejoradas

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2012 2014
Fin de

Proyecto
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) que han disminuido su nivel de susceptibilidad a riesgos por Número 2011 P 10,00
inundaciones A
Hogares incluidos en la ficha técnica del Ministerio de Salud Porcentaje 2011 P 90,00

A
Volúmenes de agua retenidos Millones de m3 2011 P 0,50

A
Numero de hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas Hogares 2012 P 2,000.00 2.000,00

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Mejoramiento integral y mitigación de riesgo de
AUP de CSU en AMSS
 Asentamientos Urbanos Precarios con obras

de mejoramiento ejecutadas
Asentamientos 8,00 28.000.000,00

Reducción de vulnerabilidad en AUP a través de
 inversiones estructurales en el AMSS
 Lagunas de laminación construidas Lagunas 7,00 16.000.000,00
 Plan Maestro de Drenajes Plan 1,00 3.000.000,00
 Bóvedas reparadas Bóvedas 2.000.000,00
Fortalecimiento de la gestión de la operación
 Unidad Coordinadora de Proyecto constituida Unidad 1,00 300.000,00
 Sistema de monitoreo y seguimiento

implementado
Sistema 1,00 450.000,00

 Auditoría realizada Auditoría 5,00 250.000,00
TOTAL 50.000.000,00
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