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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Registro de Información Catastral
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY AND PROTECTED AREAS CONSERVATION
Loan Number(s): 2149/BL-GU Current Approved Amount: 22.000.000,00 Original IDB: 22.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 345.000,00 Current IDB: 22.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 1,57 Pari-passu: 100,00
Related Operation(s): GU-P1043 Balance: 21.655.000,00 Co-Financing/Country: 
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 22.000.000,00

Amortization Period (months): 282

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 22-sep-2012
Validated by Country Representative: 25-sep-2012
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Áreas protegidas de gestión nacional tienen cuentan con establecimiento catastral

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
End of
project

Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro Área Protegida 2008 P 92.00
A

Outcome: Conflictividad social resultado de la implementación del proceso catastral se reduce
Suppositions: No existen otros eventos que resulten en conflictividad social

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
End of
project

Número de conflictos registrados Conflictos 2008 P
A

Outcome: Se consolida la certeza jurídica de las áreas protegidas del SIGAP
Suppositions: No se añaden más áreas protegidas a las reportadas durante el diseño (92 áreas protegidas)

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
End of
project

Áreas protegidas registradas en el RGP Porcentaje 1.00 2008 P 92.00
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Catastro en áreas protegidas
 Diagnósticos territoriales de áreas protegidas

con información estratégica disponible para la
toma de desiciones durante la ejecución del
proyecto realizados

Diagnóstico 92,00 187.000,00 737.000,00

 Áreas protegidas cuentan con información
registral para el análisis catastral de las fincas
dentro de sus límites

Áreas
protegida

92,00 120.000,00 524.000,00

 Áreas protegidas con estrategia de
comunicación implementada

Área protegida 92,00 200.000,00 1.114.000,00

 Áreas protegidas con demarcación física y
registro de sus límites, incluyendo límites de
zonificación interna establecidos por ley

Proyectos 92,00 300.000,00 12.941.000,00

 Instancia de coordinación interinstitucional
organizada y operando con capacidad para el
manejo de conflictos asociados al catastro y
registro de tierras dentro de las áreas
protegidas

Instancia 1,00 1,00 12.000,00 132.000,00

 Base de datos de monitoreo de conflictos Base de datos 1,00 1,00 80.000,00 640.000,00
Consolidación de la certeza jurídica de las áreas
 protegidas
 Áreas protegidas cuentan con proceso de

procuración legal para el registro, adscripción y
 anotaciones al final del proyecto

Área Protegida 92,00 828.000,00

Apoyo técnico, coordinación interinstitucional y
 uso de la información catastral y registral
 Sistema de seguimiento e información de

catastro y registro, tenencia y uso de la tierra
en áreas protegidas interconectanto RIC / RGP
 / CONAP en operación

Sistema 1,00 1.375.000,00

 Convenios interinstitucionales suscritos en el
marco del proyecto

Convenio 8,00 8,00 316.000,00

 Unidades de apoyo implementadas y con
apoyo técnico en instituciones socias del
proyecto a partir del segundo año

Unidades 3,00 7,00 97.000,00 1.597.000,00

Administración y seguimiento
 Administración y seguimiento N/A 220.000,00 24.403,00 1.795.934,00

TOTAL 1.216.000,00 24.403,00 21.999.934,00
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