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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE SALUD
Sector: WATER AND SANITATION
Loan Number(s): 1719/OC-PN Current Approved Amount: 45.000.000,00 Original IDB: 45.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 45.000.000,00 Current IDB: 45.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 100,00 Pari-passu: 90,00
Related Operation(s): TC0304037 Balance: Co-Financing/Country: 5.150.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 50.150.000,00

Amortization Period (months): 168

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B(R) (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 09-abr-2013
Validated by Country Representative: 11-abr-2013
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Accumulated Progress as of 2012
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Outcomes

Outcome: Condiciones sanitarias y ambientales en barrrios de bajos ingresos y en los cauces y ríos urbanos Mejoradas. 
Suppositions: 1.- Poblacion con disposicion a pagar el costo real de los servicios; 2.- Otras fuentes de contaminacion a cauces y rios son interceptadas y tratadas;3.- IDAAN brindando una

gestion adecuada del servicio y una oportuna operacion y mantenimiento al mismo. 
Comments: i) Alto costo per cápita por conexión, dada la dispersión de casas en barrios, puede limitar el financiamiento del Banco para redes alcantarillado; ii) En licitación una campana de

educación y concienciación a la población que incluye un programa especial para promover las conexiones intradomiciliares para cada beneficiario. Tal campana estará a plena
capacidad en 2013. 

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2010 2011 2012 2013 2014 2015

End of
project

Hogares  de bajos ingresos conectados Houesholds 2006 P 2.572,00 7.500,00 10.072,00
a nuevas redes de alcantarillado
sanitario (nuevas conexiones)

A 2.572,00

Carga contaminante en los cauces y DBO 2006 P 80,00 80,00
ríos intevenidos A

Outcome: Mejoramiento de la eficiencia del IDAAN para la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado
Suppositions: Autoridades nacionales y del IDAAN con voluntad politica para hacer las transformaciones e implementar las acciones requeridas para mejorar la calidad y sostenibilidad de los

servicios; Poblacion dispuesta a pagar por un servicio de alcantarillado que ya tiene; poblacion a incorporarse al servicio con disposicion de pago. 
Comments: La crisis institucional y de credibilidad ante la poblacion por parte del IDAAN entre Dic/2010 y may/2011 pone en riesgo el cumplimiento de los indicador de gestion que

monitorea banco para este programa. Se ha nombrado un nuevo Director Ejecutivo en IDAAN con la capacidad tecnica para mejorar la gestion empresarial de la institucion. 

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2010 2011 2012 2013 2014 2015

End of
project

Eficiencia en la cobranza (Recaudo/ % 86,30 2006 P 86,30 88,70 90,00 91,20 91,20
Ingresos de Operacion) A 79,00 72,00 78,00
Cobertura de costos  (Recaudo/Costos ratio 0,76 2006 P 0,85 0,87 0,90 0,90 1,04 1,04
administración, operación y
mantenimiento)

A 0,84 0,88 0,95

Agua contabilizada % 60,00 2006 P 62,00 64,00 66,00 66,00 66,00
A 59,00 58,00 55,00

Cobro de la tarifa de alcantarillado % 2006 P 100,00 100,00
A 100,00

Aplicacion del ajuste tarifario de agua % 2006 P 50,00 75,00 100,00 100,00
potable A 50,00
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Inversiones Prioritarias
 Redes de alcantarillado sanitario en barrios de

bajos ingresos construidas.
Km 82,00 20.371.000,00

 Redes de colectoras Terminadas Km 54,00 48.061.243,00
 Estaciones de Bombeo Construidas Estaciones 4,00 1.675.000,00
 Interconexiones a red de colectoras realizada Interconexion 39,00 60,00 3.582.457,95 3.582.000,00
Fortalecimiento Institucional y Financiero del
IDAAN
 Catastro de redes y de usuarios del

alcantarillado sanitario incorporado al SIG de
IDAAN. 

Catastro 1,00 836.670,00

 Micromedicion de usuarios de medio y alto
consumo realizadas.

Micromedidore
s

26.000,00 24.585,00 29.500,00 1.900.000,00 1.717.677,59 2.143.000,00

 Redes de suministro de agua potable
sectorizadas

Redes 1,00 2.825.903,00

 Estudio de Adecuacion de tarifas de agua
potable y alcantarillado sanitario realizado

Estudio 1,00 289.900,00

 Personal del IDAAN capacitado Personas 314,00 377,00 960,00 196.854,00 124.998,67 1.022.500,00
 Actividades de comunicacion y educacion a los

usuarios de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario 

eventos 3,00 1,00 15,00 281.169,00 30.794,75 632.932,00

 Reestructuracion organica del IDAAN
ejecutada

informe 1,00 57.270,00 117.000,00

Estudios Complementarios
 Redes de alcantarillados en el area periurbana

de San Miguelito estudiadas
diseño 1,00 15.000,00

 Estudio general de las obras de intercepcion de
 colectoras de la segunda etapa terminado

diseño 1,00 0,70 1,00 979.619,00 458.284,28 1.704.821,00

 Alternativas de conduccion de agua residuales
en el area de San Miguelito (colectora las lajas)
.

diseño 1,00 49.895,00

Administración del Proyecto
 Administración N/A 421.800,00 647.739,01 4.199.000,00
 Imprevistos N/A 655.000,00
 Inspeccion y Supervision de Obras N/A 90.000,00 900.000,00
 Comision de compromiso N/A 250.000,00 18.109,05 250.000,00

TOTAL 4.119.442,00 6.637.331,30 89.330.864,00
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