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A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina, que cobre o período de outubro de 2013 a dezembro de 2017, foi acordado entre o Banco e o Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.
D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisições de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes dos de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

PLANO DE AQUISIÇÕES

	Descrição
	Custo Estimado

(US$)
	Método 
de

Aquisição
	Revisão
	Fonte de

Financiamento

e Porcentagem
	Pré-

qualificação

(Sim/Não)
	Datas

Estimadas
	Situação

	
	
	
	
	BID

%
	Local

%
	
	Publicação do

Aviso Específico

de Licitação
	

	1 – BENS

	Não está prevista a aquisição de Bens


	2 – OBRAS

	1
Obras Rodoviárias – Grupo I
	12.970
	LPI
	ex-ante
	0
	100
	Não
	março/2011
	adjudicado

	2
Obras Rodoviárias – Grupo II
	164.047
	LPI
	ex-ante
	75
	25
	Não
	maio/2012
	adjudicado

	3
Obras Rodoviárias – Grupo III
	1.573
	LPN
	ex-ante
	0
	100
	Não
	outubro/2013
	a licitar

	4
Obras Rodoviárias – Grupo IV
	111.000
	LPI
	ex-ante
	70
	30
	Não
	novembro/2013
	a licitar

	5
Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Grupo I)
	6.000
	LPN
	ex-ante
	100
	0
	Não
	fevereiro/2014
	a licitar

	6
Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Grupo II)
	5.350
	LPN
	ex-ante
	100
	0
	Não
	julho/2014
	a licitar

	7
Implantação de Marcos do Endereçamento das Rodovias
	1.500
	LPN
	ex-ante
	100
	0
	Não
	fevereiro/2014
	a licitar
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	3 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	1
Projeto de Engenharia – Grupo I
	56
	LPN
	ex-ante
	0
	100
	Não
	agosto/2012
	adjudicado

	2
Projeto de Engenharia – Grupo II
	5.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	março/2014
	a licitar

	3
Projeto de Engenharia – Grupo III
	3.444
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	setembro/2014
	a licitar

	4
Supervisão de Obras – Grupo I
	1.500
	LPN
	ex-ante
	0
	100
	Não
	junho/2011
	adjudicado

	5
Supervisão de Obras – Grupo II
	12.700
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	abril/2012
	adjudicado

	6
Supervisão de Obras – Grupo III
	3.900
	LPI/SBQC
	ex-ante
	90
	10
	Não
	outubro/2013
	a licitar

	7
Plano Básico Ambiental
	2.000
	LPI/SBQC
	ex-ante
	100
	0
	Não
	outubro/2013
	a licitar


Métodos de Aquisição:

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/Construção-operação-transferência/Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.


