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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS SENADOFEDERAL
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação: 1864/OC-BR Atual: 11.100.000,00 Original BID: 16.100.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 3.330.057,99 Corrente BID: 11.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 30,00 Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: Saldo: 7.769.942,01 Cofinanciamento/País: 16.100.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimado: 32.200.000,00

Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: Nenhum (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 17-sep-2013
Validado pelo Representante do País: 25-sep-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: Función Legislativa del Estado Brasileno (en sus instancias Federal, Estatal y Municipal), mejorada.
Suposições: Se mantine el interés del Senado por contar con el apoyo institucional de INTERLEGIS.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2010 2011 2012 2013
Final do
Projeto

Casas Legislativas operam com o SAPL (Sistema de Apoio ao casa legislativa 315,00 2006 P 100,00 100,00 50,00 350,00
Processo Legislativo) A 147,00
Intercâmbio regular de experiências entre as Casas Legislativas em comunidade virtual 2006 P 2,00 2,00 2,00 4,00
quatro áreas temáticas. A 2,00
Usuários dos serviços de informação do portal INTERLEGIS acessos ao portal ( 200.000,00 2007 P 200.000,00 210.000,00 220.000,00 220.000,00
incrementado. mensal) A 200.000,00
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

1. Consolidación de la Red Nacional
INTERLEGIS
 Casas Municipais conectadas à Rede Nacional

do INTERLEGIS. 
Casas

Municipales 
749,00 1.130,00 1.600.000,00 4.279.143,00

 Sistema de apoyo a la función fiscalizadora,
administrativa y legislativa implantado.

Sistemas 5,00 13,00 451.000,00 2.882.209,00

 Comunidades virtuales de práctica legislativa
implantadas.

Comunidades
Virtuales

4,00 1.160.000,00

 Técnicos de las Casas Legislativas que
integran la actual Red INTERLEGIS
capacitados.

Técnicos 5.000,00 9.800,00 20.000,00 280.000,00 14.100,00 1.745.000,00

 Censo Legislativo brasileño actualizado. Censo 1,00 2.550.000,00
2. Modernización de las Casas Legislativas
 Metodología de trabajo de INTERLEGIS

adotada en las Casas Legislativas Municipales.
Casas

Legislativas
142,00 1,00 377,00 1.900.000,00 2.840,00 7.574.476,00

3. Fortalecimiento Institucional de INTERLEGIS
 Escritório de Projeto implantado, incluindo o

sitema de monitoramento e acompanhamento. 
Escritorio 1,00 2,00 250.000,00 500.000,00

 Personal integrante de INTERLEGIS
capacitados.

Personas 50,00 30,00 50,00 43.034,00 43.034,00

 Infraestrutura Tecnologica del Programa
Interlegis actualizada

Equipamentos 11,00 421.948,00

4. Fortalecimiento de la Red de Parlamentarios
y Cooperación
 Eventos nacionales, seminarios locales y

regionales para la integración de las Casas
Legislativas realizados.

Eventos 2,00 2,00 33,00 20.000,00 13.190,00 255.690,00

5. Otros
 Administración N/A 50.000,00 788.500,00

TOTAL 4.594.034,00 30.130,00 22.200.000,00
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