
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

BR-L1295 - Saneamento da Bacia do Ipojuca e Cidade de São Lourenço da Mata Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Última Atualização do PMR: 07/05/2013

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: ESTADO DE PERNAMBUCO
Setor: WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Número da Operação: 2901/OC-BR Atual: 200.000.000,00 Original BID: 200.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 200.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 61,00
Operação Relacionada: BR-T1182, RG-P1442, RG-P1478 Saldo: 200.000.000,00 Cofinanciamento/País: 130.000.000,00
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation Original Estimado: 330.000.000,00

Período de Amortização (meses): 210

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013
Validado pelo Representante do País: 25-sep-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: Eficiência dos Serviços prestados pela COMPESA ampliada. 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017 2018 2019
Final do
Projeto

Habitações com serviços  contínuos de abastecimento Percentual 51,80 2010 P 80,00 100,00
de água. A
Clientes satisfeitos com os serviços  prestado pela Percentual 60,00 2011 P 65,00 75,00
COMPESA A
Taxa de reclamações pelos serviços prestados pela reclamações/1000 80,00 2012 P 70,00 65,00
COMPESA usuários A

Resultado: Cobertura do saneamento na bacia do rio Ipojuca ampliada 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017 2018 2019
Final do
Projeto

Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca Domicilios 30.930,00 2010 P 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 43.000,00 173.930,00
com novas conexões à redes de esgotos A
Vazão tratada de esgotos, na bacia do rio Ipojuca Litros por segundo 2012 P 150,00 250,00 461,00 461,00

A

Resultado: Cobertura dos serviços de agua potável na bacia do rio Ipojuca aumentada 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017 2018 2019
Final do
Projeto

Volume de agua consumida na cidade de Porto de l/hab/dia 80,00 2012 P 120,00 120,00
Galinhas A
Amostras de água em Porto de Galinhas que cumprem Percentual 70,00 2012 P 80,00 90.000,00 90,00
com as normas nacionais de qualidade de água,
segundo os procedimentos estabelecidos pelo
Ministério  da Saúde -  No 2914/2011. 


A

Lugares com serviço de abastecimento de água Domicilios 2013 P 15.000,00 30.000,00 30.000,00
melhorado ou implantado A

Resultado: Qualidade socio ambiental na bacia do rio Ipojuca melhorada 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2015 2016 2017 2018 2019
Final do
Projeto

Percentagem de estações hidrometeorológicas Percentual 2012 P 60,00 100,00
reabilitadas e em funcionamento. A
Superficie às margens do rio Ipojuca e entorno de hectares 2012 P 66,00 258,00
reservatórios reabilitadas para proteção dos recursos
hídricos. 

A

Porcentagem das cidades com permissão para Percentual 2012 P 20,00 60,00 60,00
lançamento de efuentes nos cursos dàgua A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Fortalecimento Institucional 
 Estudo de avaliação de ativos da COMPESA

elaborado 
Estudo 1,00 1.750.000,00

 Sistema de Automação da COMPESA
implementado 

Sistema 1,00 6.000.000,00

 Programa de micromedição das conexões de
água elaborado e implementado

Programa 1,00 4.500.000,00

 Plano de Normalização e de  Padronização da
COMPESA elaborado e implementado. 

Plano 1,00 2.100.000,00

 Plano de Capacitação elaborado e
implementado 

Plano 1,00 1.000.000,00

 Sistema Integrado de Suprimentos e Logística
implementado. 

Sistema 1,00 750.000,00

 Plano de  Manutenção Preventiva Elaborado Plano 1,00 500.000,00
 Plano de Gestão de Projetos elaborado e

implementado 
Plano 1,00 450.000,00

 Plano de Comunicação Institucional elaborado
e implementado 

Plano 1,00 200.000,00

 Plano de Gestão Ambiental da Compesa
elaborado 

Plano 1,00 1.750.000,00

 Sistema de Administração e Financas e
Controle Interno da SRHE elaborado e
implantado 

Sistema 1,00 1.000.000,00

Obras e Equipamentos 
 Sistema de Saneamento da Cidade de

Tacaimbó construído 
sistema 1,00 4.500.000,00

 Sistema de esgotamento sanitário e tratamento
 de esgotos da cidade de Sanharó construído

Sistema 1,00 7.600.000,00

 Sistema de saneamento da cidade de Bezerros
 construído 

Sistema 1,00 29.300.000,00

 Sistema de Saneamento da cidade de
Pesqueira  Construído 

Sistema 1,00 24.800.000,00

 Sistema de Saneamento da Cidade de Escada
concluído 

Sistema 1,00 6.000.000,00

 Sistema de Saneamento da Cidade de São
Caetano concluído 

Sistema 1,00 15.000.000,00

 Sistema de Saneamento da Cidade de Arco
Verde  concluido 

sistema 1,00 17.500.000,00

 Sistema de Saneamento da Cidade de
Venturosa concluído 

sistema 1,00 17.500.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Sistema de Abastecimento de Água da Cidade
de Porto de Galinhas concluído 

Sistema 1,00 17.500.000,00

 Sistema de Abastecimento de Água da Cidade
de Bezerros concluído 

sistema 1,00 4.750.000,00

 Conexões Domiciliares em outros sistemas de
saneamento implantados 

Domicílios 60.000,00 107.000.000,00

 Projetos de engenharia dos sistemas de
saneamento de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim,
 Poção, Chá Grande, Primavera elaborados

Projeto 8,00 3.850.000,00

 Unidades de manutenção dos sistemas
construídas e equipadas

Unidades 3,00 8.700.000,00

Melhoria Socioambiental 
 Estudo de concepção do sistema de

pagamento por serviços ambientais elaborado
e implementado 

Estudo 1,00 2.600.000,00

 Entorno de reservatórios recuperados hectares 250,00 4.560.000,00
 Estudo para enquadramento dos cursos de

agua na bacia do rio Ipojuca elaborado  
Estudo  1,00 1.000.000,00

 Estudo para a outorga de licenças de
lançamento de efluentes na bacia do rio
Ipojuca elaborado. 


estudo 1,00 500.000,00

 Estações de Monitoramento
Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca
implantado.  

Estação 10,00 1.000.000,00

 Estudo para a implantação da cobrança pelo
uso da água elaborado.

Estudo 1,00 500.000,00

 Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio
Ipojuca Implantada

Unidade de
Gestão

1,00 350.000,00

 Rede de monitoramento da qualidade das
águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada 

rede 1,00 950.000,00

 Parques Urbanos Implantados Parque 4,00 2.200.000,00
 Plano de Comunicação para a CRI elaborado Plano 1,00 1.340.000,00
Outros Custos
 Engenharia e Administração N/A 15.000.000,00
 Custos Concorrentes N/A 1.000.000,00
 Contingência N/A 15.000.000,00

TOTAL 330.000.000,00
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