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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)
Secteur: ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS
Numéro(s) de Prêt(s): 2429/OC-VE Montant Courant Approuvé: 700.000.000,00 Initial BID: 700.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: Courant BID: 700.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: Pari Passu: 53,00
Opération(s) Connexe(s): RG-P1400 Solde: 700.000.000,00 Cofinancement/Pays: 609.771.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 1.309.771.000,

00
Période d'Amortissement (mois): 162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 07-oct-2013

Validé par le Représentant: 
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Progrès Cumulé à 2013
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Résultats

Résultat: capacidad de generación con recursos renovables incrementada
Observações: Se ajustarán las metas de los indicadores de acuerdo a los resultados de la reprogramación del PEP/POA

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Capacidad Instalada Nominal en Unidades 1 a 6 MW 1.215,00 2008 P 1.300,00 1.470,00 1.830,00 2.010,00 2.010,00
A

Capacidad Instalada Unidad 1 MW 185,00 2011 P 270,00 270,00
A

Capacidad Instalada Unidad 2 MW 185,00 2011 P 270,00 270,00
A

Capacidad Instalada Unidad 3 MW 185,00 2011 P 270,00 270,00
A

Capacidad Instalada Unidad 4 MW 220,00 2011 P 400,00 400,00
A

Capacidad Instalada Unidad 5 MW 220,00 2011 P 400,00 400,00
A

Capacidad Instalada Unidad 6 MW 220,00 2011 P 400,00 400,00
A

Résultat: aporte de energía del Bajo Caroní al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aumentado
Observações: Las metas de los indicadores se ajustaran de acuerdo a la revision del histograma de energia. 

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Energía media entregada anualmente al SEN GWh 8.940,00 2008 P 9.799,00 11.301,00 14.333,00 15.849,00 15.849,00
A

Energía Unidad 1 GWh 1.378,00 2011 P 2.129,00 2.129,00
A

Energía Unidad 2 GWh 1.378,00 2011 P 2.129,00 2.129,00
A

Energía Unidad 3 GWh 1.378,00 2011 P 2.129,00 2.129,00
A

Energía Unidad 4 GWh 1.638,00 2011 P 3.154,00 3.154,00
A

Energía Unidad 5 GWh 1.638,00 2011 P 3.154,00 3.154,00
A

Energía Unidad 6 GWh 1.638,00 2011 P 3.154,00 3.154,00
A

Résultat: disponibilidad de las unidades generadoras 1 a 6 aumentada
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Observações: Revisar el valor de linea base  en funcion de la disponibilidad real

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Disponibilidad de las unidades generadoras 1 a 6 % 85,00 2008 P 85,83 87,50 89,17 90,00 90,00
A

Disponibilidad Unidad 1 % 85,00 2011 P 90,00 90,00
A

Disponibilidad Unidad 2 % 85,00 2011 P 90,00 90,00
A

Disponibilidad Unidad 3 % 85,00 2011 P 90,00 90,00
A

Disponibilidad Unidad 4 % 85,00 2011 P 90,00 90,00
A

Disponibilidad Unidad 5 % 85,00 2011 P 90,00 90,00
A

Disponibilidad Unidad 6 % 85,00 2011 P 90,00 90,00
A

Résultat: Eficiencia de las Unidades aumentada
Observações: Revisar periodo del linea base para todos los indicadores de resultados (2008 o 2011)

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Eficiencia de las Unidades generadoras 1 a 6 % 84,00 2008 P 95,00 95,00
A

Aumentar la Eficiencia de la Unidad 1 % 84,00 2011 P 95,00 95,00
A

Aumentar la Eficiencia de la Unidad 2 % 84,00 2011 P 95,00 95,00
A

Aumentar la Eficiencia de la Unidad 3 % 84,00 2011 P 95,00 95,00
A

Aumentar la Eficiencia de la Unidad 4 % 84,00 2011 P 95,00 95,00
A

Aumentar la Eficiencia de la Unidad 5 % 84,00 2011 P 95,00 95,00
A

Aumentar la Eficiencia de la Unidad 6 % 84,00 2011 P 95,00 95,00
A

Résultat: Indisponibilidad por mantenimiento reducida
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Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Frecuencia de mantenimientos mayores Años 2,00 2008 P 5,00 5,00
A

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 1 Años 2,00 2011 P 5,00 5,00
A

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 2 Años 2,00 2011 P 5,00 5,00
A

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 3 Años 2,00 2011 P 5,00 5,00
A

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 4 Años 2,00 2011 P 5,00 5,00
A

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 5 Años 2,00 2011 P 5,00 5,00
A

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 6 Años 2,00 2011 P 5,00 5,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 1 Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 2 Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 3 Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 4 Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 5 Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 6 Días 60,00 2011 P 45,00 45,00
A

Résultat: vida útil de las unidades generadoras 1 a 6 extendida

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Vida útil teórica remanente promedio de las unidades 1 a 6 Años 2008 P 25,00 25,00
A

Vida Útil Téorica Unidad 1 Años 2011 P 25,00 25,00
A

Vida Útil Téorica Unidad 2 Años 2011 P 25,00 25,00
A

Vida Útil Téorica Unidad 3 Años 2011 P 25,00 25,00
A
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Vida Útil Téorica Unidad 4 Años 2011 P 25,00 25,00
A

Vida Útil Téorica Unidad 5 Años 2011 P 25,00 25,00
A

Vida Útil Téorica Unidad 6 Años 2011 P 25,00 25,00
A

Résultat: Gestión del recurso hidrológico ampliada con la incorporación de conocimiento y herramientas técnicas para la consideración de potenciales impactos de cambio climático

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Identificación y valoración del impacto en el régimen hidrológico de la % 50,00 2010 P 100,00 100,00
cuenca del Caroní (estudios y modelación completados sobre variables
como caudales, recurrencias, tendencias)

A

Résultat: Confiabilidad de información de variables ambientales para el fortalecimiento del sistema de generación hidroeléctrica aumentada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Asertividad de Pronósticos temporada de sequía % 90,00 2010 P 98,00
A

Asertividad de Pronósticos temporada de lluvia % 80,00 2010 P 90,00
A

Résultat: Vulnerabilidad ambiental para la operatividad de la Central Simón Bolívar reducida

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Efectividad de Atención a Emergencias y Contingencias Ambientales % 2010 P 70,00
A

Adecuación ambiental de las operaciones de  la Central % de Cumplimiento 50,00 2010 P 100,00
de la Normativa A

Résultat: Responsabilidad Ambiental y Social asociada a las operaciones de la Central Simón Bolívar fortalecida

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2016 2017 2018 2019

Fin du
Projet

Mejoramiento de la imagen corporativa de la Central Número de visitantes 30.092,00 2010 P 40.000,00
 a la Central/año A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Unidades 1 a 6 y sus Sistemas Auxiliares,
Eléctricos y Mecánicos
 Primera Unidad Rehabilitada y Repotenciada unidad 1,00 102.910.000,00
 Segunda Unidad Rehabilitada y Repotenciada unidad 1,00 102.910.000,00
 Tercera Unidad Rehabilitada y Repotenciada unidad 1,00 102.910.000,00
 Cuarta Unidad Rehabilitada y Repotenciada unidad 1,00 102.910.000,00
 Quinta Unidad Rehabilitada y Repotenciada unidad 1,00 102.910.000,00
 Sexta Unidad Rehabilitada y Repotenciada unidad 1,00 102.910.000,00
 Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos

Comunes Rehabilitados y Repotenciados
Conjunto de

Sistemas
1,00 32.500.000,00

Patios y Conexiones Rehabilitados y
Repotenciados
 Patio de Media Tensión Rehabilitado y

Repotenciado
unidad 1,00 18.010.000,00

 Patio 230KV Rehabilitado y Repotenciado unidad 1,00 48.620.000,00
 Patio 400KV Rehabilitado y Repotenciado unidad 1,00 152.350.000,00
 Lineas de transmisión Casa de Maquinas -

Patio Rehabilitadas
Líneas 1,00 10.640.000,00

 Transformadores Operando Conjunto de Tr
ansformadores

1,00 5.360.000,00

Arquitectura, Sistemas Auxiliares, Eléctricos y
Mecánicos Comunes
 Adecuación de casa de Máquinas 1

completada
unidad 1,00 38.390.000,00

Componente Ambiental
 RED DE MEDICIONES DE VARIABLES

AMBIENTALES HIDROMETEOROLÓGICAS Y
 LIMNOLÓGICAS FORTALECIDA

Red de
Medición

1,00 4.430.000,00

 GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
OPERACIONALES FORTALECIDA

Gestión de
Riesgo

1,00 6.560.000,00

 OBRAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y ADECUACIÓN
PAISAJÍSTICA EJECUTADAS

Obras 3,00 1.530.000,00

 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE
ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES EJECUTADA

Módulo 1,00 4.000.000,00

Ingenieria, Inspección y Asesoría Técnica
 Ingenieria e Inspección N/A 69.810.000,00
 Administración N/A 46.050.000,00
 Auditoría Externa N/A 330.000,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 Evaluación Medio Término y Final, Monitoreo y
Evaluación

N/A 200.000,00

Gastos sin Asignación
 Imprevistos N/A 65.370.000,00
 Escalamiento N/A 61.340.000,00
Costos Financieros
 Costos Financieros N/A 126.820.000,00

TOTAL 1.309.770.000,00
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