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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Sector: EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
Número(s) de Préstamo: 2824/OC-CR Monto Aprobado Actual: 167.000.000,00 BID Original: 167.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: Actual BID: 167.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s): DR-L1007, RG-T2011, CR-T1092 Saldo: 167.000.000,00 Co-financiamiento/País: 
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 167.000.000,00

Período de Amortización (meses): 

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 30-sep-2013
Validado por Representante de País: 09-oct-2013
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Progreso Acumulado al 2013

2/4



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

CR-L1053 - Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo 
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013) Última Actualización del PMR: 26/09/2013

Resultados

Resultado: Mejorar el clima escolar en los establecimientos beneficiados

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Mejora del índice de clima escolar en las instituciones educativas beneficiadas. porcentaje 2013 P 10,00
A

Resultado: Estudiantes de las escuelas beneficiarias con acceso a instalaciones recreativas, culturales y deportivas.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Número de estudiantes con acceso a instalaciones recreativas, culturales y deportivas Estudiantes 2011 P 11.837,00
A

Resultado: Alumnos que reportan progreso escolar en las escuelas beneficiarias.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Porcentaje de alumnos que reportan progreso escolar en las escuelas beneficarias porcentaje 2013 P 5,00
A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Construc y equipam esc primarias, esc educ
especial e inst de enseñanza general
 Número de escuelas de primaria construidas y

equipadas.
número de
escuelas

13,00 23.594.013,00

 Número de unidades pedagógicas (educación
general básica completa, 1º a 9º) construidas y
equipadas.

Número de
unidades

2,00 3.571.640,00

 Número de centros de educación especial
construidos y equipados.

numero de
centros

2,00 3.717.542,00

 Número de cupos adicionales creados en
escuelas existentes.

cupos 8.450,00

Construcción y equipamiento de colegios de
secundaria en áreas rurales y urbano
marginales
 Liceos rurales que reemplazan centros de

telesecundaria construidos y equipados.
Número de

liceos 
35,00 38.681.984,00

 Colegios técnicos profesionales construidos y
equipados.

número de
colegios

5,00 28.266.956,00

 Colegios de secundaria construidos y
equipados

número de
colegios

22,00 49.325.266,00

 Número de cupos adicionales creados en
colegios existentes y nuevos centros.

CUPOS 7.710,00

Construcción de espacios culturales y
deportivos
 Canchas multiusos construidas. número

canchas 
24,00 8.870.016,00

Gastos Administrativos
 Costos financieros, administración, monitoreo e

 imprevistos.
N/A 1.518.008,00 10.972.583,00

TOTAL 1.518.008,00 167.000.000,00
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