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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.
Sector: FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 2631/TC-ME Monto Aprobado Actual: 70.000.000,00 BID Original: 70.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 70.000.000,00 Actual BID: 70.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 100,00 Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s): ME-L1051, ME-X1010, ME-T1168, ME-T1203, ME-

T1204
Saldo: Co-financiamiento/País: 

Subtipo de Operación: GCR - Operación Global de Crédito Estimado Original: 70.000.000,00
Período de Amortización (meses): 114

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13 (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013
Validado por Representante de País: 08-oct-2013
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Progreso Acumulado al 2013
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Resultados

Resultado: Increase in total investment in RE generation capacity 
Supuestos: Estimate based on a US$2,5 millions per MW installed.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2013 2014 2015 2016
Fin de

Proyecto
Increase in total investment in RE generation capacity million us dollars 2012 P 375,00 625,00 750,00 2.500,00 2.500,00

A

Resultado: Overall Increase in RE Generation capacity  
Supuestos: Due to the demonstration effect, financial resources may become available to finance a further 2.000 MW of RE power plants.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2013 2014 2015 2016
Fin de

Proyecto
Overall Increase in RE Generation capacity  MW 2012 P 3.000,00

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

credito
 RE Power Plants financed Number 1,00 10,00 7.000.000,00 70.000.000,00

TOTAL 7.000.000,00 70.000.000,00
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