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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1017 - Prog. Apoyo Centro Accién Social por la Musica Fase Il

2013 1° periodo con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Ultima Actualizacién del PMR: 20/09/2013

Datos Bésicos del Proyecto

Fondos Disponibles (US$)

Costo total y Fuente

Agencia Ejecutora (AE): FUNDACION DEL ESTADO "SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES"

Sector: SOCIAL INVESTMENT

Ndmero(s) de Préstamo: 1869/0C-VE Monto Aprobado Actual: 150.000.000,00 BID Original: 150.000.000,00

Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  59.049.098,11 Actual BID: 150.000.000,00

Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 39,37 Pari-passu: 71,00

Operacion(es) Relacionada(s): VE-T1026, VE-T1028 Saldo: 90.950.901,89 Co-financiamiento/Pais: 61.000.000,00

Subtipo de Operacion: ESP - Inversién Especifica Estimado Original: 211.000.000,00

Periodo de Amortizacion (meses): 210

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:  Ninguno () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 25-sep-2013
Validado por Representante de Pais: 02-o0ct-2013
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Progreso Acumulado

1 - Centro de Formacion Docente... 10.98%
10,98%
a0.88%
2 - Sistema de Supervision y Ev... || 184%
1.84%
65, 84%
3 - Sistema de Orquestas y Coro... 17,16%
17.16%
4 - Instrumentos musicales adqu... 05,30 %
A5,90%
Financiamiento BID
3937%
75,00%
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Resultado: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela aumenta su cobertura de 245.000 nifios a 500.000 nifios.
Supuestos: Que el Sistema de Orquestas juveniles e infantiles es importante en la estrategia social del Estado
Indicador Unidad de Medida | LIne@de |Afio Linea 2009 2011 2013 2015 Fin de
base de base Proyecto

Matricula del Sistema de Orquestas Alumnos 245.000,00 P 310.000,00 500.000,00{ 500.000,00
A 350.000,00

Personal docente del sistema capacitado satisfactoriamente en la Docentes 3.000,00 P 3.600,00 4.200,00 4.800,00 4.800,00

metodologia de ensefiamza del sistema Orquestas y Coros A 3.000,00
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Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Desarrollo Estratégico del Sistema de
Orguestas Juveniles e Infantiles instrumentado.
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Sistema 1,00 14.650.000,00
Infantiles de Venezuela funcionando con la
metodologia desarrollada por el Sistema.
Instrumentos musicales adquiridos Instrumentos 5.419,00 343,00 21.899,00 8.750.560,00 2.008.299,00 52.400.000,00
Centros regionales construidos.
Centro de Formacion Docente construido para Centros 1,00 34.019.015,93 3.556.643,00 114.849.000,00
la expansion del Sistema de Orquestas y Coros
al final del Programa
Sistema de Supervision y Evaluacion de
Impactos instaurados
Sistema de Supervision y Evaluacién de Sistema 1,00 3.400.000,00
Impactos del Sistema de Orquestas y Coros
juveniles e infantiles instaurado.
Otros
Otros N/A 359.676,74 173.551,00 25.701.000,00
TOTAL 43.129.252,67 5.738.493,00 211.000.000,00
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