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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Sector: WATER AND SANITATION
Loan Number(s): GRT/WS-12127-PE Current Approved Amount: 72.000.000,00 Original IDB: 72.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 8.615.962,91 Current IDB: 72.000.000,00
Operation Type: SFW - SFW % Disbursed: 11,97 Pari-passu: 80,00
Related Operation(s): RG-P1400 Balance: 63.384.037,09 Co-Financing/Country: 18.000.000,00
Operation Subtype: IGR - Investment Loans Original Estimate: 90.000.000,00

Amortization Period (months): 

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 20-sep-2013
Validated by Country Representative: 30-sep-2013
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Accumulated Progress as of 2013
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Outcomes

Outcome: Cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y pequeñas ciudades del Perú incrementado

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2012 2013 2014 2015

End of
project

Habitantes con servicios agua funcionando adecuadamente Habitante 2011 P 201.000,00 201.000,00
A

Hogares con Unidades Básicas de Saneamiento operativas Hogares 5.448,00 2011 P 29.424,00 34.872,00
A

Hogares con servicios de agua potable operativos Hogares 6.483,00 2011 P 26.389,00 32.872,00
A

Habitantes con servicios de saneamiento funcionando adecuadamente Habitante 2011 P 201.000,00 201.000,00
A

Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales   hogares 2011 P 3.000,00 3.000,00
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Inversiones en infraestructura. 
 Sistemas de agua potable  instalados. Sistema 362,00 43.160.900,00
 Unidades Básicas de Saneamiento instaladas Unidades

Básicas de
Saneamiento

38.444,00 14.125.600,00

 Localidades con Plantas de tratamiento de
aguas residuales instaladas 

Localidades 19,00 6.800.700,00

Preparación de proyectos, desarrollo
comunitario y fortalecimiento institucional y de
gestión. 
 Estudios de Pre Inversion viables Estudio 250,00 72,00 362,00 381.500,00 2.510.000,00 4.161.500,00
 Estudios de Inversión viables Estudio 362,00 362,00 8.323.000,00 8.323.000,00
 Municipalidades de pequeñas ciudades, con

Unidades de Gestión (UG) u Operadores
Especializados (OE) creadas.

Municipalidade
s 

18,00 18,00 225.200,00 225.200,00

 Usuarios capacitados en el valor social y
económico de los servicios de agua  y
saneamiento  pequeñas localidades
               

Usuarios 9.301,00 36.000,00

 Organizaciones comunales (Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento-
JASS u otro), capacitadas  para Administrar,
Operar y Mantener (AOM) los servicios de
saneamiento

Organizacione
s 

200,00 343,00 2.250.600,00 3.090.700,00

 Usuarios capacitados en el valor social y
económico de los servicios de agua  y
saneamiento rural                 

Usuarios 17.000,00 2.376.300,00

Fortalecimiento del sector y desarrollo de
capacidades. 
 Planes regionales de saneamiento aprobados

por la Dirección Nacional de Saneamiento.
Planes

Regionales
3,00 3,00 395.700,00 170.000,00 465.700,00

 Propuesta de Normas Sectoriales para el
ámbito rural y pequeñas Ciudades aprobados
por la Dirección Nacional de Saneamiento.

Propuesta de
Normas

2,00 3,00 600.100,00 110.000,00 640.100,00

 Funcionarios de las Oficinas de Proyectos de
Inversión-OPIS de Gobiernos Regionales,
competentes para realizar "Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública - PIP en Agua y
 Saneamiento". 

Funcionario 5,00 168.587,00 120.000,00 197.000,00
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 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

 Funcionarios de las Direcciones Regionales del
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
(DRVCS) competentes  en formulación y
evaluación de proyectos en agua y
saneamiento

Funcionario 5,00 5,00 65.000,00 65.000,00

 Sistema de Información Sectorial de Agua y
Saneamiento (SIAS) con implementación
iniciada en las DRVCS

Sistema 3,00 3,00 432.200,00 432.200,00

Adminsitración del Programa
 Informes de Gestión, Administración y

Finanzas
Informes 2,00 1,00 12,00 1.526.000,00 350.000,00 5.900.000,00

TOTAL 14.367.887,00 3.260.000,00 89.999.900,00
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