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El cronograma de ejecución del Proyecto del Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca, se presenta en la Tabla 6‑1.  Como se puede observar la primera etapa (Etapa Pre-Construcción) tendrá una duración de 12 meses, en las cuales se realizarán todas las actividades que incluyen el Plan de Compensación Socioeconómica, Plan de Gestión Predial, las Capacitaciones a los trabajadores, los Planes de Comunicación y Divulgación, la Atención al Usuario entre otros.
La Etapa de Construcción, que se divide en la Construcción de los tramos de Rehabilitación, tendrá una duración de 18 meses, en tanto los tramos de Mejoramiento, tendrán una duración de 36 meses.
La Etapa de Operación y mantenimiento se da seguidamente de culminada la Etapa de Construcción, siendo entonces para los tramos de Rehabilitación, a partir del mes No. 31 y para los tramos de Mejoramiento y nueva construcción a partir del mes No. 49.
Finalmente la Etapa de Abandono comenzará unos meses antes de culminar la Etapa de Construcción, ya que esta etapa incluye actividades de desmontaje y movilización de maquinaria, es posible a otros tramos. Inmediatamente se procede con la restauración y remediación de sitios.
[bookmark: _Toc423372914]Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental
El cronograma para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, se presenta en la Tabla 6‑2:
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DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA

PRE-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN

ABANDONO/               

RECUPERACIÓN

OPERACIÓN 

Proyecto de Manejo integral de materiales de construcción PAC-1.1-01 Permanente

Proyecto de explotación fuentes de materiales PAC-1.2-02 Permanente

Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales PAC-1.3-03 Permanente

Proyecto de manejo y disposición de escombros y lodos  PAC-1.4-04 Permanente

Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales 

y especiales o peligrosos 

PAC-1.5-05 Permanente

Proyecto de Protección y Conservación de suelo PAC-1.6-06

Construcción: Permanente; Operación: Seguimiento y 

monitoreo cada 3 meses el primer año de Operación y 

despues del primer año cada 6 mese, durante los primeros 3 

años de Operación.

Proyecto de Control de emisiones de polvo y/o malos olores PAC-1.7-07

Construcción: Permanente - (Mensual cuando cuando las 

obras se localicen dentro de un radio de 2km del área urbana 

de las principales Comunidades -aprox. 36 meses).Operación: 

Seguimiento y monitoreo anual 

Proyecto de manejo y control de Fuentes de emisión y ruido PAC-1.8-08

Construcción: Permanente - (Mensual cuando cuando las 

obras se localicen dentro de un radio de 2km del área urbana 

de las principales Comunidades -aprox. 36 meses).Operación: 

Seguimiento y monitoreo anual 

Proyecto de manejo de aguas superficiales PGH-2.1-09

Construcción: Permanente (antes, durante y al finalizar obra 

en cauce -3 muestreos aprox); Operación: Seguimiento y 

monitoreo anual.

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales PGH-2.2-10 Permanente

Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal. PBSE-3.1-11

Permanente durante actividades de remoción de vegetación y 

limpieza del derecho de vía.

Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas PBSE-3.2-12

Abandono: Una vez (siembra); Operación: trimestralmente, 

durante los primeros 4 años de la Operación

Proyecto de protección de fauna PBSE-3.3-13

Construcción: Permanente;  Operación: Revisión de las 

medidas implementadas, cada 6 meses (señalamiento, 

barreras)

Proyecto de protección de ecosistemas sensibles PBSE-3.4-14

Construcción: Permantente durante actividades de 

construcción cercanas a cuerpos de agua y áreas de bosques. 

Operación: Permanente por actividades de mantenimiento de 

obras de drenaje y puentes

Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio temporal.

PMIT-4.1-15 Permantente

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos. PMIT-4.2-16 Permanente

Manejo de instalaciones 

temporales, de maquinaria y 

equipos

Programa de Biodiversidad y 

Servicios Eco sistémicos

Programas Actividades 

constructivas 

(*)

Programa de Gestión Hídrica

PROGRAMA PROYECTO CÓDIGO

ETAPA
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DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA

PRE-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN

ABANDONO/               

RECUPERACIÓN

OPERACIÓN 

Proyecto de Atención a la comunidad PGS-5.1-17 Permanente

Proyecto de Educación y Capacitación al personal vinculado a la obra PGS-5.2-18

Pre-Construcción: Inducciones de personal; Construcción: 

Charlas informativas (semala); Capacitaciones y talleres cada 4 

meses; Operación: capacitaciones cada 6 meses

Proyecto de Capacitación y Educación Amb. a la Comunidad PGS-5.3-19

Construcción y Operación: Implementación de las 

Capacitaciones cada 6 meses

Proyecto de contratación Mano de obra y selección de proveedores PGS-5.4-20 Permanente

Proyecto de Información y participación comunitaria PGS-5.5-21 Permanente

Proyecto para el manejo de la infraestructura de predios y servicios 

públicos.

PGS-5.6-22 Permanete 

Proyectos productivos PGS-5.7-23

Construcción y Operación: Implementación de los Proyectos 

con revisión y seguimiento cada 3 años.

Proyecto Arqueología Preventiva PGS-5.8-24

Pre-Construcción: Diagnóstico Arqueológico y Zonificación 

arqueológica. Realización de prospecciones. Construcción y 

Operación: Seguimiento y Monitoreo

Proyecto de salud e higiene para la prevención de enfermedades laborales PGS-5.9-25 Permanente

Proyecto de Gestión socio predial. PGS-5.10-26

Pre-Construcción: Identificación de los afectados; 

Construcción: Seguimiento de cada afectado cada dos meses 

hasta concluir el Proceso

Proyecto de Apoyo a la Gestión Institucional PGS-5.11-27

Pre-Construcción: Contacto con Instituciones; Construcción: 

Gestión y Promoción de Cooperación Interinstitucional; 

Operación: Seguimiento cada 3 años de los Proyectos 

Productivos y cada 4 años de los temas de ordenamiento

Programa  de gestión social 

(**)

PROGRAMA PROYECTO CÓDIGO

ETAPA
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