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Operation Profile

Operation name: Airport Infrastructure Program. Phase I Loan Number: 2951/BL-BO

Executing Agency (EA): VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 

Team Leader: Capristan Miranda,Rafael Sector/Subsector: TR

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: BOLIVIA

Borrower: REPUBLICA DE BOLIVIA Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

BO-L1076 $73,500,000.00 $73,500,000.00 $6,400,000.00 $0.00 $79,900,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

BO-L1076 $73,500,000.00 $2,589,654.00 3.52% $70,910,346.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating: Partially Satisfactory

Safeguard Performance Rating - Rationale:

El proyecto aun se encuentra en la fase preparatoria, y en los 
próximos meses culminaran las contrataciones requeridas 
para la conformación del personal de la Unidad Técnica Ae-
roportuaria. Sin embargo, considerando que muchos de los 
las licencias ambientales y procesos sociales pueden tomar 
bastante tiempo para su ejecución, es necesario priorizar el 
inicio de dichas actividades para evitar posteriores retrasos.

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

No information related to this operation.

Impacts

Outco
me:

1 Aeropuertos con nivel de servicio mejorado

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2017 EOP

1.1 Aeropuertos 
con mejoras en 
el nivel de 
servicio

Aeropuerto 0.00 2012

Informe 
Técnico de 
cumplimien
to de la 
Normativa 
Nacional 
(RAB) 
emitido por 
la 
autoridad 
aeronáutic
a de 
Bolivia, en 
este caso 
la DGAC.

La 
certifica
ción se 
otorga al 
aeropue
rto y los 
niveles 
de 
interven
ción 
previsto
s en el 
Program
a (solo 
contemp
la la 
infraestu
rctura y 
equipam
iento) no 
llegan a 
cubrir 
todos 
los 
requisist
os 
(servicio
s, 
operació
n y 
administ
ración), 
para 
optar a 
una 
Certifica
ción. 

P 2.00 2.00

P(a) 2.00 2.00

A

Outco
me:

2 Incremento de pasajeros movilizados por el modo aéreo en el aeropuerto de Cobija

Observ
ation:

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2017 EOP

2.1 Valor 
incremental de 
pasajeros 
movilizados por
el modo aéreo 
respecto a la 
situación sin
proyecto Pasajeros 0.00 2012

Sistema de 
movimiento 
de 
pasajeros 
de 
Administra
ción de 
Aeropuerto
s y 
Servicios 
Auxiliares 
a la 
Navegació
n Aérea 
(AASANA)

P 59,000.00 59,000.00

P(a) 59,000.00 59,000.00

A

Outco
me:

3 Incremento de pasajeros movilizados por el modo aéreo en el aeropuerto de Trinidad

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2017 EOP

3.1 Valor 
incremental de 
pasajeros 
movilizados por 
el modo aéreo 
respecto a la 
situación sin 
proyecto. pasajeros 0.00 2012

Sistema de 
movimiento 
de 
pasajeros 
de 
Administra
ción de 
Aeropuerto
s y 
Servicios 
Auxiliares 
a la 
Navegació
n Aérea 
(AASANA).

P 47,000.00 47,000.00

P(a) 47,000.00 47,000.00

A

Outco
me:

4 Incremento de pasajeros transfronterizos movilizados por el modo aéreo en el aeropuerto de Cobija

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2017 EOP

4.1 Pasajeros 
movilizados por 
el modo aéreo
(valor 
incremental 
respecto a la 
situación sin
proyecto).

Pasajeros 0.00 2012
Encuestas 
a 
pasajeros

La línea 
de base 
ha sido 
definida 
a través 
de una 
encuest
a a 
pasajero
s 
realizad
a en el 
aeropue
rto de 
Cobija 
durante 
el mes 
de abril 
2013. 

P 3,136.00 3,136.00

P(a) 3,136.00 3,136.00

A



Outco
me:

5 Reducción de los costos de viajes en Cobija

Observ
ation:

La información contenida en la presente matriz, referida al "Ahorro de costos de viajes respecto a la situación 
sin proyecto. Aeropuerto de Cobija", será modificada o ratificada mediante un estudio complementario

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2017 EOP

5.1 Ahorro de 
costos de 
viajes respecto 
a la situación 
sin proyecto.

US$ 
millones / 

año
0.00 2012

Evaluación 
costo-
beneficio 
ex post.

La 
informac
ión 
contenid
a en la 
presente 
matriz, 
referida 
al 
"Ahorro 
de 
costos 
de 
viajes 
respecto 
a la 
situació
n sin 
proyecto
. 
Aeropue
rto de 
Cobija", 
será 
modifica
da o 
ratificad
a 
mediant
e un 
estudio 
comple
mentario

P 52.00 52.00

P(a) 52.00 52.00

A

Outco
me:

6 Reducción de los costos de viajes en Trinidad

Observ
ation:

La información contenida en la presente matriz, referida al "Ahorro de costos de viajes respecto a la situación 
sin proyecto. Aeropuerto de Trinidad", será modificada o ratificada mediante un estudio complementario



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2017 EOP

6.1 Ahorro de 
costos de 
viajes respecto 
a la situación 
sin proyecto

US$ 
millones/añ

o
0.00 2012

Evaluación 
costo-
beneficio 
ex post

La 
informac
ión 
contenid
a en la 
presente 
matriz, 
referida 
al 
"Ahorro 
de 
costos 
de 
viajes 
respecto 
a la 
situació
n sin 
proyecto
. 
Aeropue
rto de 
Trinidad"
, será 
modifica
da o 
ratificad
a 
mediant
e un 
estudio 
comple
mentario

P 6.00 6.00

P(a) 6.00 6.00

A



Componente I. Obras civiles, equipos y su supervisión 
técnica y ambiental

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

 Aeropuerto de Trinidad con el 
mantenimiento realizado y en 
funcionamiento.

Aeropuerto P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 10,343,300.00

P(a) 10,343,300.00

A 0.00

Aeropuerto de Cobija con nivel de 
servicio mejorado y en funcionamiento.

Aeropuerto P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 32,197,000.00

P(a) 32,197,000.00

A 0.00

Aeropuerto con mejoras realizadas y 
en funcionamiento

Aeropuerto P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 22,359,700.00

P(a) 22,359,700.00

A 0.00

Componente II. Viabilización socio-ambiental Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Áreas liberadas para obra civil y 
operación del aeropuerto de Cobija

Hectareas P 15.00

P(a) 15.00

A 0.00

P 4,701,000.00

P(a) 4,701,000.00

A 0.00

Plan de gestión socioambiental del 
aeropuerto de Trinidad implementado

Plan P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 1,400,000.00

P(a) 1,400,000.00

A 0.00

Plan de gestión socioambiental del 
aeropuerto implementado

Plan P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00

P 2,699,000.00

P(a) 2,699,000.00

A 0.00

Componente III. Estudios de pre inversión Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Estudios de pre-inversión elaborados y 
aprobados.

Estudios P 4.00

P(a) 4.00

A 0.00

P 2,000,000.00

P(a) 2,000,000.00

A 0.00

Componente IV. Programa de desarrollo de 
competencias

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Planes de Capacitación para el sector, 
elaborados e implementados

Plan P 2.00

P(a) 2.00

A 0.00

P 500,000.00

P(a) 500,000.00

A 0.00

Aeropuertos equipados para el 
mantenimiento de su infraestructura

Aeropuertos 
equipados

P 2.00

P(a) 2.00

A 0.00

P 2,000,000.00

P(a) 2,000,000.00

A 0.00

Administracion del Programa

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Other Cost 2014 Cost

Administración Unidad Tecnica Aeroportuaria P $16,950.00 $1,500,000.00

P(a) $16,950.00 $1,500,000.00

A $21,034.25 $21,034.25

Seguimiento y evaluación, y auditoría financiera P $200,000.00

P(a) $200,000.00

A $0.00



Total Cost 2014 Total Cost

P $16,950.00 $79,900,000.00

P(a) $16,950.00 $69,854,185.00

A $21,034.25 $21,034.25

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


