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Operation Profile

Operation name: Rural Road Improvement Program II Loan Number: 3600/OC-PR

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Team Leader: Acevedo-Daunas,Rafael M. Sector/Subsector: RURAL ROADS

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Approved/Pending Eligibility

Lending Instrument: Investment Loan Country: PARAGUAY

Borrower: REPUBLICA DE PARAGUAY Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

PR-L1092 $62,000,000.00 $62,000,000.00 $0.00 $0.00 $62,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

PR-L1092 $62,000,000.00 $0.00 0.00% $62,000,000.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information

Results Matrix

Impact: 0 Valor agregado de la producción agrícola en el área de influencia de los caminos intervenidos

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

0.0 Valor Agregado Bruto de la 
Producción Agrícola en el Área 
de Influencia de los Caminos 
Intervenidos en la Región 
Oriental

USD 15,251,507
.00 2015

No está 
definido en la 

Matriz de 
Rseultados 

del Programa

P 21,977,286.00

P(a)

A

Impacts

Outcomes



Outco
me:

0 Reducción de los costos generalizados de transporte de los usuarios de los caminos 
intervenidos y mejora de la calidad de la infraestructura provista en la Región Oriental del 
país

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

0.0 Costos 
promedio de 
operación 
vehículo-
kilómetro en los 
caminos 
intervenidos 
por el 
Programa USD/Vehíc

ulo/Km 0.62 2015

Highway 
Developme
nt and 
Manageme
nt (HDM-4) 
– 
Evaluación 
económica 
ex-post 
bajo la 
modalidad 
de Análisis 
Costo – 
Beneficio. 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales-
El Banco.

P 0.43

P(a)

A

0.2 Tiempo 
promedio de 
recorrido por 
vehículo en la 
longitud total de 
los tramos 
intervenidos Minutos 41.00 2015

HDM-4 – 
Evaluación 
económica 
ex-post 
bajo la 
modalidad 
de Análisis 
Costo – 
Beneficio. 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales-
El Banco.

P 28.00

P(a)

A

Outco
me:

1 Promover y mejorar las condiciones de conectividad y acceso del transporte de carga y 
pasajeros a la infraestructura vial de los tramos intervenidos en la red vial de la Región 
Oriental

Observ
ation:



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.0 Tránsito 
Promedio 
Diario Anual 
(TPDA)

Nº 
vehículos 251.00 2015

Considera 
todos los 
tipos de 
vehículos; 
resulta del 
promedio 
de los 
TPDA de 
los tramos 
de la 
muestra, 
ponderado
s por la 
longitud de 
cada 
tramo. 
Fuente: 
conteos de 
tránsito 
realizados 
por la 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales. 
Responsab
le: 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales-
El Banco.

P 509.00

P(a)

A



1.1 Porcentaje 
de días en el 
año con los 
caminos 
transitables

Porcentaje 80.00 2015

La Línea 
de base se 
estimó con 
base en 
registros 
pluviométri
cos 
oficiales e 
informes 
de 
mantenimi
ento de la 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales. 
Los 
caminos 
serán 
transitables 
en todo 
tiempo una 
vez sean 
intervenido
s. 
Verificación
: Reporte 
de estado 
de la Red 
Vial - 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales 
Responsab
le: 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales-
El Banco.

P 100.00

P(a)

A

Outco
me:

2 Mejorar la inclusión laboral de la población local, y particularmente del empleo 
femenino en los trabajos de construcción y mantenimiento de los caminos intervenidos 
por el programa

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.0 Porcentaje 
de los empleos 
no tradicionales 
que 
corresponden a 
mujeres en las 
obras 
financiadas por 
el Programa

Porcentaje 0.00 2015

Informes 
de obra y 
mantenimi
ento de la 
DCV en el 
que se 
detalla la 
composició
n (género y 
lugar de 
residencia) 
del 
personal 
empleado. 
Responsab
le: 
Dirección 
de 
Caminos 
Vecinales-
El Banco.

P 20.00

P(a)

A





Componente 1. Obras Civiles Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure EOP EOP

Kilómetros de caminos vecinales 
mejorados intervenidos por el 
Programa en la Región Oriental

Kilómetros P 165.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 38,000,000.00

P(a) 38,000,000.00

A 0.00

Kilómetros de caminos mantenidos 
intervanidos por el Programa 
anualmente en la Región Oriental

Kilómetros P 713.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 4,000,000.00

P(a) 4,000,000.00

A 0.00

Metros Lineales de puentes de 
hormigón armado construidos en la red 
vial de la Región Oriental

Metros P 600.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 10,200,000.00

P(a) 10,200,000.00

A 0.00

Número de mujeres capacitadas por el 
Programa en empleos no tradicionales 
del sector vial

Número P 100.00

P(a) 0.00

A 0.00

P 70,000.00

P(a) 70,000.00

A 0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Other Cost Cost

Administración P $3,000,000.00

P(a) $3,000,000.00

A $0.00

Auditoría, Monitoreo y Evaluación P $130,000.00

P(a) $130,000.00

A $0.00

Fiscalización P $3,200,000.00

P(a) $3,200,000.00

A $0.00

Gestión Socio Ambiental P $800,000.00

P(a) $800,000.00

A $0.00

Ingeniería P $2,600,000.00

P(a) $2,600,000.00

A $0.00

Total Cost Total Cost

P $62,000,000.00

P(a) $62,000,000.00

A

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


