
Operation Number:

Year- PMR Cycle:

PMR Validation Stage:

Inter-American Development Bank - IDBUR-L1096

Last Update:

Chief of Operations validation date:

Division Chief validation date:

Country Representative validation date:

Second period Jan-Dec 2015

3/18/2016

Validated by Representative

03/21/2016

03/25/2016

03/28/2016

 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Operation name: Innovation Program for Productive Development Loan Number: 3315/OC-UR,3316/CH-UR

Executing Agency (EA): Agencia Nacional de Investigación e Inno vación,Agencia Nacional de Investigación e Inno vación

Team Leader: Crespi,Gustavo Atilio Sector/Subsector: R&D AND INNOVATION FUNDING

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: URUGUAY

Borrower: REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY ,REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

UR-L1096 $40,000,000.00 $40,000,000.00 $30,000,000.00 $0.00 $70,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

UR-L1096 $20,000,000.00 $7,677,459.48 38.39% $12,322,540.52

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: C

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 0 Crecimiento en la Productividad del Trabajo

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

0.0 Crecimiento en la 
Productividad del Trabajo

Tasa de 
crecimient

o
0.00 2012

Indicador de 
impacto 

alineado con 
el objetivo 
general del 

programa. Se 
calcula como 
el crecimiento 

de la 
productividad 
del trabajo de 
las empresas 
beneficiarias 

menos el 
crecimiento 

de la 
productividad 
del trabajo en 
el grupo de 

control. 
Fuente: 

Encuesta de 
Actividades 

de Innovación 
en Industria y 

Servicios 
(2010-2012). 

La 
productividad 
del trabajo en 
las empresas 
de control es 

de US
$133.621. El 

grupo de 
control está 
compuesto 
por aquellas 

empresas que 
postulan al 

financiamient
o pero que no 

resultan 
beneficiarias. 
Este grupo de 

control es 
más similar a 
las empresas 
beneficiarias 
que cualquier 

otro grupo 
tomado de las 
estadísticas 

empresariales 
disponibles.

P 0.20

P(a)

A

Impact: 1 Crecimiento en la propensión exportadora de las empresas

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

Impacts



1.0 Crecimiento en la propensión 
exportadora de las empresas

Variación 
en las 

tasas de 
exportació

n

0.00 2012

Indicador de 
impacto 

alineado con 
el objetivo 
general del 

programa. Se 
calcula como 
la variación 

en la 
proporción de 
empresas que 
exporta en el 

grupo de 
empresas 

beneficiarias 
menos la 

variación en 
la proporción 
de empresas 
que exporta 

en el grupo de 
control. La 

proporción de 
empresas que 
exporta en el 

grupo de 
control es 

0,32. Fuente: 
Encuesta de 
Actividades 

de Innovación 
en Industria y 

Servicios 
(2010-2012).

P 0.10

P(a)

A

Impact: 2 Inversión privada agregada en I+D

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

2.0 Inversión privada agregada 
en I+D

Millones de 
USD 43.00 2012

Indicador de 
impacto 

alineado con 
la Estrategia 
de País. Se 

calcula sobre 
la base del 

gasto 
agregado en I
+D reportado 
por el sector 

privado a 
partir de la 
Encuesta 

Nacional de 
Actividades 

de Innovación 
en Industria y 

Servicios. 
Fuente. 

Encuesta de 
Actividades 

de Innovación 
en Industria y 

Servicios 
(2010-2012).

P 52.00

P(a)

A

Outcomes



Outco
me:

0 Objetivo Específico I - Aumentar las capacidades empresariales de innovación

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

0.0 Crecimiento 
en la inversión 
en innovación 
del sector 
privado (como 
proporción de 
las ventas)

Variación 
en la tasa 

de 
inversión 

de 
innovación. 
En puntos 
porcentual

es.

0.00 2012

Se calcula 
como la 
variación 
en la razón 
de 
inversión 
en 
innovación 
a ventas 
en las 
empresas 
beneficiaria
s menos la 
variación 
en la razón 
de 
inversión 
en 
innovación 
a ventas 
en las 
empresas 
de control 
(por 100). 
Fuente: 
Encuesta 
de 
Actividades 
de 
Innovación 
en 
Industria y 
Servicios 
(2010-
2012). 
Línea de 
base: 
inversión 
en 
innovación 
como % de 
las ventas 
del Grupo 
de Control: 
0,59.

P 1.50

P(a)

A

0.1 Porcentaje 
de empresas 
que participan 
en proyectos 
asociativos y 
que continúan 
con la 
asociatividad 
luego de los 
seis meses de 
haber finalizado 
el proyecto

Variación 
en tasas 

de 
vinculación
. En puntos 
porcentual

es.

0.00 2015

Se calcula 
a partir de 
los 
indicadores 
de 
seguimient
o ex post 
de los 
proyectos. 
Fuente: 
Sistemas 
de 
informació
n interna 
de la ANII.

P 0.30

P(a)

A

Outco
me:

1 Objetivo Específico II - Fortalecer el capital humano para la innovación



Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.0 Reducción 
en el % de 
empresas con 
obstáculos de 
personal 
capacitado 
(diferencia 
entre empresas 
beneficiarias y 
controles)

Variación 
en la tasa 

de 
obstáculos. 
En puntos 
porcentual

es.

0.00 2012

Se calcula 
la variación 
en la 
proporción 
de 
empresas 
beneficiaria
s que 
reportan 
obstáculos 
de capital 
humano 
menos 
similar 
variación 
en el grupo 
de control. 
Fuente: 
Encuesta 
de 
Actividades 
de 
Innovación 
en 
Industria y 
Servicios 
(2010-
2012). 
Línea de 
base: 0,40 
de las 
empresas 
del Grupo 
de Control 
le 
asignaron 
importanci
a Media o 
Alta al 
obstáculo 
Escasez 
de 
personal 
capacitado.

P -0.10

P(a)

A

1.1 Aumento 
del número de 
egresados 
anual en 
ingeniería # de 

Egresados 526.00 2013

Se calcula 
como el 
número 
total de 
graduados 
en 
ingeniería 
al final del 
programa. 
Fuente: 
MEC.

P 580.00

P(a)

A

Outco
me:

2 Objetivo Específico III -  Aumentar la generación de conocimiento científico tecnológico

Observ
ation:



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.0 Aumento en 
la producción 
de 
conocimiento 
por parte de las 
instituciones 
científico 
tecnológicas 
(diferencia 
entre 
investigadores 
apoyados y 
controles)

Variación 
en la tasa 

de 
publicación 

por 
investigado

r.

0.00 2012

Se calcula 
como la 
diferencia 
en el 
número de 
artículos 
científicos 
en revistas 
indexadas 
internacion
ales 
publicados 
por los 
investigado
res 
beneficiario
s menos 
los del 
grupo de 
control. 
Fuente 
CVuy. 
Línea de 
base 1,72 
publicacion
es 
arbitradas 
(tomando 
en cuenta 
los grupos 
de 
controles 
referentes 
a las 
evaluacion
es de 
Becas INI 
2008 y 
FCE 2007) 
Se refiere 
al número 
de 
publicacion
es por 
investigado
r antes de 
recibir el 
apoyo. El 
impacto se 
mide sobre 
una 
ventana 
similar 
luego de 
terminado 
el 
proyecto.

P 1.50

P(a)

A



2.1 Aumento en 
el número de 
equipos 
científicos que 
son 
gestionados en 
forma 
colaborativa.

Número de 
equipos 

registrados 
y 

gestionado
s por los 
sistemas 
nacionales

0.00 2015

Se 
tomarán en 
cuenta a 
todos los 
equipos 
que estén 
registrados 
en los 
sistemas 
nacionales 
de grandes 
equipos y 
cuya 
utilización 
se realice a 
través de 
un sistema 
de turnos 
gestionado 
centralmen
te. Fuente: 
Sistemas 
Nacionales 
de 
Grandes 
Equipos.

P 100.00

P(a)

A

Outco
me:

3 Objetivo Específico IV - Aumentar las capacidades de la ANII para el diseño, ejecución 
y evaluación de políticas de CTI

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

3.0 Índice MIDI 
de Eficiencia

Número 
Índice en 
escala (0-

6)

4.00 2013

Fuente: 
Metodologí
a de 
Mapeo de 
Índices de 
Desempeñ
o 
Instituciona
les (MIDI). 
Chrisney y 
Kamiya 
(2011) y 
Develomen
tis, 2014. 
Promedio 
ponderado 
de 
indicadores 
de 
ejecución 
de 
recursos, 
gastos de 
personal y 
gestión 
presupuest
aria.

P 5.00

P(a)

A



3.1 Índice MIDI 
de Aprendizaje 
Institucional

Número 
Índice en 
escala (0-

6)

4.00 2013

Fuente: 
Metodologí
a de 
Mapeo de 
Índices de 
Desempeñ
o 
Instituciona
les (MIDI). 
Chrisney y 
Kamiya 
(2011) y 
Develomen
tis, 2014. 
Promedio 
ponderado 
de 
indicadores 
de 
estabilidad 
del 
personal 
directivo, 
gestión del 
conocimien
to y 
Gestión 
activa de 
redes.

P 5.00

P(a)

A

3.2 Porcentaje 
de proyectos 
de innovación 
en regiones

% de 
proyectos 

en 
departame

ntos 
distintos a 
Montevide

o

28.00 2013

Se refiere 
al % de 
proyecto 
de la ANII 
invertidos 
en 
departame
ntos fuera 
de 
Montevide
o. Fuente: 
Sistema de 
Informació
n Interno 
de ANII e 
Informa 
ISA.

P 35.00

P(a)

A



3.3 Recursos 
de CTI 
focalizados en 
programas 
prioritarios

% de 
recursos 
invertidos 

en 
programas 
asociativos

17.00 2013

Se refiere 
al % de 
fondos de 
la ANII 
para 
innovación 
empresaria
l invertidos 
en 
programas 
de 
Alianzas, 
Redes 
Tecnológic
as 
Sectoriales
, Centros 
Tecnológic
os y 
Fondos 
Sectoriales
. Fuente: 
Sistema de 
Informació
n interno 
de ANII e 
Informa 
ISA.

P 40.00

P(a)

A



Componente 1 - Innovación para la transformación 
productiva

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Proyectos de instituciones intermedias 
financiados

Instituciones 
Financiadas

P 0.00 5.00

P(a) 0.00 5.00

A 0.00 0.00

P 0.00 500,000.00

P(a) 0.00 500,000.00

A 0.00 0.00

Proyectos de mejora de capacidades 
empresariales para la innovación 
financiados

Enterprises P 0.00 100.00

P(a) 0.00 136.00

A 36.00 36.00

P 0.00 2,600,000.00

P(a) 0.00 2,887,022.94

A 287,022.94 287,022.94

Proyectos de innovación empresarial 
financiados

Enterprises P 28.00 140.00

P(a) 28.00 152.00

A 40.00 40.00

P 1,296,000.00 10,800,000.00

P(a) 1,296,000.00 10,493,799.49

A 989,799.49 989,799.49

Proyectos de innovación asociativos 
financiados

Enterprises P 5.00 60.00

P(a) 5.00 66.00

A 11.00 11.00

P 1,220,000.00 9,500,000.00

P(a) 1,220,000.00 9,101,119.00

A 821,119.00 821,119.00

Componente 2 - Formación de capital humano y 
captación de talentos

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Incentivos a la graduación en áreas de 
ingeniería otorgados

Personas Becadas P 0.00 300.00

P(a) 0.00 300.00

A 0.00 0.00

P 0.00 3,000,000.00

P(a) 0.00 3,000,000.00

A 0.00 0.00

Fortalecimiento de carreras de 
ingeniería y tecnología

Carreras 
Fortalecidas

P 0.00 4.00

P(a) 0.00 4.00

A 0.00 0.00

P 0.00 4,000,000.00

P(a) 0.00 4,000,000.00

A 0.00 0.00

Becas para maestrías y doctorados 
financiados

Personas Becadas P 80.00 310.00

P(a) 80.00 346.00

A 116.00 116.00

P 563,077.00 7,800,000.00

P(a) 563,077.00 9,083,204.79

A 1,846,281.79 1,846,281.79

Proyectos de fortalecimiento de 
postgrados nacionales en áreas de 
necesidad en ingeniería y tecnología 
financiados

Proyectos 
Financiados

P 0.00 15.00

P(a) 0.00 15.00

A 0.00 0.00

P 100,000.00 1,000,000.00

P(a) 100,000.00 912,395.00

A 12,395.00 12,395.00

Proyectos para captación y circulación 
de talentos financiados

Personas 
Financiadas

P 20.00 250.00

P(a) 20.00 299.00

A 69.00 69.00

P 240,000.00 3,750,000.00

P(a) 240,000.00 4,065,434.21

A 555,434.21 555,434.21

Componente 3 - Generación de nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Proyectos de I+D para generación de 
nuevos conocimientos científicos y 
tecnológicos financiados

Investigadores (PI) 
financiados

P 46.00 230.00

P(a) 46.00 245.00

A 61.00 61.00

P 1,435,000.00 11,500,000.00

P(a) 1,435,000.00 11,377,420.80

A 1,312,420.80 1,312,420.80

Proyectos para valorazión y aplicación 
de conocimientos al sector productivo 
financiados

Proyectos 
financiados

P 0.00 50.00

P(a) 0.00 50.00

A 0.00 0.00

P 230,000.00 2,000,000.00

P(a) 230,000.00 1,770,000.00

A 0.00 0.00

Proyectos de fortalecimiento de 
sistemas nacionales de equipos 
científicos y bases de datos financiados

Proyectos 
financiados

P 0.00 58.00

P(a) 0.00 58.00

A 0.00 0.00

P 1,400,000.00 9,450,000.00

P(a) 1,400,000.00 8,532,821.00

A 482,821.00 482,821.00

Componente 4 -  Generación de información y 
capacidades para la política pública de CTI

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Productos de conocimiento financiados 
(Encuestas, estudios y evaluaciones)

Productos de 
conocimiento 
financiados

P 0.00 8.00

P(a) 0.00 9.00

A 1.00 1.00

P 0.00 630,000.00

P(a) 0.00 685,272.00

A 55,272.00 55,272.00

Plan Nacional de CTI Documento 
elaborado

P 0.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00 260,000.00

P(a) 0.00 260,000.00

A 0.00 0.00

Pruebas pilotos de nuevos 
instrumentos de innovación financiadas

Informe de 
evlauación de 
prueba piloto 
elaborado

P 0.00 2.00

P(a) 0.00 2.00

A 0.00 0.00

P 0.00 2,000,000.00

P(a) 0.00 2,000,000.00

A 0.00 0.00

Other Cost 2015 Cost

Administración, Evaluación, Comunicación y Auditoría. P $113,000.00 $630,000.00

P(a) $113,000.00 $517,000.00

A $0.00 $0.00

Imprevistos P $0.00 $580,000.00

P(a) $0.00 $814,510.77

A $0.00 $0.00

Total Cost 2015 Total Cost

P $6,597,077.00 $70,000,000.00

P(a) $6,597,077.00 $70,000,000.00

A $6,362,566.23 $6,362,566.23

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


