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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD
Secteur: ENERGY
Numéro(s) de Prêt(s): GRT/FM-12993-NI Montant Courant Approuvé: 4.040.909,00 Initial BID: 4.040.909,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 184.800,00 Courant BID: 4.040.909,00
Type d' Opération: GEF - GEF % Décaissé: 4,57 Pari Passu: 45,00
Opération(s) Connexe(s): NI-L1048, NI-T1111, RG-P1400 Solde: 3.856.109,00 Cofinancement/Pays: 4.869.657,00
Sous-Type de l'Opération: IGR - Investment Loans Estimation Initiale: 8.910.566,00

Période d'Amortissement (mois): 

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

Aucun (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 09-oct-2013

Validé par le Représentant: 11-oct-2013
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Progrès Cumulé à 2013
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Résultats

Résultat: R1 - Mejora en la sostenibilidad del suelo y areas forestales

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

I1 - Aumento de la superficie bajo prácticas de gestión sostenible de suelos y bosques Hectarea 3.325,80 2010 P 5.220,80
A

I2 - Aumento en la superficie arbolada dentro de la red de reservas naturales privadas Hectarea 170,00 2010 P 1.170,00
A

I3 - Aumento de la superficie de bosques protegidos bajo un mecanismo de pago por servicios ambientales Hectarea 2010 P 2.822,00
A

Résultat: R2 - Reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero y de sedimentos

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base

Fin du
Projet

I4 - Emisiones directas de CO2 evitadas o secuestradas por efecto de actividades del programa Tonelada 2010 P 491.151,00
A

I5 - Reducción de sedimentos arrastrados por microcuenca prioritaria % 2010 P 20,00
A

4/7



RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

NI-X1005 - Integral Management of the Apanas and Asturias Watershed Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement 
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013) Dernière Mise à Jour: 26/09/2013

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

C1 - Fortalecimiento de estructura institucional
y capacidad de planificación para gestión de
cuenca
 P1 - Sistema de información catastral SISCAT

implementado
Sistema 1,00 18.000,00 291.000,00

 P2 - Sistema de seguimiento del carbono
implementado

Sistema 1,00 141.000,00 1.758.000,00

 P3 - Personal tecnico capacitado para
inventario de carbono

Persona 11,00 5.000,00 83.000,00

 P4 - Estaciones hidrometereologicas instaladas Estacion 2,00 6.000,00 70.000,00
 P5 - Estudio sobre elevacion y descarag de

agua, concentracion de sedimentos y flujo en
arroyos, elaborado

Estudio 1,00 4.000,00 148.000,00

 P6 - Plan de utilizacion de suelos y manejo
integral de la cuenca, implementado

Plan 1,00 25.000,00 201.000,00

 P7 - Lideres estudiantiles de escuelas publicas
capacitados en gestion de cuencas

Persona 150,00 66.000,00 324.000,00

 P8 - Miembros de los comites de micro-
cuencas capacitados en gestion de cuencas

Persona 30,00 9.000,00 53.000,00

 AI - Administración e Implementación
Componente C1

N/A 187.000,00 26.000,00 996.000,00

 AP - Administracion del Proyecto N/A 205.000,00 111.000,00 707.000,00
C2 - Aplicación de prácticas de ordenación
sostenible de suelo y areas forestales
 P1 - Areas de cultivo con sistemas

agroforestales establecidos
Hectarea 363,00 26.000,00

 P2 - Area de café ecoforestal con sombra
establecida

Hectarea 12,00 50,00 3.000,00 13.000,00

 P3 - Area de bosques de rivera establecida Hectarea 511,00 3.000,00 44.000,00
 P4 - Area con sistemas silvopastoriles

establecida
Hectarea 821,00 6.000,00 128.000,00

 P5 - Area de plantaciones de bosques
establecida

Hectarea 150,00 2.000,00 27.000,00

 P6 - Planes de ordenación forestal sostenible
implementados

Plan 30,00 60,00 6.000,00 14.000,00

 P7 - Comunidades capacitadas en formulación
de planes de negocio, ordenacion forestal
sostenible y cadena de valor de maderas

Comunidad 5,00 16.000,00 103.000,00

 P8 - Area de barreras vivas establecida Hectarea 35,00 300,00 25.000,00 100.000,00
 P9 - Areas de barreras vivas alrededor de

cultivos establecidas
Hectarea 200,00 14.000,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 P10 - Area de parcelas de hortalizas bajo
prácticas de conservación de suelo y recursos
hídricos

Hectarea 40,00 6.000,00 402.000,00

 P11 - Parte de los productores locales
capacitados en explotación forestal sostenible

% 15,00 6.000,00 36.000,00

 P12 - Obras de infraestructura básica para la
retención de sedimentos de fuentes puntuales,
construidas y en operación

Obra 42,00 13.000,00 54.000,00

 AI - Administración e Implementación
Componente C2

N/A 219.000,00 12.000,00 2.234.000,00

C3- Conservación de bosques y biodiversidad
en reservas naturales privadas y sitio Ramsar
 P1 - Planes de gestión para reservas privadas

elaborados
Plan 12,00 25,00 11.000,00 27.000,00

 P2 - Sistema de seguimiento de la
biodiversidad para el sitio Ramsar
implementado

Sistema 1,00 3.000,00 34.000,00

 P3 - Obras de infraestructura para la
conservación de la biodiversidad, construidas y
 en operación

Obra 35,00 109.000,00

 P4 - Planes de circuito de negocio ecoturístico
establecidos

Plan 12,00 25,00 10.000,00 25.000,00

 P5 - Instalaciones de alojamiento ecoturístico,
instaladas y en operación

Instalación 25,00 6.000,00 30.000,00

 AI - Administración e Implementación
Componente C3

N/A 82.000,00 5.000,00 1.036.000,00

C4 - Diseño y aplicación de mecanismo de pago
por servicios ambientales en cuenca Apanas-
Asturias
 P1 - Estudio de evaluación económica de

servicios de los ecosistemas en la cuenca,
elaborado

Estudio 1,00 18.000,00

 P2 - Estudio de diseño para el mecanismo de
pago por servicios ambientales, elaborado

Estudio 1,00 19.000,00

 P3 - Fondo para el pago por servicios
ambientales para promover plantaciones de
bosques, implementado

Proyectos 1,00 360.000,00

 P4 - Talleres de divulgación del mecanismo de
pago por servicios ambientales, implementados

Taller 1,00 10,00 10.000,00 58.000,00

 AI - Administración e Implementación
Componente C4

N/A 136.000,00 7.000,00 731.000,00

 P5 - Contratos de pago por servicios
ambientales, elaborados y en vigencia

Contrato 75,00 32.000,00
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

TOTAL 1.229.000,00 161.000,00 10.305.000,00
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