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Programa  de Mejoramiento Corredor Pacifico Mesoamericano (ES-L1085)

PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO
Información General
País: El Salvador

Prestatario: República de El Salvador

Ejecutor: Ministerio de  Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) 

Nombre del Proyecto: Programa de Corredor Pacifico Mesoamericano
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ES-L1085
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto. El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial de El Salvador. El objetivo específico es el mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el Corredor Pacifico Mesoamérica (CPM). Asimismo, el programa contribuirá a hacer del CPM un corredor troncal de carga de competitividad regional que permita la vinculación de zonas productivas, mercados de consumo e infraestructuras de comercio y vinculación internacional. Para lograr estos objetivos, el programa incluye la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de tramos localizados sobre el CPM, adaptando sus características funcionales a las acordadas en el Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).
Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Diciembre 2013. 
Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Junio 2014
Fecha estimada para el último desembolso: Junio 2019
A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9), y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa cubre los 60  meses de ejecución del Proyecto que han sido acordados entre el Banco  Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de  Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU).  
El Plan, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, de Vivienda y de Desarrollo Urbano

Alameda Manuel Enrique Araujo, km 5 ½

Plantel La Lechuza

San Salvador, El Salvador, CA

Teléfono (503) 2528-3000

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor  http://www.mop.gob.sv/. También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto. 

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Tramos de obras de la Red Vial Nacional del Corredor Pacifico Mesoamérica.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs).  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes: Los bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluye al menos un vehículos para el monitoreo de la ejecución de las obras, mobiliario y equipamiento informático (software y hardware).

Adquisición de Servicios de Consultorías: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:
i. La contratación de firmas Consultoras, para los servicios de Gerencia del Proyecto y Supervisión de las obras a ejecutarse con el Programa.

La Selección de firmas consultoras del Programa, se realizaran sobre la base del Método de Adquisición de  Selección basada en Calidad y Costos (SBCC). Capitulo II de la Política GN-2350-9..

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutarán usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9. 
Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: Los costos operativos serán financiados por el Banco.
Otros: N/A 

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:N/A

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones
Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

a) Contratos de Obras
· Mayor o igual a US$5.000.000
· Sin límite de monto (contratación directa)
b) Contratación de Bienes y servicios de No Consultoría

· Mayor o igual a US $250.000
· Sin límite de monto (contratación directa)
c) Contratos de Consultores Individuales
· Sin límite de monto  (selección directa)
d) Contratos de Servicio de Consultoría Firmas Consultoras
· Mayor o igual a US$200.000

· Menor a US$200.000
· Sin límite de monto (selección directa) 

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional 
N/A

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: El Salvador

Prestatario: República de El Salvador

Ejecutor: Ministerio de  Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) 

Nombre del Proyecto: Programa de Mejoramiento de Corredor  Pacifico Mesoamérica. 
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ES-L1085
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: el objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial de El Salvador. El objetivo específico es el mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el Corredor Pacifico Mesoamérica (CPM). Asimismo, el programa contribuirá a hacer del CPM un corredor troncal de carga de competitividad regional que permita la vinculación de zonas productivas, mercados de consumo e infraestructuras de comercio y vinculación internacional. Para lograr estos objetivos, el programa incluye la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de tramos localizados sobre el CPM, adaptando sus características funcionales a las acordadas en el Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).
Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Diciembre 2013
Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: junio 2014
Fecha estimada para el último desembolso:

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, de Vivienda y de Desarrollo Urbano

Alameda Manuel Enrique Araujo, km 5 ½

Plantel La Lechuza

San Salvador, El Salvador, CA

Teléfono (503) 2528-3000
Plan de Adquisiciones: Período comprendido  2014-2018 
	No. de refe-rencia
	Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (US$)
	Método de Adquisición-1
	 Revisión (ex-ante ó ex-post) 
	Fuente de Financiamiento y Porcentaje
	Preca-lifica-ción
	Fechas Estimadas
	Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)  -2

	
	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	(Si/No)
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Termina-ción Contrato
	

	I.
	OBRAS [1]

	1.1
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO SIRAMA-Desvío Santa Rosa de Lima 
	 32.000.000
	LPI
	ex-ante
	100%
	0%
	No 
	Dic 14
	Jul 17
	Pendiente

	1.2
	AMPLIACION TRAMO CORREDOR PACIFICO MESOAMERICA. 
	33.000.000
	LPI
	ex-ante
	100%
	0%
	No 
	Jun 15
	Jun 18
	Pendiente

	1.3
	CAMINO  TRAMO CORREDOR PACIFICO
	35.000.000
	LPI
	ex-ante
	100%
	0%
	No 
	Ago 15

	 Ago 18
	Pendiente

	 
	SERVICIOS DE CONSULTORIA

	1.1.1
	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL TRAMO SIRAMA-AGUA SALADA
	 2.400.000
	SBCC
	ex-ante
	100%
	0%
	No 
	Ago 14
	Jul 16
	Pendiente

	1.2.1
	SUPERVISION DEL AMPLIAICION TRAMO DE CORREDOR
	5.000.000
	SBCC
	ex-ante
	100%
	0%
	No 
	May 15
	Sep-15
	Pendiente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	No. de refe-rencia
	Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (US$)
	Método de Adquisición-1
	  Revisión (ex-ante ó ex-post)  
	Fuente de Financiamientoy Porcentaje
	Preca-lifica-ción 
	Fechas Estimadas
	Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)  -2

	
	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	(Si/No)
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Termina-ción Contrato
	

	II. 
	ADMINISTRACION 

	2.1
	Ingeniería  (Gerencia y Estudios)

	     2.1.2 
	Contratación de servicios de apoyo a la gestión del programa (gerenciamiento) (48 meses)
	 3.000.000 
	SBCC
	ex-ante
	100%
	0%
	Si
	Jul-13
	Feb-14
	Pendiente

	     2.1.3
	Contratación diseño tramo carretera XX
	 xxx
	SBCC
	ex-ante
	100%
	0%
	Si
	Ene 15
	Mar-16
	Pendiente

	     
	
	     
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	No. de refe-rencia
	Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (US$)
	Método de Adquisición-1
	  Revisión (ex-ante ó ex-post)  
	Fuente de Financiamientoy Porcentaje
	Preca-lifica-ción 
	Fechas Estimadas
	Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)  -2

	
	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	(Si/No)
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Termina-ción Contrato
	

	2.2.
	Administración. Del Programa BIENES

	
	Adquisición equipo de computo
	20,000.00
	CP
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	Oct-14
	Octt 15
	Pendiente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Implementación de Software 
	25,000.00
	CP
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	Oct 14
	Oct 15
	Pendiente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adquisición de equipo de movilización
	56,000.00
	LPN
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	May-13
	Sep-13
	Pendiente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	No. de refe-rencia
	Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (US$)
	Método de Adquisición-1
	  Revisión (ex-ante ó ex-post)  
	Fuente de Financiamientoy Porcentaje
	Preca-lifica-ción 
	Fechas Estimadas
	Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)  -2

	
	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	(Si/No)
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Termina-ción Contrato
	

	2.2
	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA. Consultoría

	
	Consultor Individual para el coordinador del proyecto
	48.000.00
	SCC
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	Jun 14
	Jul 15
	Pendiente

	
	Consultor Individual  adquisiciones
	30.000.00
	SCC
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	Jun 14 
	Jul 15
	Pendiente

	
	Consultor Individual para el  la gestión Social 
	30.000.00
	SCC
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	Jun-15
	Jul 16
	Pendiente

	
	Consultor Individual para  la gestión ambiental (proyecto III)
	30.000.00
	SCC
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	jun14
	jul-15
	Pendiente

	
	Consultor Individual para la gestión financiera
	24.000.00
	SCC
	ex-post
	100%
	0%
	Si
	jun 14
	Jul 15
	Pendiente

	2.3
	Auditoría Financiera año 2015
	  20,000.00 
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Si
	Sept - 14
	Marz - 15
	Pendiente

	
	Auditoría Financiera año 2016
	  20,000.00 
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Si
	Sept - 15
	Marz - 16
	Pendiente

	
	Auditoría Financiera año 2017
	  20,000.00 
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Si
	Sept - 16
	Marz - 17
	Pendiente

	
	Auditoría Financiera año 2018
	  20,000.00 
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Si
	Sept - 17
	Marz - 18
	Pendiente

	
	Auditoría Financiera año 2019
	  20,000.00 
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Si
	Sept - 18
	Marz - 19
	Pendiente


5
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y  DESARROLLO  URBANO 

VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE PLANIFICACION VIAL
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Buenas Obras para la Gente



