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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): UGP Igarapes de Manaus
Secteur: WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2676/OC-BR Montant Courant Approuvé: 280.000.000,00 Initial BID: 280.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 62.248.483,38 Courant BID: 280.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 22,23 Pari Passu: 70,00
Opération(s) Connexe(s): BR-L1005, BR-L1164, BR-L1217, BR-X1017, RG-

P1442
Solde: 217.751.516,62 Cofinancement/Pays: 120.000.000,00

Sous-Type de l'Opération: GOM - Global of Multiple Works Operation Estimation Initiale: 400.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

A (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 26-sep-2013

Validé par le Représentant: 27-sep-2013
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Progrès Cumulé à 2013
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Résultats

Résultat: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fin du
Projet

DBO5 (Demanda bioquímica de mgO2/L 22,40 2011 P 5,00
Oxigênio) no Ponto 1 A
Turbidez (NTU) no Ponto 1 NTU 59,00 2011 P 100,00

A
DQO (demanda química de oxigênio) mgO2/L 67,00 2011 P
no Ponto 1 A
Coliformes fecais termotolerantes no NMP/100mL 430.000,00 2011 P 1.000,00
Ponto 1 A
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1 mgN/L 42,80 2011 P 2,00

A

Résultat: Qualidade da água no Ponto 1 (Ponte kako Caminha) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fin du
Projet

DBO5 (Demanda bioquímica de mgO2/L 45,00 2012 P 5,00
Oxigênio) no Ponto 1 A 25,00
Turbidez (NTU) no Ponto 1 NTU 15,00 2012 P 100,00

A 22,00
DQO (demanda química de oxigênio) mgO2/L 139,00 2012 P
no Ponto 1 A 62,00
Coliformes fecais termotolerantes no NMP/100mL 930.000,00 2012 P 1.000,00
Ponto 1 A 43.000.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 1 mgN/L 4,60 2012 P 2,00

A 8,70

Résultat: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a cheia do Rio Negro (junho/julho) melhorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fin du
Projet

DBO5 (Demanda bioquímica de mgO2/L 4,90 2011 P 5,00
Oxigênio) no Ponto 2 A
Turbidez (NTU) no Ponto 2 NTU 3,00 2011 P 100,00

A
DQO (demanda química de oxigênio) mgO2/L 21,00 2011 P
no Ponto 2 A
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Coliformes fecais termotolerantes no NMP/100mL 36,00 2011 P 1.000,00
Ponto 2 A
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2 mgN/L 1,20 2011 P 2,00

A

Résultat: Qualidade da água no Ponto 2 (canal principal do Igarapé de São Raimundo e confluência) durante a vazante do Rio Negro (dezembro/janeiro) melhorada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fin du
Projet

DBO5 (Demanda bioquímica de mgO2/L 23,00 2012 P 5,00
Oxigênio) no Ponto 2 A 24,00
Turbidez (NTU) no Ponto 2  NTU 8,00 2012 P 100,00

A 76,00
DQO (demanda química de oxigênio) mgO2/L 78,00 2012 P
no Ponto 2 A 65,00
Coliformes fecais termotolerantes no NMP/100mL 110.000,00 2012 P 1.000,00
Ponto 2 A 91.000.000,00
Nitrogênio amoniacal no Ponto 2 mgN/L 1,50 2012 P 2,00

A 14,30

Résultat: Coleta e destinação adequada de esgoto das edificações das áreas das sub-bacia do São Raimundo realizada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fin du
Projet

Coleta e destinação adequada de m3/dia 2011 P 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 9,00
esgoto das edificações das áreas da
sub-bacia do São Raimundo

A

Hogares cuyas aguas residuales son Domicílios 2013 P
tratadas A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional
 Produto 1: Canais de Macrodrenagem

construídos
metros 339,13 210,08 2.491,00 1.727.260,00 3.382.550,00 20.616.000,00

 Produto 2: Coletores de águas pluviais
construídos

metros 4.570,23 210,24 27.584,00 730.300,00 33.950,00 3.686.000,00

 Produto 3: Unidades habitacionais construídas unidades
habitacionais

180,00 1.242,00 18.816.400,00 91.656.000,00

 Produto 4: Sistema Viário construído metros 388,05 20,00 5.390,00 1.114.210,00 759.660,00 10.781.000,00
 Produto 5: Parques Urbanos e praças

construídos
m² 13.295,24 70.003,00 6.359.180,00 48.525.000,00

 Produto 6: Sistema de Esgotamento Sanitário
Implantado

sistema 1,00 4.803.590,00 51.509.000,00

 Produto 7: Domicílios conectados Domicílios 3.012,00 11.062,00 994.890,00 5.115.000,00
 Produto 8: Número de famílias em situação de

riscos reduzido
famílias 1.268,00 850,00 3.959,00 18.852.490,00 15.464.610,00 58.862.000,00

Sustentabilidade Social e Institucional
Ambiental
 Produto 9: Plano de Sustentabilidade

Sociambiental implantado
plano 1,00 4.000.000,00

 Produto 10: Mulheres profissionalmente
capacitadas para inserção no mercado de
trabalho

mulheres 30,00 172,00 73.950,00 424.000,00

 Produto 11: Plano de entidades parceiras
conveniadas e fortalecidas elaborado

plano 1,00 1.250.000,00

 Produto 12: Plano de Controle Integral de
Parasitose elaborado

plano 1,00 600.000,00

Outros
 Outros custos N/A 10.300.000,00 4.065.510,00 102.976.000,00

TOTAL 63.772.270,00 23.706.280,00 400.000.000,00

5/5


