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Operation Profile

Operation name: Modernization of the Public Financial Administration System Loan Number: 2445/OC-PE

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Team Leader: Larios,José I. Sector/Subsector: REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: PERU

Borrower: REPUBLICA DEL PERU Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

PE-L1087 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $2,244,000.00 $0.00 $22,244,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

PE-L1087 $20,000,000.00 $13,058,283.00 65.29% $6,941,717.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: C

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Aumento de la eficiencia en la gestión pública, mediante la modernización de la gestión financiera en el 
Sector Público.

Observation: 
El Perú ocupó la posición 96 entre 125 países en terminos de eficiencia de la gestión pública en el 2006 (en el 4to rango 
entre el 75% y el 100% de los percentiles del ranking mundial de este indicador) y se espera que suba al 3er rango (entre 
el 50% y el

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Indicador de Eficiencia del 
Gobierno del Perú usado en la 
Estrategia del Banco con el País.

Cuartil 4.00 2006
Foro 

Económico 
Mundial

El Perú se 
ubicó en el 4to 

rango en el 
2006 y se 

espera que 
suba al 3er 
rango en el 
promedio 

entre los años 
2014 a 2017 

en cuanto a la 
eficiencia de 

la gestión 
pública. En 
efecto, en el 
2006 el Perú 

ocupó la 
posición 96 
entre 125 
países en 

terminos de efi

P 3.00

P(a) 3.00

A

Impacts

Outco
me:

1 Gestión financiera pública mejorada.

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 Calidad y 
puntualidad de 
los informes 
presupuestario
s del ejercicio 
en curso 
(Indicador 24 
del PEFA).

Categoría 
del 

indicador
2009

PEFA: 
Public 
Expenditur
e and 
Financial 
Accountabi
lity

La Línea 
de Base 
es C+ 
en 2009 
(del 
PEFA). 
La meta 
es pasar 
a B+ en 
2014 
(del 
PEFA).

P 2.00

P(a) 2.00

A

Outcomes



1.2 
Disponibilidad 
de información 
sobre los 
recursos 
recibidos por 
las unidades de 
prestación de 
servicios 
(Indicador 23 
del PEFA).

Categoría 
del 

indicador
2009

PEFA: 
Public 
Expenditur
e and 
Financial 
Accountabi
lity 

La Linea 
de Base 
en 2009 
es D. La 
meta en 
2014 es 
pasar a 
C.

P 3.00

P(a) 3.00

A

1.3 Gestión del 
saldo y 
seguimiento de 
los atrasos de 
pagos 
(Indicador 4 del 
PEFA).

Categoría 
del 

Indicador
2009

PEFA: 
Public 
Expenditur
e and 
Financial 
Accountabi
lity

La Linea 
de Base 
en 2009 
es C+. 
La meta 
es pasar 
a B+ en 
2014.

P 2.00

P(a) 2.00

A

1.4 Ahorro en 
costos de 
soporte para la 
operación del 
SIAF

Soles 0.00 2010

Estudio de 
Factibilidad 
y 
Evaluación 
Final.

Los 113 
resident
es que 
apoyan 
la 
operació
n del 
SIAF-SP 
dedicab
an el 
41.5% 
de su 
tiempo a 
soporte 
tecnológ
ico 
(manteni
miento 
de la 
platafor
ma 
cliente-
servidor)
. 
Sumado
s otros 
costos 
de las 
UE's 
(viajes a 
Lima, 
llamada
s 
telefónic
as, etc) 
con la 
nueva 
versió

P -
19,000,000.00

P(a) -
19,000,000.00

A



1.5 Cobertura 
de los pagos 
electrónicos del 
Sector Público.

% 38.00 2009

Datos del 
MEF y 
Evaluación 
Final

Definido 
como 
los 
pagos a 
emplead
os, 
pensioni
stas, 
proveed
ores, 
servicios 
públicos 
y 
contratis
tas que 
se 
efectúan 
de 
manera 
electróni
ca con 
abono 
directo 
en sus 
cuentas 
bancaria
s, 
dividido 
por el 
total de 
pagos.

P 90.00

P(a) 90.00

A

1.6 Porcentaje 
del total de 
cuentas 
bancarias 
incorporadas 
en la Cuenta 
Unica del 
Tesoro (CUT).

% 0.00 2010

Estadistica
s de la 
DNTP-
MEF

La 
DNTP-
MEF 
estima 
en 
21000 
cuentas 
bancaria
s en el 
Banco 
de la 
Nación 
que no 
están 
incorpor
ads en 
la CUT. 
En el 
2014 el 
95% de 
estas 
cuentas 
bancaria
s 
estarán 
transfor
madas 
en 
cuentas 
escritura
les 
virtuales 
en el 
nuevo 
SIAF.

P 95.00

P(a) 95.00

A



1.7 Porcentaje 
de asientos 
contables 
automatizados 
(que no 
relacionen 
ingresos y 
gastos con 
activos y 
pasivos o que 
no sean de 
ajuste).

% 0.00 2009

DNCP-
MEF y 
Evaluación 
Final

La 
DNCP-
MEF 
actiualm
ente 
genera 
muchos 
asientos 
contable
s con la 
participa
ción 
directa 
de 
contador
es. El 
nuevo 
SIAF 
permitirá 
la 
generaci
ón 
automáti
ca de 
los 
asientos 
contable
s. Meta: 
100% en 
2014.

P 100.00

P(a) 100.00

A

1.8 
Oportunidad de 
los Estados 
Financieros 
(tiempos de 
preparación y 
envío al MEF 
de los Estados 
Financieros 
intermedios y 
anuales).

días 30.00 2009

DNCP-
MEF y 
Evaluación 
Final

Los 
tiempos 
serán 
monitore
ados por 
la 
DNCP-
MEF. 
Meta: 15 
dias en 
2014.

P 15.00

P(a) 15.00

A

1.9 Cobertura 
de Presupuesto 
por Resultados 
(PpR) 
comparado con 
el total del 
gasto no 
financiero ni 
previsional del 
Presupuesto 
del Gobierno 
General.

% 13.00 2009 DGPP-
MEF

La 
DGPP-
MEF 
hace el 
cálculo 
de la 
cobertur
a del 
PpR. 
Meta: 
38% en 
2015.

P 38.00

P(a) 38.00

A



I. Modernización de los procesos y sistemas de gestión 
financiera pública. 

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Macro-proceso de Programación 
Presupuestaria informatizado e 
implementado.

Sistemas P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 1.00 1.00

P 791,000.00

P(a) 848,048.50 1,662,784.06

A 620,000.00 1,434,737.06

Macro-proceso de Ejecución 
Financiera, Contabilidad y Rendición 
de Cuentas, informatizado e 
implementado

Sistemas P 1.00 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 2,096,000.00 7,229,000.00

P(a) 3,000,000.00 8,498,615.44

A 2,438,874.00 4,499,177.44

Servidores adquiridos y/o 
repotenciados.

Servidores P 12.00

P(a) 1.00 26.00

A 0.00 26.00

P 1,850,000.00

P(a) 742,772.34 2,324,225.74

A 873,031.00 2,324,225.74

Softwares de producción y de manejo 
de datos adquiridos

Softwares P 9.00

P(a) 4.00 38.00

A 10.00 35.00

P 1,648,000.00

P(a) 954,785.00 1,380,117.14

A 761,322.00 861,938.14

Equipos informáticos adquiridos y 
operativos

Equipos P 600.00

P(a) 30.00 144.00

A 47.00 144.00

P 1,250,000.00

P(a) 50,000.00 231,217.99

A 0.00 122,682.99

Plataforma de e-learning implementada Sistema P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 100,000.00

P(a) 30,000.00 149,638.00

A 37,995.00 49,638.00

Metodologías en CMMI y PMMI 
implementadas.

Estudio P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 150,000.00 1,428,000.00

P(a) 83,000.00 675,704.14

A 0.00 11,607.14

II. Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
la Gestión Financiera Pública.

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Estudios y metodologias para fortalecer 
capacidades en el MEF elaborados y 
aprobados.

Estudios P 4.00 11.00

P(a) 1.00 3.00

A 0.00 2.00

P 450,000.00 1,510,000.00

P(a) 40,000.00 1,473,411.06

A 91,468.00 445,378.06

Cursos a funcionarios del MEF en 
temas específicos de manejo 
hacendario (tesorería, contabilidad, 
deuda pública, presupuesto y recursos 
públicos)

Cursos realizados P 80.00 290.00

P(a) 2.00

A 1.00 2.00

P 190,000.00 710,000.00

P(a) 813,678.57

A 0.00 6,678.57

Sistema SIGA-MEF con despliegue en 
version Web e interfaces con el nuevo 
SIAF desarrollado y listo para operar.

Sistemas P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 100,000.00 750,000.00

P(a) 127,081.00 679,893.16

A 90,155.00 132,241.16

Estrategia para la implantación de un 
nuevo sistema de gestión de planillas 
de nómina y de RRHH en los pliegos y 
entidades públicas elaboradas.

Estrategia P 1.00

P(a) 2.00

A 1.00 2.00

P 500,000.00

P(a) 736,166.58

A 0.00 736,166.58

III.Institucionalización de instrumentos de Gestión 
Presupuestaria para mejorar la Calidad del Gasto

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Guía metodológica para promover la 
reestructuración de los programas 
presupuestales bajo la lógica del 
insumo-producto elaborada.

Guía Metodológica P 1.00 3.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 1.00

P 20,000.00 449,000.00

P(a) 300,000.00 1,150,581.64

A 424,035.00 548,047.64

Funcionarios capacitados en gestión 
presupuestaria y Presupuesto por 
Resultados

Funcionarios 
capacitados

P 60.00 390.00

P(a) 150.00 1,845.00

A 412.00 1,345.00

P 159,000.00 965,950.00

P(a) 473,117.01

A 8,687.00 139,961.01

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Estudio de evaluación de Sistemas de 
Gestión Administrativa realizado.

Estudio P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 540,000.00

P(a) 193,508.00 617,224.77

A 207,857.00 553,153.77

Evaluaciones de diseño, impacto y 
desempeño realizadas y Revisiones 
Metodológicas.

Evaluaciones P 4.00

P(a) 4.00 14.00

A 6.00 12.00

P 8,000.00 1,213,000.00

P(a) 500,000.00 1,047,262.92

A 183,205.00 613,877.92

IV. Ejecución Administrativa y Financiera del Programa Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Coordinaciòn Tecnica del Proyecto Informe P 1.00 5.00

P(a) 1.00 5.00

A 1.00 4.00

P 16,000.00 192,000.00

P(a) 300,000.00 973,745.21

A 290,640.00 702,740.21

Apoyo UCPS: financiero, contable, 
adquisiciones y administrativo.

Apoyo anual P 1.00 5.00

P(a) 1.00 5.00

A 1.00 4.00

P 225,000.00 600,300.00

P(a) 150,000.00 909,829.60

A 132,605.00 674,597.60

Evaluación de la ejecución del proyecto Evaluación P 2.00

P(a) 1.00 2.00

A 0.00 0.00

P 200,000.00

P(a) 50,000.00 100,000.00

A 0.00 0.00

Auditoria y otros gastos Auditoria P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 100,000.00

P(a) 7,402.00

A 2,159.00 2,159.00

V. Imprevistos Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP

Gastos Imprevistos Imprevistos P 1.00

P(a) 0.00

A 0.00 0.00

P 218,000.00

P(a) 158,704.00

A 0.00

Total Cost 2014 Total Cost

P $3,414,000.00 $22,244,250.00

P(a) $7,369,194.84 $17,479,014.03

A $6,162,033.00 $13,859,008.03

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


